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RESUMO 
A Fiscalização de Obras, ao lidar com o empreendimento na fase de construção é quem está mais 
ciente dos problemas que surgem nos projetos e que dificultam o normal decorrer dos trabalhos. 
Por este motivo, há autores que defendem a entrada mais cedo em obra desta entidade para, entre 
outros serviços, efetuar uma Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização, incrementando a 
qualidade da construção. Será que assim é? 
Com a presente dissertação, pretende-se avaliar a eventual importância que a Revisão de Projeto 
realizada pela Fiscalização tem na qualidade das obras de edificação. 
Com o intuito de se clarificar esta questão realizou-se um questionário destinado a engenheiros 
responsáveis por atividades de Fiscalização ou Coordenação de Obras, procurando perceber se os 
inquiridos associam a este tipo de Revisão vantagens na minimização e eliminação de erros, 
omissões e incompatibilidades de projeto. 
Sendo o questionário um mero objeto de opinião, entendeu-se que a resposta à problemática 
requeria uma análise mais profunda, o que motivou o desenvolvimento e análise de uma 
metodologia original de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização. Essa metodologia consiste 
na verificação documental e na compatibilidade entre as diversas peças do projeto, garantindo a 
exequibilidade do mesmo. Pretende contribuir para reduzir os problemas e conflitos que se 
verificam em obra e que são motivados por: incompatibilidades (aspetos que entram em 
contradição na leitura das diferentes peças que constituem o projeto), omissões (aspetos que não 
constam em nenhum elemento do projeto) e erros (soluções que contrariam o próprio projeto e/ou 
a legislação), pois permitirá uma análise atempada e cuidada do projeto, preparando a execução da 
obra. Sem questionar ou propor alterações às soluções propostas em projeto, promoverá um projeto 
inequívoco. 
Para aplicação da metodologia ao caso de estudo (C.E.) recorreu-se a técnicas de investigação 
operacional procurando identificar os fatores decisivos nos processos de tomada de decisão em 
obra, através de modelos de inferência indutiva: “Árvores de Decisão”. Foram analisados 12 casos. 
Quer o questionário, quer a metodologia proposta, bem como os processos de Investigação 
Operacional, permitiram concluir sobre a premissa de investigação. O Capítulo 7 dá nota detalhada 
dos resultados obtidos e da conclusão final sobre a real importância que a Revisão de Projeto, na 
ótica da Fiscalização de Obras, tem no incentivo da Qualidade na Construção. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Revisão de Projeto; Fiscalização de Obras; Árvores de Decisão; Qualidade; 
Qualidade na Construção 
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ABSTRACT 
Dealing with the project during the construction period, Construction Inspection Process is more 
aware about problems that happens on projects and hamper regular elapse of work. For this reason, 
there are authors who advocate the earlier entrance of this entity on construction to, among other 
services, makes a design review from the inspection perspective, stepping up quality in 
construction. Is this so? 
The aim of this thesis is to assess the eventual significance that design review accomplished by 
inspection, has on building works quality. 
In order to clarify this issue, a questionnaire destined to engineers responsible for inspection 
activities or construction coordination was conducted, looking notice if respondents connect 
advantages in minimizing and eliminating errors, omissions and design incompatibilities with this 
kind of review. 
Being this questionnaire a mere opinion object, it was understood that answer to this question 
required a deeper analysis, what motivated the development of an original methodology of design 
review on inspection angle. That methodology consists on documentary inspection and consistency 
between different pieces of the project, ensuring the feasibility of it. 
For the application of the methodology to the case of study (C.S.) it was used techniques of 
operational research seeking to identify the decisive factors in decision making processes at work 
site, through models of inductive inference: "Decision Trees”. Were analysed twelve cases of 
study. 
Either the questionnaire, or the methodology proposed, as well as the processes of Operational 
Research, allowed to conclude on the premise of the research. The Chapter 7 gives a detailed note 
of the results obtained and the final conclusion about the real importance of the revision of the 
project, in the perspective of inspection of works, has in the encouragement of Quality in 
Construction. 
 
KEYWORDS: Design Review; Construction Inspection; Decision Trees; Quality; Quality in 
Construction 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O setor da construção sofreu um período de forte desinvestimento motivado por um conjunto de 
alterações económicas, políticas e sociais. A sociedade, cada vez mais atenta à qualidade dos 
produtos finais dos diferentes setores, está sensível às evidentes falhas de qualidade que ainda 
substituem no setor da construção, motivadas por deficiências no projeto, na fase de execução da 
obra ou mesmo na compatibilização destas duas fases. 
A complexidade crescente das edificações, a exigência, cada vez maior dos Donos de Obra, os 
diminutos prazos impostos, tanto para a conceção do Projeto como para a execução da obra, e os 
preços com margens de lucro bastante reduzidas, incentivam a implementação e o aperfeiçoamento 
de metodologias rigorosas que visam a obtenção de um produto final com qualidade, mas também 
a “retribuição”, às empresas, das estreitas margens de lucro. Esta capacidade de resposta às 
exigências atualmente impostas pelo setor sem descurar a qualidade está a revelar-se um critério 
de seleção e diferenciação bastante eficaz na indústria da construção 
No entanto, a falta de qualidade persiste. Os erros de projeto são uma das principais causas que 
conduzem ao aparecimento de problemas e “situações imprevistas” em obra. Como referem 
J.Couto e J. Teixeira: “As deficiências dos projetos são uma das mais significativas causas dos 
problemas e conflitos na construção de importantes empreendimentos e, por vezes até, causa 
marcante do seu insucesso. De facto, a importância do projeto e a sua coordenação, está 
diretamente relacionado com o sucesso da construção e gestão dos empreendimentos. Um bom 
projeto, isento de erros, omissões e ambiguidade e bem organizado dá melhores garantias de 
sucesso na concretização dos empreendimentos, enquanto que um projeto deficiente poderá ter 
consequências imprevisíveis no desenvolvimento dos mesmos.” [1] 
Constata-se assim a necessidade em garantir a qualidade dos projetos para que o produto final 
satisfaça as exigências dos utilizadores, mas também para que não ocorram conflitos e desvios 
orçamentais e/ou temporais que, nos últimos anos, têm contribuído para a desacreditação deste 
setor. 
Impõe-se, deste modo, a necessidade de garantir a conformidade da informação que consta em 
Projeto, verificando a sua exequibilidade. Neste contexto é razoável colocarem-se as seguintes 
questões: Como garantir essa conformidade? Recorrendo a que metodologias? Qual a entidade, 
envolvida no processo construtivo, capaz de o fazer? 
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1.2. MOTIVAÇÃO 
A autora teve a possibilidade de realizar um Estágio de Verão, em agosto de 2015, na empresa EDP 
Distribuição. Durante esse estágio contactou com a realidade da Fiscalização de Obras, o que lhe 
despertou interesse pela área e a perceção da importância que esta entidade tem na garantia da 
qualidade do produto da Indústria da Construção, essencialmente pelos procedimentos que levam 
ao aperfeiçoamento dos projetos, garantindo a conformidade entre o que consta no Projeto e o que 
é realizado em obra. Este interesse foi ampliado na Unidade Curricular (UC) de Fiscalização de 
Obras. 
A par do interesse incitado nesse estágio, as notícias que, nos últimos anos, têm sido divulgadas 
nos diversos órgãos de comunicação social, ver figura 1, são reflexo de uma falha clara no setor da 
construção. Falha essa que surge pela incapacidade de avaliar a conformidade da qualidade dos 
projetos, mas que têm contribuído para a desacreditação, em geral, deste setor. 
 
 
A evolução dos materiais, das tecnologias e dos serviços fazia prever um incremento e uma maior 
facilidade em garantir a qualidade na construção. No entanto, o que se tem verificado é o contrário, 
ou seja, uma redução da qualidade dos serviços de construção, quer pelos rigorosos prazos 
impostos, quer pelas margens de lucro “mínimas”. 
Em consequência dessa diminuição de qualidade verifica-se o aparecimento de um elevado número 
de anomalias ainda na fase inicial de vida dos edifícios, uma redução do período de vida dos 
edifícios mais recentes e desvios de custos e de prazos que, do ponto de vista da autora, merecem 
alguma reflexão. 
 
 
“Derrapagem de 241 milhões em cinco obras” 
“Três das obras auditadas registaram desvios superiores a 50% nas empreitadas e no 
fornecimento de bens e serviços. A Casa da Música, no Porto, surge em primeiro lugar 
com uma derrapagem de 235,3%, a Ponte Rainha Santa Isabel, em Coimbra, terminou 
com um desvio de 117,6% e o túnel do Terreiro do Paço com uma derrapagem de 
59,1%. A ampliação do Aeroporto Sá Carneiro e a reabilitação do Túnel do Rossio 
tiveram desvios de 30%.” 
In Jornal de Notícias, 12/06/2009 
 “Construção: Derrapagens nas obras públicas 
são resultado da falta de planeamento e qualidade 
dos projetos – FEPICOP” 
In Expresso, 18/02/2008 
Figura 1 - Notícias que retratam o estado da construção civil em Portugal 
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1.3. PROBLEMÁTICA 
 A observação atenta da atual realidade da Indústria da Construção (IC), permite destacar a elevada 
ocorrência de situações inesperadas, de que são exemplo os desvios de custos ou de prazos, os 
conflitos em obra, a ocorrência de patologias nas construções, etc. Reconhece-se, deste modo, uma 
lacuna na verificação da qualidade dos projetos, mas também a necessidade de uma entidade capaz 
de fazer uma atempada preparação da obra, detetando erros, omissões e incompatibilidades e ainda 
de “gerir” o relacionamento entre as entidades intervenientes no processo construtivo, (Figura 2). 
Figura 2 – Tópicos que orientam a reflexão sobre a problemática 
 
O Projeto deve ser o resultado de um produto de engenharia qualificada e, por isso, um elemento 
importante na garantia da qualidade do produto final da construção. No entanto, como exposto na 
figura 3, aquando da elaboração dos projetos, existem imposições de tempo e de custos 
incompatíveis com o rigor necessário à adequada elaboração dos mesmos. Acrescentam-se a estes 
fatores os interessentes divergentes dos diferentes intervenientes no processo construtivo. Por um 
lado, o Dono de Obra encontra-se focado em realizar o seu investimento com o menor custo 
possível, mas com máxima qualidade, não estando, no entanto, sensibilizado para os problemas 
que um Projeto sem a pormenorização adequada pode acarretar para a qualidade da construção. Os 
empreiteiros viram as suas margens de lucro diminuir, o que os obriga a repensar as soluções de 
engenharia que usam. Os projetistas, por outro lado, procuram alcançar boas soluções, mas o tempo 
exigido impede-os, muitas vezes, de o fazer com rigor e qualidade. 
Figura 3  - Fluxograma explicativo da falta de qualidade nos produtos da construção 
Observação:
•Conflitos entre as entidades intervenientes durante a execução da obra;
•Desvios de prazos;
•Desvios de custos;
•Erros, Omissões e Incompatibilidades de Projeto
Questão:
•Qual a origem dos problemas apresentados?
•Como os minimizar?
Formulação de Hipóteses
• Implementação de uma metodologia de verificação da conformidade do Projeto, na ótica da Fiscalização, 
preparando e facilitando a Fase de Execução;
• Intervenção de uma entidade - a Fiscalização de Obras - capaz de evitar/gerir conflitos entre as entidades;
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Que o Projeto é uma peça importante para garantir a Qualidade na Construção não há dúvidas e 
diversos estudos apresentam essas conclusões, outros estudos evidenciam a importância da Revisão 
de Projeto, na Ótica do Projeto. A questão que se coloca é se existe outro tipo de Revisão, uma 
Revisão focada na execução da obra, mais, é perceber, se existindo esse tipo de Revisão, ela traz 
vantagens à IC, se permite incrementar e garantir Qualidade na Construção. 
Deste modo, surgem duas premissas de investigação que mereceram especial atenção e são alvo 
de reflexão ao longo desta dissertação. 
 
- Existe uma Revisão para além da Revisão de Projeto na ótica do 
Projeto? 
- Será a Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização útil? Quais as 
suas vantagens? 
 
A resposta a estas questões é o intuito desta dissertação. 
 
1.4. OBJETIVOS E ÂMBITO 
Esta dissertação pretende aferir se existe e é útil uma Revisão de Projeto diferente da realizada na 
ótica do Projeto, ou seja, se existe uma Revisão mais focada na execução da obra, uma Revisão 
que tenha por base uma metodologia eficaz de análise de Projeto, reduzindo imprevisibilidades em 
obra e descontrolos tanto nos custos como nos prazos, uma das maiores preocupações atuais dado 
as exigências do setor e a reduzida margem de erros. 
Em primeiro lugar, procede-se a um levantamento bibliográfico sobre o tema, nomeadamente sobre 
a entidade da Fiscalização de Obras e as suas funções, mas também sobre o âmbito de atuação da 
mesma na Revisão de Projeto e as vantagens ou implicações no incremento da qualidade do produto 
final. 
De seguida, e procurando fundamentação para as “premissas de investigação” elaborou-se um 
questionário, destinado a engenheiros responsáveis por atividades da Fiscalização/Coordenação de 
Obras, dirigido a empresas do distrito do Porto, realizado online e divulgado por email, por se tratar 
de uma dissertação de mestrado e, por isso, com uma limitação temporal que não permite o 
alargamento do âmbito. Este questionário pretende avaliar se existe uma Revisão de Projeto na 
Ótica da Fiscalização de Obras, o grau de implementação desta Revisão nas empresas, a 
probabilidade que a implementação de uma correta Revisão de Projeto poderia ter na eliminação 
de Erros, Omissões ou Incompatibilidades e a identificação de outras vantagens que possam estar 
associadas à implementação desta Revisão de Projeto, focada na execução da obra. 
Independentemente dos resultados obtidos com o questionário, desenvolveu-se, de um modo 
original, uma metodologia de Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização de Obras que visa facilitar 
as rotinas da Fiscalização aquando da receção de um projeto para execução.  
Procurou-se também testar a aplicabilidade prática desta metodologia, aplicando-a a um caso de 
estudo: Edifício da Reitoria, Serviços Centrais e Núcleo Museológico: Museus UP – Intervenção 
Parcial I, sito na Praça Gomes Teixeira no Porto. No entanto, a autora deste trabalho está ciente da 
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vantagem que seria alargar a implementação da metodologia a vários casos de estudo ou a 
realização de um estudo comparativo, por exemplo, de dois blocos de apartamentos, um executado 
sem a metodologia proposta e outro com a implementação da mesma. No entanto, mais uma vez, 
por imposições temporais, características deste tipo de dissertação e pelo facto de, aquando do 
desenvolvimento da dissertação em ambiente empresarial, não existirem, na empresa que acolheu 
esta dissertação, projetos com características que permitissem esse estudo comparativo, a 
investigação foi realizada no âmbito do caso de estudo (C.E.) anteriormente referido, sendo que no 
final são apresentados os resultados e conclusões resultantes da implementação da metodologia a 
esse C.E. 
Por último, e ainda no âmbito da metodologia proposta, são abordados os problemas detetados em 
fase de execução, com base em “Árvores de Decisão”. Procura-se, deste modo, sintetizar o estilo 
de raciocínio de um Engenheiro, ou seja, um raciocínio estruturado e analítico que tem como 
objetivo obter uma resposta adequada à resolução do problema, uma vez que é deste modo que a 
Fiscalização, que lida diariamente com problemas resultantes de Erros, Omissões e 
incompatibilidades, raciocina. 
 
1.5. METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO 
Como referido anteriormente, com o intuito de elaborar uma metodologia original de Revisão de 
Projeto na ótica da Fiscalização de Obras, isto é, capaz de aferir a qualidade do Projeto, mas a 
pensar na execução da obra, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e uma análise das 
metodologias de Revisão de Projeto já existentes e implementadas, ainda que na ótica de entidades 
diferentes. No entanto, e procurando aperfeiçoar esta metodologia, houve informação fornecida 
pela experiência do orientador desta dissertação. 
A metodologia de Revisão de Projeto, na ótica da Fiscalização, fundamenta-se, essencialmente, na 
desenvolvida por Rodrigues [2] tendo, no entanto, sofrido algumas alterações com o intuito de 
completar este método e maximizar a sua aplicabilidade prática. 
Importa, por último, referir que a metodologia proposta se destina a orientar as rotinas da 
Fiscalização aquando da receção de um Projeto de Execução que terá de analisar, mas deve ser 
sempre adaptada à complexidade e à dimensão do Projeto em questão. 
 
1.6. DESCRIÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
Procurando enquadrar o leitor nesta dissertação, faz-se, de seguida, uma apresentação da estrutura 
da mesma e um resumo do conteúdo dos sete capítulos que compõem esta dissertação. 
No primeiro capítulo são apresentadas considerações gerais sobre o tema, procurando o 
envolvimento do leitor. São apresentadas as motivações que despertaram a autora para o tema, a 
problemática que fundamenta a dissertação, os objetivos e âmbito da mesma, as metodologias de 
investigação usadas para abordar e desenvolver a problemática da dissertação e, por último, 
apresenta-se uma breve descrição da organização da Dissertação. 
No segundo capítulo procede-se a um enquadramento teórico e a uma revisão da bibliografia 
existente sobre o tema, procurando dar-se a conhecer o estado do conhecimento sobre a Revisão 
de Projeto na ótica da Fiscalização. Apresentam-se alguns conceitos que se consideram 
fundamentais à perceção do tema, apresenta-se a entidade da Fiscalização de Obras, as suas funções 
e as áreas em que atua, bem como a legislação e normalização que lhe é aplicável. Aborda-se 
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também a questão da Qualidade, mas essencialmente a Qualidade na Construção e a Qualidade do 
Projeto bem como as normas aplicáveis nesta área. Por último, são apresentados os conceitos de 
Revisão de Projeto e de Revisor de Projeto e a importância de se realizar a Revisão, ainda que 
numa perspetiva de Projeto. No entanto, considera-se importante esta informação como ponto de 
partida e um auxílio na formulação de uma metodologia, na ótica da Fiscalização de Obras. 
No terceiro capítulo fundamenta-se a problemática que sustenta a presente dissertação, 
começando por realizar uma ponderação das vantagens e das desvantagens que podem estar 
associadas à implementação de uma Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização de Obras. No 
entanto, e como essa análise passa pelo ponto de vista da autora e do orientador desta dissertação, 
optou-se por realizar um questionário destinado a engenheiros e engenheiros técnicos envolvidos 
em atividades de Fiscalização ou Coordenação de Obras, procurando, desde logo, a opinião de 
quem lida diariamente com os problemas resultantes de omissões, erros e incompatibilidades de 
Projeto. Os resultados a que se chegam são claros e encontram-se sintetizados no final deste 
capítulo. 
No quarto capítulo é apresentado, detalhadamente, o Projeto dos Museus UP- Intervenção Parcial 
II, no Edifício da Reitoria da Universidade do Porto, Serviços Centrais e Núcleo Museológico, que 
serviu de caso de estudo e no qual foi implementada a metodologia proposta. Apresenta-se ainda a 
empresa que acolheu esta dissertação e sugeriu esta obra como caso de estudo. 
No quinto capítulo é apresentada a metodologia desenvolvida para efetuar uma Revisão de Projeto 
na ótica da Fiscalização, isto é, um método capaz de analisar a conformidade das peças das 
diferentes especialidades como garantia da qualidade de execução. 
No sexto capítulo procede-se à implementação da metodologia de Revisão de Projeto, apresentada 
no Capítulo 5, ao caso de estudo apresentado no Capítulo 4. 
Por fim, no sétimo capítulo, é avaliado o cumprimento dos objetivos a que autora se propôs no 
início desta dissertação, apresentam-se as limitações sentidas ao longo do desenvolvimento do 
trabalho de investigação, analisam-se os resultados e apresentam-se as conclusões obtidas com os 
mesmos. Apresenta-se ainda uma listagem de trabalhos a desenvolver no futuro, por se considerar 
que os mesmos são relevantes para a continuação e complemento da investigação do tema, mas 
que por limitações temporais não puderam ser abordados nesta dissertação. 
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2. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REVISÃO DE PROJETO: 
CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
2.1. INTRODUÇÃO 
Este capítulo procura sintetizar o estado do conhecimento no âmbito da Revisão de Projeto e da 
Fiscalização de Obras, nesse sentido faz-se uma pesquisa bibliográfica, cujo método de pesquisa 
utilizado é explicado no ponto 2.2. 
As alterações que se fizeram sentir na IC, nomeadamente ao nível da redução dos prazos de 
execução das empreitadas e da descida das margens de lucro, acompanhadas pelas exigências cada 
vez maiores por parte dos Donos de Obra, vieram evidenciar lacunas que existem na conceção dos 
projetos e na verificação e preparação dos mesmos para a fase de execução. Conforme refere 
Rodrigues: “De notar que estudos vários sobre patologia da construção atribuem como causa de 
cerca de 50% dos defeitos de construção a erros ou omissões de projeto. E estes erros ou omissões 
são em cerca de 50% resultantes de falta de pormenorização ou especificação incompleta.” [2] 
Apesar da fase de Projeto já há muito ser identificada como responsável pelos problemas de 
qualidade na construção, escasso foi o investimento em metodologias capazes de aferir a 
qualidade da informação que consta nos Projetos, procurando garantir a exequibilidade dos 
mesmos. As exigências impostas ao setor da construção vieram evidenciar a necessidade de investir 
neste âmbito, procurando reduzir a imprevisibilidade inerente aos prazos e custos, implementando 
medidas preventivas e garantindo a conformidade entre o que está previsto em Projeto e o que é 
executado em Obra. 
Apresentam-se, nos tópicos seguintes, informação e conceitos relevantes sobre este tema e que 
facilitarão a perceção da temática desta dissertação. 
 
2.2. MÉTODO DE PESQUISA IMPLEMENTADO 
O presente tópico pretende apresentar as linhas orientadoras de pesquisa e de estudo das 
publicações sobre os temas da Fiscalização de Obras e Revisão de Projeto analisadas pela autora. 
Identificaram-se um conjunto de palavras-chave que permitiram focar a pesquisa realizada. Foram 
ainda analisadas intervenções realizadas por autores, que se considera terem sido fomentadores do 
conhecimento nestas áreas, em conferências e outros artigos publicados no domínio da Engenharia 
Civil, mas também a Legislação Nacional e outras normas aplicáveis. 
Metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização – Caso de Estudo 
 
8 
As principais referências existentes nesta área surgem no domínio da Revisão de Projeto, mas na 
Ótica do Projeto, ou seja, com o intuito de verificar as soluções e otimizar o projeto. Esta 
dissertação não tem esse âmbito. No entanto, e embora os objetivos e as metodologias usadas nas 
duas óticas sejam diferentes, alguns dos conceitos são coincidentes. A preocupação com os erros 
existentes nos projetos e a perceção da importância que a correta elaboração das diversas peças de 
projeto tem na garantia da qualidade do produto final da IC são também comuns. Por este motivo 
e uma vez que a informação sobre a Revisão de Projeto, na ótica da Fiscalização, é ainda diminuta, 
quer a nível nacional quer internacional, a autora desta dissertação considerou pertinente usar como 
informação de base o conhecimento e investigação realizada sobre a Revisão de Projeto, na ótica 
do Projeto, sem, no entanto, contrariar o âmbito desta dissertação.  
Procurou-se ser seletivo na pesquisa e dar mais importância aos artigos mais recentes, pelo facto 
de estes possuírem informação mais atual e fiável, mas também por fornecerem referências a 
estudos anteriores sobre o tema. No entanto, os estudos mais antigos que se consideraram 
relevantes para a presente dissertação foram também analisados.  
 
2.3. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 
Como referido anteriormente, para facilitar o enquadramento do leitor no tema, são apresentados, 
alguns dos conceitos basilares e que surgem no dia-a-dia da Fiscalização. O papel desta entidade 
tem sofrido diversas alterações, procurando uma ação cada vez mais preventiva, reduzindo a 
imprevisibilidade associada a prazos, custos e soluções propostas. A Fiscalização lida com todos 
os intervenientes, sendo responsável por gerir e resolver os conflitos resultantes dos interesses 
divergentes das entidades que intervêm no processo construtivo, mas também os “problemas” 
resultantes das incompatibilidades entre soluções, sendo-lhe, por isso, atribuído um papel central 
na coordenação do processo construtivo. 
 
2.3.1. EMPREENDIMENTO 
O conceito aqui apresentado consta no documento “Inovação na Revisão de Projetos – Algumas 
Sugestões” e resulta da pesquisa efetuada pelo autor dessa dissertação numa publicação do Project 
Management Institute, o PMBOK, que associa empreendimento a “um esforço temporário 
empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.” [3] 
Na IC cada empreendimento é único e temporário, resultando de um planeamento detalhado dos 
objetivos do Dono de Obra (DO) e cuja concretização só é possível com base num Projeto, 
elaborado por uma equipa projetista, mas que está dependente de um conjunto de materiais e tem 
como base uma tecnologia. No entanto, importa referir que é necessária uma entidade – a 
Fiscalização – capaz de compatibilizar e gerir este processo. A Fiscalização procura implementar 
uma metodologia preventiva, capaz de gerir todo o processo construtivo e conciliar os interesses 
das diversas entidades intervenientes, permitindo obter um produto final com a qualidade. 
 
2.3.2. PROJETO, FASES DO PROJETO E ENTIDADES INTERVENIENTES NO PROCESSO CONSTRUTIVO 
Antes de definir “Projeto” importa apenas destacar um pormenor interessante, que diz respeito à 
diferença que existe no conceito em diferentes idiomas. A definição portuguesa de “Projeto” é 
próxima da palavra inglesa “Design”. No entanto, não coincide com o conceito inglês de “Project” 
para o qual não temos uma palavra exata, sendo a mais próxima “empreendimento”. 
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Podemos definir Projeto como um conjunto de peças escritas e desenhadas que compõem as 
diversas especialidades (Arquitetura e Projetos de Engenharia), sendo constituído pelas seguintes 
fases: 
 Programa Preliminar; 
 Programa Base; 
 Estudo Prévio; 
 Anteprojeto; 
 Projeto de Execução; 
 Assistência Técnica. 
No entanto, algumas destas fases, desde que especificado no Caderno de Encargos, podem não 
fazer parte do Projeto. 
Ao longo do Processo Construtivo estão envolvidos diversos intervenientes com interesses 
divergentes, embora com um objetivo final comum. As principais entidades intervenientes num 
empreendimento são: Dono de Obra, Equipa Projetista, Empreiteiro, e as diferentes Entidades 
Licenciadoras, cujo relacionamento e objetivos têm de ser conciliados por uma entidade 
independente: a Fiscalização de Obras. Na figura 4, pretende-se clarificar a função ou o papel de 
cada um dos intervenientes no processo construtivo bem como os seus objetivos.  
 
2.3.3. OUTRAS DEFINIÇÕES 
 Conformidade: garantia da execução de uma obra de acordo com o que se encontra 
detalhado em Projeto.  
 Peças do Projeto: conjunto de elementos, escritos ou desenhados, das diferentes 
especialidades que constituem o Projeto. 
•Entidade que define os objetivos do projeto e as características funcionais dos mesmos,  
impondo restrições financeiras.
OBJETIVO: obter um produto com qualidade e com um custo reduzido;
Dono de Obra
•Equipa multidisciplinar responsável pela conceção de um Projeto, constituída pelos projetistas 
das diversas especialidades e o respetivo Coordenador da Equipa.
OBJETIVO: Elaborar a melhor solução, com o tempo e orçamento disponíveis, por vezes, 
"irrealistas" ou difíceis de compatibilizar;
Equipa Projetista
•Pessoa singular ou empresa responsável pela execução de uma empreitada.
OBJETIVO: Obtenção do produto final com o máximo lucro;
Empreiteiro
•Pessoa singular ou coletiva, contratada pelo Dono de Obra, deve ter uma conduta exemplar e 
as decisões devem ser imparciais.
RESPONSABILIDADE: garantir a conformidade entre o projeto e a obra; - assegurar que a 
obra é executada na sua totalidade. 
OBJETIVO: Gerir todo o processo construtivo, garantindo a qualidade final. Procura 
esclarecer o papel dos diferentes intervenientes, gerindo o seu relacionamento;
Fiscalização
•Entidade que concede uma licença ou uma autorização formal.
OBJETIVO: Garantir o cumprimento da legislação em vigor no âmbito de cada uma das 
especialidades;
Entidades Licenciadoras
Figura 4 - Funções e objetivos das Entidades Intervenientes no Processo Construtivo 
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 Erros, Omissões e Incompatibilidades: Situações de Conflito  
 - Erros são soluções que contrariam o próprio projeto, a experiência do revisor ou responsável 
pela coordenação da obra e/ou a legislação em vigor; 
 - Omissões são aspetos que não estão especificados em nenhuma peça do projeto; 
 - Incompatibilidades definem-se como aspetos que se apresentam contraditórios entre as 
diferentes peças do projeto. 
Estes três aspetos (Erros, Omissões e Incompatibilidades) quando detetados apenas em obra 
originam situações de conflito que consomem, desnecessariamente, recursos, custos e tempo 
condicionando a qualidade final do produto. 
 Empreitada: Contrato entre duas entidades que obriga uma das partes a realizar uma obra 
por um preço estipulado e num dado prazo para a outra. 
 
2.4. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU GESTÃO TÉCNICA 
2.4.1. CONCEITO E FUNÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
A entidade da Fiscalização de Obras não é recente no processo construtivo. Contudo, o modo de 
atuação e as funções da Fiscalização sofreram grandes modificações ao longo do tempo. 
Aquando do seu aparecimento, esta entidade limitava-se a “policiar” as tarefas executadas em obra, 
tendo uma conduta autoritária e, por isso, questionável, tanto no domínio ético como deontológico. 
Deste modo, a Fiscalização era encarada como um obstáculo, dificultando a execução da obra.  
No entanto, as mudanças que se fizeram sentir nas últimas décadas no setor da construção 
motivaram a evolução da organização da Fiscalização de Obras. De tal forma que, alguns autores, 
defendem que se deve alterar a designação desta entidade para Gestão Técnica. Uma vez que, 
atualmente, esta entidade é responsável por impor um conjunto de estratégias que visam a obtenção 
de um produto com qualidade. Tal só é possível com a implementação de metodologias 
preventivas, claras e bem estruturadas, que permitem antever problemas. 
Tal como referido anteriormente, os interesses das entidades que intervêm no processo construtivo 
são divergentes, por isso, a Fiscalização apresenta-se como “neutralizadora” dessa divergência, 
esclarecendo os objetivos das diferentes entidades e procurando a conciliação dos mesmos. É ainda 
responsável por coordenar o processo construtivo, identificando incompatibilidades entre as 
soluções e analisando prazos e custos. 
Segundo Rodrigues [2], existe um conjunto de regras que devem orientar as rotinas da Fiscalização: 
 Registo de todos os problemas detetados, sem quaisquer omissões, ainda que desfavoráveis 
à Fiscalização; 
 Limitar a representação e defesa do Dono de Obra ao plano técnico; 
 Nunca favorecer marcas ou produtos por interesse comercial de qualquer interveniente; 
 Nunca emitir pareceres ou opiniões que não sejam absolutamente fundamentadas, ou então 
fazê-las sempre acompanhar das respetivas ressalvas; 
 Procura da verdade das situações; 
 As ações de conformidade devem ser realizadas com excelência. 
Sendo da responsabilidade da Fiscalização a correta gestão de pessoas e atividades é fundamental 
que esta possua uma atitude irrepreensível, respeitando todos os princípios de conduta profissional. 
É na fase de construção que a Fiscalização tem o seu papel fundamental e uma maior ligação ao 
empreendimento. No entanto, atualmente defende-se um alargamento da sua intervenção ao 
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longo do processo construtivo: iniciando a sua atividade na fase final do projeto e só terminando 
aquando da receção provisória da obra, (Figura 5). 
Ao iniciar a prestação de serviços na fase final de projeto, ser-lhe-á permitido efetuar uma melhor 
preparação da obra, antecipando problemas e eliminando ou reduzindo as situações imprevistas em 
obra (ao elaborar uma Revisão de Projeto, na ótica da Fiscalização). 
A extensão dos seus serviços à “fase de garantia”, sai fora do âmbito do estudo desta dissertação. 
Mas, para contextualizar o leitor a e a título de curiosidade, refere-se apenas a importância que terá 
num apoio eficaz às reclamações, dado que a Fiscalização deve ser quem melhor conhece o 
empreendimento, permitindo também o fecho adequado das tarefas pendentes no auto da receção 
provisória. 
 
 
Aliado a este alargamento do campo de atuação da Fiscalização, Rodrigues [2] defende ainda que, 
para se garantir um produto final com qualidade, se deve empregar maior “esforço” nas fases antes 
da execução, ou seja, no projeto e na preparação da obra. 
 
 
 
 
Figura 5- Enquadramento da atuação da Fiscalização no Empreendimento da Construção [adaptado de 
Rodrigues [2]] 
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2.4.2. ÁREAS FUNCIONAIS 
Segundo Rodrigues [2], a engenharia de serviços consiste num conjunto de metodologias tendentes 
a melhorar a relação entre as entidades que intervêm numa prestação de serviços. Metodologias 
essas que se encontram dividas em sete Áreas Funcionais (AF), ver Figura 7. 
A divisão da prestação de serviços em AF permite clarificar a relação entre entidades que, no caso 
da Fiscalização de Obras, se resumem a duas: o adjudicante (que coincide com o destinatário) e o 
adjudicatário. O adjudicante é o Dono de Obra, ou seja, quem encomenda o serviço que, no caso 
de serviços de Fiscalização, coincide com a pessoa a quem se destina o serviço, isto é, o 
destinatário. O adjudicatário é a entidade que executa o serviço.  
 
 
• garantir que a obra é executada de acordo com o projetoConformidade
• assuntos relacionados com custos e faturaçãoEconomia
• assuntos relacionados com prazosPlaneamento
• condução e registo de toda a informaçãoInformação/ Projeto
• condução, registo e informação de atos administrativosLicenciamento/ Contrato
• motivar a implementação do plano de segurançaSegurança
• implementar mecanismos de garantia de qualidadeQualidade
Figura 7 - Definição de cada uma das Áreas Funcionais 
Receção
Execução
Preparação da Obra
Projeto
E
s
fo
rç
o
 
Figura 6 - Esforço a desenvolver nas diferentes fases do processo construtivo, adaptado de [2] 
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Importa, contudo, referir que as diferentes AF são complementares e fundamentais para garantir a 
qualidade da construção, auxiliando na clarificação da relação entre as entidades intervenientes. 
 
2.4.3. LEGISLAÇÃO E NORMALIZAÇÃO APLICÁVEL – ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 
Neste ponto, procura-se fazer um enquadramento histórico e uma breve análise da Legislação 
aplicável à Fiscalização de Obras. Em primeiro lugar, importa referir que a Legislação existente 
está desatualizada, uma vez que não foi capaz de acompanhar a evolução e as adaptações das 
funções da Fiscalização face às mudanças verificadas no setor da construção nas últimas décadas. 
 
 
 
 
 
A descrição da função e do modo de atuação da Fiscalização que nos é apresentada no Decreto-
Lei n. º18/2008, de 29 de janeiro, encontra-se desajustada do seu atual papel. Esta desatualização 
deve-se ao facto de esta descrição ter sido pensada aquando da publicação do DL n.º 59/99, de 2 
de março e não ter sofrido qualquer alteração após essa data. 
O DL n. º18/2008 suscita algumas dúvidas no que diz respeito a deveres, responsabilidades e 
poderes da Fiscalização de Obras, também eles desajustados da realidade atual. E, ainda que, tal 
como se pode constatar pela Figura 9, hajam diversas revisões ao DL n. º18/2008 não houve 
preocupação de ajustar os conceitos essenciais à interpretação das alterações ao papel da 
Fiscalização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 - Principal Legislação no âmbito das funções da Fiscalização e contratação pública 
Figura 9 - Apresentação cronológica das alterações ao Decreto-Lei n. º18/2008 
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O Decreto-Lei n.º 18/2008 é o documento que aprova o CCP que, por sua vez, estabelece a 
disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que 
revistam a natureza de contrato administrativo. Com a publicação do CCP aumentaram as 
responsabilidades do Diretor de Fiscalização, uma vez que este é o representante do D.O. e, por 
isso, na empreitada pode agir como tal. 
No que diz respeito à Qualificação Profissional exigível aos técnicos responsáveis pela direção de 
fiscalização de obras públicas ou particulares, esta consta na Lei n.º 40/2015, de 1 de junho que 
procede à primeira alteração à Lei n.º 31/2009, de 3 de julho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desta Lei destacam-se os conceitos de “Diretor de Fiscalização de Obra” e de “Empresa de 
Fiscalização” constantes no artigo 3º, alíneas d) e i), respetivamente. Com a publicação da Lei 
referida toda a operação urbana com licenciamento municipal é obrigada a ter supervisão de 
um engenheiro diretor de fiscalização. 
Importa ainda referir a Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril que identifica os elementos 
instrutórios dos procedimentos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-
Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. 
 
 
 
 
 
Figura 10 - Apresentação cronológica da Legislação que regula a Qualificação Profissional 
Figura 11 - Apresentação cronológica das alterações ao RJUE 
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A Portaria n.º 113/2015 identifica os elementos instrutórios dos procedimentos previstos no 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação revogando a Portaria n.º 232/2008, de 11 de março. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No artigo 3º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, constam diversas definições, entre 
elas, a de “Fiscal de Obra”. 
Refere-se também o Regulamento n.º 420/2015, da Ordem dos Engenheiros, designado de “Atos 
de Engenharia por Especialidade da Ordem dos Engenheiros” que abrange os membros 
efetivos e estagiários da Ordem dos Engenheiros e, sem prejuízo do disposto na legislação europeia 
aplicável e nos diplomas legais e regulamentares dimanados da Assembleia da República ou do 
Governo, refere as especialidades exercíveis pelos membros. Os Atos de Engenharia referem, no 
ponto 2.2.2 do anexo, a “Fiscalização de Obras” como uma especialidade exercível por 
Engenheiros Civis. 
 
2.5. QUALIDADE 
2.5.1. DEFINIÇÃO 
Existe alguma dificuldade natural em definir “Qualidade”, por se tratar de um conceito muito 
amplo e que se aplica às mais diversas situações. Além disso, está associado a uma apreciação 
subjetiva de cada um dos utilizadores face aos seus “objetivos”, sendo influenciada por diversos 
fatores, segundo o SGQ: 
“Podemos definir a Qualidade de um produto como sendo o grau de satisfação dos requisitos dado 
por um conjunto de características intrínsecas, ou seja, de uma combinação de características do 
projeto e da produção, determinante na satisfação que o produto possa proporcionar ao 
consumidor, durante o seu uso. Esta definição leva-nos a pensar em termos como, fiabilidade, 
adequabilidade, durabilidade, que na realidade são características individuais que em conjunto 
constituem a qualidade do produto.” [4] 
A “Qualidade”, segundo alguns autores, tem de ser vista como um “equilíbrio”. Há que procurar 
balancear os custos de investimento na qualidade e os custos da não-qualidade, uma vez que 
“qualidade a mais” também pode ser um aspeto negativo na medida em que os utilizadores podem 
Figura 12 - Apresentação de Legislação no âmbito de Pedidos de Informação Prévia, Licenciamento e de 
Autorização 
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não estar dispostos a suportar o acréscimo de custo associado à diminuta vantagem que veem ser 
fruto deste investimento. Neste sentido, deve procurar-se um “ótimo” entre os custos a suportar 
pela não-qualidade e os custos de obtenção da qualidade. 
 
2.5.2. QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO 
Na Indústria da Construção (IC) o conceito de “qualidade” torna-se ainda mais subjetivo e está 
dependente de muitos fatores. Por exemplo, as exigências dos diferentes utilizadores (muitas vezes 
desconhecidas aquando da conceção do produto), as restrições impostas ao nível dos custos e dos 
prazos e os interesses divergentes dos diversos intervenientes no processo construtivo dificultam, 
muitas vezes, a obtenção de um produto final com a qualidade desejada. 
Quando se pensa na Construção e na sua “Qualidade” facilmente se percebe que existe uma falha 
neste âmbito. Os utilizadores têm reclamado e a Engenharia Civil tem sido alvo de alguma 
“desacreditação” pelo facto de aparecerem em edifícios recentes um tão elevado número de 
patologias logo nos primeiros anos. Além disso, as entidades intervenientes no processo 
construtivo não estão a ser responsabilizadas, até porque não existe legislação neste âmbito.  
 
 
A avaliação da Qualidade na Construção passa por três aspetos fundamentais, como esquematizado 
na figura 13. A Qualidade na Construção refere-se a todo o processo construtivo, sendo um 
conceito mais global e cujo objetivo é atingir um conceito mais restrito – o da “Qualidade da 
Construção”, ou seja, do produto final. 
A prestação de serviços da Fiscalização de Obras, como explicado no ponto anterior com maior 
detalhe, divide-se em sete AF, uma das quais “Qualidade”. Esta Área Funcional envolve todas as 
restantes e é responsável por implementar um conjunto de procedimentos capazes de garantir a 
qualidade da construção. 
Sendo a Fiscalização responsável pela garantia da qualidade dos trabalhos executados em obra 
(Aprovação das tecnologias, Adequação de mão-de-obra e equipamentos, Planos de inspeção e 
ensaio, etc.) é fundamental que seja capaz de controlar internamente a qualidade dos seus serviços. 
 
Qualidade na Construção
Satisfação do 
cliente
Garantir que o projeto incorpora as 
necessidades e expectativas do 
consumidor, quer em termos 
funcionais, quer em termos técnicos.
Conformidade
Produto fabricado de acordo com as 
especificações. 
Adequação ao uso
O produto tem o comportamento 
expectável.
Figura 13 - Três aspetos fundamentais na avaliação da Qualidade na Construção 
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Existe ainda, proposto pelo LNEC, um sistema de certificação voluntário que atribui um alvará de 
Gestor Geral da Qualidade (GGQ), com base na dimensão, formação e experiência do quadro 
técnico permanente e tipo e dimensão da atividade desenvolvida (devidamente comprovada).  
 
2.5.3. QUALIDADE DOS PROJETOS 
A fase de projeto é essencial na definição do resultado final do produto da construção. Na análise 
da bibliografia consultada, que incide sobre as principais causas para o aparecimento de anomalias 
na construção, constata-se, segundo J. Couto [5], que 51% destas causas se devem a erros de 
Projeto, (Figura 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os Erros de Projetos, como podemos verificar na Figura 16, devem-se, essencialmente, à 
Pormenorização deficiente dos Projetos (59%). Os orçamentos limitados e os prazos cada vez mais 
5
1
%
2
6
%
1
0
%
9
%
3
%
P R O J E T O E X E C U Ç Ã O M A T E R I A I S U T I L I Z A Ç Ã O O U T R A S
•Identificação dos requisitos do cliente
•Definição de processos e de procedimentos
•Investimento na formação dos quadros
•Atendimento ao cliente
•Serviços de apoio a reclamações
•Pesquisa de não conformidades
•Plano de medidas preventivas para minimizar 
o aparecimento de não conformidades
Qualidade dos 
Serviços da 
Fiscalização
Figura 14 - Procedimento para Certificar, no Sistema Nacional da Qualidade, os serviços de Fiscalização, 
adaptado de [2] 
Figura 15 - Causas das anomalias em edifícios, adaptado de [5] 
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reduzidos para a execução de projetos levam a projetos com uma qualidade reduzida, sem o devido 
detalhe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A análise da Figura 17 permite concluir que os encargos com “Conceção, projeto e fiscalização” 
são bastante reduzidos quando comparados com as fases de construção ou mesmo à utilização e 
manutenção do edifício, pelo que dada a importância reconhecida à qualidade dos projetos, poderá 
fazer-se um investimento nesta área sem a implicação de grandes custos no valor global da obra. E 
o mesmo se refere à Fiscalização. Deste modo, é importante repensar os investimentos nas 
Conceção geral
18%
Materiais 
inadequadas
10%
Erros de cálculo
13%
Pormenorização 
deficiente
59%
Conceção, projeto e 
fiscalização [2 a 5%]
Construção [15 a 20%]
Utilização e 
Manutenção[80%]
Figura 16 - Tipos de Erros de Projetos, adaptado de [5] 
Figura 17 - Custos envolvidos na execução de um edifício, adaptado de [6] 
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diferentes áreas face aos encargos das mesmas, em termos de custo global, e a sua repercussão na 
qualidade final dos edifícios. 
 
2.5.4. NORMA ISO 9001/2015: ENQUADRAMENTO COM A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
A norma 9001 especifica os requisitos dos Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ) nos domínios 
da documentação, responsabilidades da direção da empresa, política de qualidade e desempenho. 
Em 2015, surgiu uma revisão da norma 9001, sendo a ISO 9001/2008 substituída pela ISO 
9001/2015. Apesar desta revisão, muitos dos conceitos mantiveram-se “em vigor”. 
A ISO 9001/2015 apresenta-se como uma ferramenta capaz de melhorar o desempenho global, 
com uma abordagem baseada na Gestão do Risco. Esta norma identifica, como decisão estratégica 
fundamental a adoção de um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) que foca a sua atenção no 
cliente, garante a conformidade dos produtos e serviços, não esquecendo a interação entre os 
processos que constituem o sistema, mas com uma maior flexibilidade da documentação. Segundo 
uma notícia que consta no site da Bureau Veritas Portugal [7]: 
“A gestão de risco, com base numa abordagem de “risk thinking”, tornou-se fundamental na 
norma revista, entre eles: identificação do risco, qualificação e gestão. A qualidade resulta da 
gestão adequada desses riscos, que vão além do âmbito específico do produto ou serviço prestado. 
A qualidade não pode existir, a menos que, a organização possa fornecer ao seu cliente, um 
produto ou serviço em conformidade no longo prazo. 
Naturalmente, o risco é um conceito adicional que, de maneira alguma substitui os princípios já 
presentes na norma. O risco é antes incorporado nos fundamentos e complementa esses princípios. 
Desse modo, a abordagem de processos e o PDCA (Plan-Do-Check-Act / Planear-Executar-
Controlar-Agir) continuam a ser dois pilares essenciais. Deste modo, a gestão de risco trabalha 
no sentido da melhoria contínua, com a ação preventiva a prevenir o risco.” [7] 
 
2.6. REVISÃO DE PROJETO 
2.6.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
São vários os artigos e as conferências em que se aborda a temática da Revisão de Projetos. No 
entanto, e tal como já referido, a investigação e o debate nesta área têm-se centrado mais na Revisão 
de Projeto, na ótica do Projeto e, não tanto, na ótica da Fiscalização. 
Na área da Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização, destacam-se dois trabalhos também 
efetuados no âmbito da dissertação de Mestrado na FEUP: 
a) “Revisão de projeto na Ótica da Fiscalização – Caso do Matadouro do Funchal” [8]  
b) “Revisão de Projeto na Ótica do Controlo da Qualidade em Fase de Execução - Caso 
de Estudo” [9] 
No que diz respeito à área da Revisão de Projetos na ótica dos Projeto, há uma maior preocupação, 
debate e investigação sobre o tema. Assim, utilizou-se informação da Revisão realizada no âmbito 
do Projeto, “filtrando-a” de modo a poder basear-se nela para desenvolver e propor uma original 
metodologia de Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização. Deste modo, destacam-se as seguintes 
referências consultadas: 
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a) Procedimentos para a Revisão de Projetos de Estruturas [10] 
b) Importância da Revisão de Projetos na Redução dos custos de manutenção das 
construções [11]  
c) Revisão do Projeto: Uma questão técnica e deontológica [12] 
d) Procedimentos para a Revisão de Projetos de Estruturas [13] 
e) Causes of Quality Deviations in Design and Construction [14] 
f) Revisão de Projetos – Desenvolvimento de uma Lista de Verificação [15] 
g) Project Pathogens: The Anatomy of Omission Errors in Construction and Resource 
Engineering Project [16] 
h) Ciclo de Conferências sobre Revisão de Projeto, organizada pela EPUL em 2011, com 
as intervenções de António Bandeira, sobre as diferentes soluções vs o seu desempenho, 
a eliminação de soluções que evidenciem patologias reconhecidas e a necessidade de 
otimizar soluções e materiais; de António Batista sobre a Portaria 701-H: Revisão do 
Projeto: análise critica do projeto e emissão dos respetivos pareceres; de António 
Trindade sobre CCP; de Elisabeth Gomes sobre a Garantia da qualidade técnica com a 
Revisão dos Projetos; de José Câmara sobre as vantagens e as desvantagens da revisão 
de projetos para cada um dos intervenientes; de Paulo Gomes sobre a complexidade cada 
vez maior dos edifícios, o maior número de especialidades  e as exigências a que são 
submetidas, os prazos de elaboração reduzidos exige uma visão global por parte de todos 
os intervenientes e justifica, cada vez mais, uma revisão de projeto; de João Appleton, 
sobre as exigências dos Projetos de reabilitação e as suas especificidades que acarretam 
uma revisão de projeto distinta; de José Amorim Faria sobre o enquadramento da revisão 
de projetos na legislação e o âmbito e as responsabilidades associadas à Revisão de Projeto. 
[17] a [24] 
 
2.6.2. CONCEITO DE REVISÃO DO PROJETO E REVISOR DO PROJETO 
De acordo com o que consta no art.1º da Portaria 701-H/2008, de 2008, de 29 de julho, a Revisão 
do Projeto consiste na análise crítica do projeto e emissão dos respetivos pareceres, por outrem 
que não o projetista. 
O Revisor do Projeto, segundo a mesma Portaria, é a pessoa singular ou coletiva devidamente 
qualificada para a elaboração desse projeto e distinta do autor do mesmo. 
A Revisão de Projeto consiste na implementação de um conjunto de etapas que visam otimizar a 
qualidade de um projeto, procurando eliminar Erros, Omissões e Incompatibilidades existentes. 
Atualmente, é consensual que os Projetos têm grande importância na obtenção de um produto final 
com qualidade e permitem um maior controlo tanto de prazos como de custos. 
 
A realização de projetos é uma tarefa complexa, com tempo muito reduzido e na qual estão 
envolvidos muitos atores, muitas vezes em espaços físicos diferentes, que não se conhecem e cujo 
trabalho é necessário compatibilizar. Assim, surgem erros de difícil deteção inicial. 
“A revisão de projeto não existe por se entender que os projetistas sejam incapazes de 
executar projetos de qualidade, mas por se reconhecer que o prazo cada vez menor que 
é afetado à elaboração dum projeto não permite evitar erros e omissões que, com 
prazos mais dilatados, poderiam ser despistados.” [25] 
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2.6.3. IMPORTÂNCIA DA REVISÃO DE PROJETO 
Segundo Rodrigues, a Revisão de Projeto pode ter, num edifício habitacional, um custo de cerca 
de 2% do investimento na fase de construção. No entanto, os ganhos inerentes à revisão de projeto 
podem atingir cerca de 10 a 20% nos custos de obra e, além disso, a revisão de projetos revela-se 
essencial para o cumprimento de prazos e objetivos, [2]. 
Na ótica da Fiscalização, é importante rever um projeto na sua fase final. Esta revisão permite 
detetar erros, omissões e incompatibilidades do projeto, estudar e preparar atempadamente a obra. 
A Revisão de Projetos é fundamental pois permite: 
- garantir que existem projetos de todas as especialidades e que todos esses projetos estão 
completos, ou seja, que possuem as peças escritas e desenhadas necessárias e exigíveis a 
uma perceção clara do projeto; 
- identificar e procurar solução dos aspetos críticos encontrados em projeto; 
- verificar se a obra é exequível com base nas soluções e tecnologias identificadas no projeto; 
- verificar se são cumpridos os objetivos do DO; 
- analisar aspetos que pareçam “suspeitos”; 
- validar custos e prazos; 
- rever medições. 
A Revisão de Projeto, na ótica da Fiscalização, visa a entrada, mais cedo, de uma entidade capaz 
de olhar para o Projeto numa “visão de execução”, procurando antecipar erros, omissões ou 
incompatibilidades de projeto que, quando detetadas apenas em obra, levam a situações de conflito, 
incremento de custos e, muitas vezes, derrapagens nos prazos de execução. 
Vê-se na Revisão de Projeto um modo de reduzir os custos de não-qualidade que, em construções 
recentes, estão a aparecer logo nos primeiros anos e que significam grandes encargos com a 
manutenção dos edifícios. Estes custos de não-qualidade devem-se a erros em fase de projeto, mais 
propriamente, de inadequada pormenorização ou especificação das tarefas em projeto. 
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3 
3. REVISÃO DE PROJETO NA ÓTICA DA FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS: FUNDAMENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA 
 
 
3.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
Este capítulo procura fazer uma análise comparativa das vantagens e desvantagens da Revisão de 
Projeto, na Ótica da Fiscalização, justificando a problemática que motivou o desenvolvimento 
desta dissertação e que foi apresentada logo no Capítulo 1 com recurso às “Premissas de 
Investigação” que despertam o interesse do tema e que conduziram a investigação, encaminhando 
o trabalho para uma resposta objetiva à problemática. 
No ponto seguinte, pretendem-se identificar algumas vantagens e possíveis desvantagens 
associadas à Revisão de Projeto, mas nunca esquecendo que a análise é feita na ótica da 
Fiscalização, entidade mais focada na execução da obra e que lida com o empreendimento na fase 
de execução. 
 
3.2. VANTAGENS VS DESVANTAGENS 
A Fiscalização de Obras é das entidades com maior responsabilidade na garantia da qualidade dos 
edifícios, tal como se pôde constatar com a apresentação das AF que fazem parte da prestação de 
serviços desta entidade. Assim, a autora deste projeto pretende perceber se será, ou não, importante 
implementar-se uma metodologia de Revisão de Projeto, realizada por uma entidade mais próxima 
da realidade de obra, consciente e sensibilizada para os erros mais frequentes em projeto e que 
dificultam a execução da obra.  
Focada na realização da obra, esta Revisão tem como principal vantagem a antecipação de 
problemas, que são uma constante no dia-a-dia da Fiscalização, resultantes de erros, omissões e 
incompatibilidades de Projeto, mas que geram dúvidas, stress e conflitos que condicionam prazos 
e custos de obra, conferindo-lhe um caráter imprevisível e dificultando o normal decorrer dos 
trabalhos em obra. À Fiscalização de Obras compete realizar uma Revisão centrada numa análise 
das peças de projeto a pensar no processo construtivo, ou seja, compete-lhe proceder à “preparação 
mais cedo” da obra. Preparação essa que tem como propósito aumentar o saldo de objetividade, 
segurança e controlo. 
No entanto, importa destacar que esta Revisão só é possível com a antecipação da entrada da 
Fiscalização no processo construtivo e da perceção da importância de investir na fase de projeto, 
pois estes são capazes de gerar impactes na incrementação da qualidade global. Além disso, a 
evolução sentida nas funções e no modo de atuação da Fiscalização, (Figura 18), foi também 
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essencial para se propor uma metodologia que, a par da preparação da obra, otimize o processo 
construtivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apesar das inúmeras vantagens associadas à Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização, como 
exercício do contraditório coloca-se a questão das desvantagens desta Revisão. Coloca-se ainda a 
hipótese desta só se justificar em alguns tipos de obras ou, em casos específicos, só se justificar 
quando associada à Revisão de Projeto, mas na ótica do Projeto. Admitindo-se ainda que, em alguns 
casos, pela dimensão, pela categoria da obra, pelo seu grau de inovação ou pela sua especificidade 
não seja viável a implementação da metodologia de Revisão de Projeto, realizada pela Fiscalização 
(apresentada no Capítulo 5). 
Deste modo, houve a necessidade de procurar identificar as obras que justificam, ou não, a 
implementação de uma metodologia de Revisão, implementada pela Fiscalização. Metodologia que 
tem como propósito trazer objetividade ao processo construtivo, reduzindo stresses, conflitos e 
incertezas, tanto ao nível de custo como do prazo. 
Identificam-se, deste modo, alguns tipos de obras em que como hipótese se julga vantajoso: 
1. 1. Implementar Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização: 
 Obras Novas com alguma complexidade e intensos ritmos de trabalho; 
 Obras de Reabilitação com alguma complexidade e intensos ritmos de trabalho; 
 Hotéis; 
 Museus; 
 Escolas de grandes dimensões, cujo ritmo de trabalho seja elevado; 
2. 2. Implementar Revisão de Projeto, na ótica da Fiscalização, associada à Revisão de 
Projeto, na ótica do Projeto: 
Figura 18 - Evolução do Papel da Fiscalização 
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 Obras de Reabilitação com tecnologias inovadoras ou com elevado grau de 
especificidade (requerendo especialistas na análise dos projetos, mas também no 
acompanhamento da obra); 
 Obras Novas, caracterizadas por grande inovação tecnológica e construtiva; 
 Obras pouco realizadas, mas de grande dimensão ou especificidade e que, por isso, 
exigem grande contribuição dos Especialistas das diferentes Especialidades; 
 Hospitais; 
 Infraestruturas de transporte; 
 Teatros; 
3. 3. Não implementar a Revisão de Projetos na ótica da Fiscalização: 
 Obras de reduzida dimensão e sem grande complexidade; 
 Intervenções urbanas de pequena dimensão e reduzido ritmo de trabalho. 
A diferenciação acima apresentada baseia-se na perceção que intervenientes experientes no 
processo construtivo têm, sobre a justificação, ou não, da Revisão de Projeto na Ótica da 
Fiscalização em algumas obras com diferentes características. A conclusão a que se chegou foi que 
obras com elevado grau de especificidade, realizadas poucas vezes, mas com grande dimensão 
devem ser revistas na ótica da Fiscalização, mas acompanhadas pela Revisão na Ótica do Projeto, 
pois carecem de um acompanhamento de Especialistas, ou seja, de grande Assessoria Técnica. 
No entanto, obra novas ou de reabilitação, hotéis e outro tipo de obras que possuem ritmos intensos, 
grande especificidade, mas que são realizadas mais correntemente, devem ser alvo de uma Revisão 
de Projeto na ótica da Fiscalização, ou seja, com o objetivo de facilitar e preparar a execução. 
Já obras “pontuais”, de pequena dimensão, com características demasiado específicas e sem grande 
complexidade, admite-se que não se deva implementar qualquer tipo de Revisão, pois esta iria 
acarretar custos e um consumo de tempo que, provavelmente, não se iriam repercutir em grandes 
melhorias na fase de execução nem qualidade do produto final. 
Na ótica da Fiscalização, a Revisão de Projeto não tem como objetivo primordial a redução de 
custos, mas antes procurar minimizar e antecipar os problemas que, sem a Revisão, só seriam 
detetados na fase de execução. Outro aspeto que se pretende frisar é que esta Revisão não provoca 
conflitos entre a Fiscalização e os Projetistas, pois a questão aqui é se os problemas são detetados 
atempadamente (Reunião um mês antes do início da data de consignação – R-1) e, por isso, 
resolvidos com facilidade, ou se surgem apenas em fase de execução o que faz com que estes só 
sejam discutidos em obra e, portando, acarretando implicações significativas no processo de 
execução, dificultando o normal decorrer dos trabalhos e gerando conflitos. 
A Revisão, implementada pela Fiscalização de Obras, deve ser realizada quando se submetem a 
licenciamento camarário os Projetos das diferentes Especialidades, pois nesta fase há uma “pausa” 
que permite a atempada preparação da obra e a deteção de erros, omissões ou incompatibilidades 
nos Projetos. As conclusões resultantes da implementação da metodologia de Revisão, realizada 
pela Fiscalização, devem então ser discutidas na Reunião R-1, não conduzindo a atrasos. 
 
3.3. QUESTIONÁRIO - DESCRIÇÃO E OBJETIVOS 
Como referido no Capítulo 1, questiona-se a importância que a Revisão de Projetos realizada pela 
Fiscalização poderia ter no incremento da qualidade da construção. No Capítulo 2, resultado da 
explanação de estudos de diversos autores, demonstrou-se que as “falhas de Projeto” são a causa 
de muitas anomalias nos edifícios. Assim, decidiu-se elaborar um questionário que avaliasse a 
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opinião de Engenheiros responsáveis pela Coordenação e Fiscalização de Obras sobre a utilidade 
de se realizar uma Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização e sobre a probabilidade que essa 
teria na redução de problemas em obra. 
O Questionário elaborado nesta dissertação e que auxiliou na fundamentação da problemática teve 
um primeiro grupo de questões que pretendiam caracterizar sócio demograficamente e 
profissionalmente a amostra em estudo. De seguida, procurou-se que, consoante a experiência de 
cada Engenheiro, fosse avaliada a frequência de ocorrência de determinado problema (Erros, 
Omissões ou Incompatibilidades) e a probabilidade que uma Revisão realizada pela Fiscalização 
teria na redução/eliminação desses problemas. 
Considerou-se também relevante aferir o grau de implementação deste tipo de Revisão nas 
empresas, cujo valor será comentado ainda neste Capítulo. 
Por último, procurou-se a opinião dos Engenheiros que no seu dia-a-dia lidam com problemas em 
obra, realizando duas perguntas de resposta aberta. A primeira permitiu fazer o levantamento de 
três problemas com que os Engenheiros já se tenham deparado em obra e que poderiam ter sido 
evitados se tivesse existido uma Revisão de Projeto e a segunda teve como intuito perceber que 
outras vantagens viam estes Engenheiros na realização de uma Revisão de Projeto. 
 
3.3.1. QUESTIONÁRIO – PRÉ-TESTE 
Qualquer questionário, antes da sua implementação e divulgação à amostra em estudo, requer uma 
fase de teste. Esta fase permite avaliar se as perguntas elaboradas são bem interpretadas pelos 
inquiridos, se existem falhas na elaboração das mesmas, se estão organizadas sequencialmente e 
se o tempo estimado de reposta está correto. 
Idealmente o número dos inquiridos na fase de pré-teste deve ser idêntico ao da amostra que se 
pretende estudar. No entanto, neste caso, isso não se verificou. Uma dissertação de mestrado tem 
uma duração temporal que exige um trabalho muito estruturado e planeado, não permitindo que 
este pré-teste fosse muito alargado. Deste modo, a amostra não foi semelhante à amostra que se 
estudou, mas, ainda assim, permitiu efetuar algumas alterações e melhorias ao questionário, 
motivadas por avaliações e comentários efetuados pelos inquiridos nesta fase. 
 
3.3.2. QUESTIONÁRIO – IMPLEMENTAÇÃO DA VERSÃO FINAL 
Após a versão de teste, que permitiu realizar algumas alterações ao questionário, avançou-se com 
a divulgação da versão final, à amostra em estudo, via e-mail. O e-mail de enquadramento do 
questionário encontra-se anexo a esta dissertação: Anexo 1.  
O questionário, elaborado com recurso à tecnologia Google Forms, também em anexo – Anexo 2, 
foi divulgado a cerca de 100 Engenheiros, tendo-se obtido 39 respostas. A divulgação e a receção 
de todas as respostas decorreram entre 4 de março de 2016 e 25 de março de 2016. 
À semelhança do que já se referiu no Pré-Teste, também na definição do tamanho da Amostra em 
estudo se teve de ter em consideração que este é um trabalho realizado numa dissertação de 
Mestrado e, por isso, o tempo disponível é bastante limitado. Deste modo, ao contrário do desejado 
não se pôde alargar muito o tamanho da amostra e o inquérito foi divulgado por E-mail, sendo que 
idealmente o mesmo deveria ser feito pessoalmente. 
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Embora a divulgação do questionário não tenha permitido obter um número de respostas muito 
representativo, as respostas recebidas permitiram conclusões interessantes. 
Por último, importa identificar algumas vantagens e desvantagens inerentes à escolha deste método 
de divulgação, pois o método selecionado, aliado ao tipo de perguntas que compuseram o 
questionário, permitiu aos inquiridos uma grande privacidade de resposta. Reconhece-se contundo 
que, por se ter optado por este método não houve contacto entre a autora e os inquiridos e, por isso, 
não foi possível esclarecer dúvidas que possam ter surgido aquando da resposta do questionário. 
 
3.3.3. QUESTIONÁRIO – ANÁLISE DOS RESULTADOS 
A análise e o tratamento da informação que resultou das respostas ao questionário foi realizada 
recorrendo ao Microsoft Excel. 
Inicialmente, e ainda que sem relevância para a fundamentação da problemática, apresentam-se 
alguns gráficos que caracterizam socio demograficamente e profissionalmente a amostra estudada. 
Na Figura 19 apresenta-se a distribuição etária da amostra, constatando-se que a maioria dos 
inquiridos tem entre 30 e 40 anos. 
 
Relativamente ao género dos inquiridos (Figura 20), facilmente se percebe que a maioria pertence 
ao sexo masculino, com 79% contra 21% do sexo feminino. 
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Figura 19 - Idade dos inquiridos 
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Aliado ao grau profissional (Figura 21) dos inquiridos também se procurou identificar o número 
de anos de experiência dos mesmos, constatando-se que a amostra é constituída, maioritariamente, 
por Engenheiros experientes, isto é, com mais de 10 anos de exercício da atividade (Figura 22). 
No que diz respeito ao grau profissional, conclui-se que a grande maioria dos inquiridos, mais 
concretamente 85% da amostra, é Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Civil. 
 
79%
21%
Masculino
Feminino
Figura 20 - Género dos inquiridos 
Figura 21 - Grau Profissional dos inquiridos 
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Figura 22 - Experiência Profissional dos inquiridos 
 
Agora, já com o intuito de fundamentar a problemática são apresentados os resultados das respostas 
a algumas questões que se consideram importantes para a perceção do grau de implementação da 
metodologia nas empresas ou mesmo da opinião dos inquiridos sobre se se deve, ou não, realizar 
a Revisão de Projetos na Ótica da Fiscalização bem como a identificação das vantagens que 
poderão estar associadas à sua implementação. 
 
Figura 23 – “Das últimas 5 obras que fiscalizou quantas foram alvo de uma Revisão de Projeto prévia, 
especialmente direcionada para a Fiscalização?” 
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A análise da Figura 23 permite-nos concluir que 45% dos inquiridos contacta com projetos que não 
tiveram uma Revisão de Projeto direcionada à fase de execução, ou seja, na ótica da Fiscalização 
e que 13% teve apenas uma obra, em cinco, em que isso aconteceu, ou seja, mais de metade das 
obras é executada, atualmente, sem que haja uma Revisão de Projetos realizada pela Fiscalização 
de Obras. 
Figura 24 - Utilidade da Revisão de Projeto na eliminação de situações imprevistas 
 
No entanto, e apesar da baixa taxa de implementação da Revisão de Projeto realizada pela 
Fiscalização de Obras, percebe-se, pela análise da Figura 24, que 82% dos inquiridos reconhece 
que a Revisão de Projeto realizada pela Fiscalização pode ser muito útil na eliminação de 
situações imprevistas e só detetadas em obra. Deste modo, considera-se relevante analisar as 
respostas dadas pelos mesmos sobre os problemas com os quais se viram confrontados em obra, 
mas que poderiam ter sido evitados com uma Revisão de Projeto. Além disso, são apresentadas 
outras vantagens que podem estar associadas à Revisão de Projeto, realizada pela Fiscalização, e 
que foram enumeradas pelos inquiridos. 
Solicitou-se aos inquiridos que referissem 3 problemas, com os quais já se viram confrontados em 
obra, mas que poderiam ter sido evitados caso tivesse existido Revisão do Projeto. As respostas 
foram coesas entre si e, algumas vezes, até coincidentes. Deste modo, fez-se um tratamento das 
respostas obtidas, eliminado repetições e organizando as mesmas, facilitando a sua perceção. 
Apresentam-se de seguida os problemas identificados pelos inquiridos: 
 Quantidade de trabalhos a mais muito superior ao razoável; 
 Medições desadequadas de certos itens constantes do mapa de quantidades;  
 Incompatibilidades entre o prazo de execução da obra e os tempos necessários à correta 
execução dos trabalhos (exemplo: tempo após betonagens, secagem de argamassas, etc.); 
 Incorreta ou insuficiente caracterização geológico e geotécnica; 
 Erros grosseiros de dimensionamento e de medições/quantidades; 
 Incompatibilidades entre as diferentes especialidades: 
- Altura dos tetos falsos é uma falha crónica;  
- Colisão de infraestruturas com elementos estruturais; 
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- Arquitetura vs. diferentes especialidades (atravessamentos, por exemplo). A Arquitetura, 
muitas vezes, não prevê a existência das mesmas (espessura de paredes que não comportam 
os necessários isolamentos);  
- Interligações com as diversas especialidades, especialmente nas fronteiras associadas às 
mesmas; ficam muitos elementos omissos;  
- Pé-direito livre insuficiente (vigas bastante altas + conduta AVAC + luminárias de 
Eletricidade);  
- Insuficiente pormenorização do projeto de segurança, devendo cada especialidade 
especificar e desenhar em concordância com o definido pelo Projetista de Segurança Contra 
Incêndios (SCI); 
- Estruturas vs. Equipamentos; 
- Estruturas vs. AVAC; 
- Estruturas vs. Instalações Hidráulicas (IH); 
- Estruturas vs. Arquitetura; 
- Arquitetura vs. Segurança Contra Incêndios (SCI); 
- Ductos com dimensão insuficiente ou sem continuidade em todos os pisos;  
- Arquitetura vs. AVAC; 
- Mapas de Acabamentos e restantes peças do projeto; 
 Falta de Coordenação entre as diversas especialidades; 
 Prorrogações de prazo na sequência de alterações ao projeto em fase de obra por deteção de 
erros e incompatibilidades 
 Qualidade da solução final comprometida por limitações orçamentais para a execução de 
trabalhos não previsto no projeto inicial; 
 Indefinição de pormenores de execução, havendo imensos problemas devido à pormenorização 
insuficiente/deficiente e devido à escassez de cortes, provocando ambiguidade na sua análise; 
Ausência de pormenorização e erros em peças desenhadas; 
 Incongruências entre peças desenhadas e escritas; 
 Soluções não exequíveis, devido à indefinição entre materiais e equipamentos que, por vezes, 
nem existem no mercado (referências obsoletas); Referência a materiais ou equipamentos 
desadequados ou descontinuados. 
 Inexistência de projetos licenciados nas diversas especialidades. 
 Indefinição das características técnicas de equipamentos; 
 Erros e Omissões graves que induzem custos muito substanciais na fase de obra e prorrogações 
de prazo na obra. 
 
Posteriormente questionaram-se os Engenheiros sobre a possibilidade de existirem outras 
vantagens associadas à Revisão de Projeto, além da antecipação de problemas e as respostas foram 
as apresentadas na Figura 25. A confirmação que a Revisão de Projeto pode ter associadas outras 
vantagens é evidente, com uma percentagem de 79% de respostas afirmativas. 
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Figura 25 – “No seu ponto de vista, a Revisão do Projeto além de contribuir para corrigir um conjunto de 
problemas tem outras vantagens associadas?” 
 
 
Apresentam-se de seguida as principais sugestões recebidas: 
 
 A Revisão de Projetos poderá ajudar a detetar artigos/tarefas em duplicado e, consequentemente, 
trazer vantagens económicas (diminuição do custo da obra); 
 Diminuição dos problemas e trabalhos a mais em obra; 
 Diminuição da possibilidade de surgirem trabalhos a mais, ou extracontratuais não previstos, 
cujo custo associado será sempre superior ao que seria em fase de negociação contratual; 
 Deteção de erros, omissões/situações dúbias e incongruências no projeto; 
 Se for executada pela mesma entidade que irá desempenhar a atividade de Fiscalização, uma 
boa Revisão de Projeto coloca essa entidade num patamar de elevado respeito perante o Dono de 
Obra. Para além disso, a Fiscalização ficará muito melhor preparada para os problemas que já 
antevê encontrar em obra; 
 Conhecimento, mais aprofundado do projeto, por parte da equipa de Fiscalização; 
 Utilidade futura para projetistas na correção dos erros detetados, embora por vezes se constate 
que os erros são sistemáticos; 
 A Revisão de Projeto poderá uniformizar as nomenclaturas, soluções e layouts dos Projetos de 
Execução, o que poderá potenciar a redução do prazo de execução, por potenciar ganhos de 
produtividade na análise, preparação e execução dos trabalhos e, simultaneamente, reduzir o risco 
de erros/desvios. Assim, a Revisão de Projeto poderá constituir uma fase tão relevante como a 
do próprio desenvolvimento do Projeto de Execução, sendo que tenho conhecimento que, 
alguns projetistas, apreciam que os seus projetos de execução deveriam ser alvo de revisão 
pois, no final, seriam, seguramente, de melhor qualidade; 
 Limitação da necessidade de solicitações aos projetistas no decorrer da obra e de toda a 
burocracia que tal envolve; 
 Integração de várias soluções construtivas (por exemplo: acústica, térmica e arquitetura); 
 Maior e melhor definição do projeto a executar; 
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 Atualização de materiais e/ou equipamentos otimizados (mais recentes) que poderão melhorar 
as instalações; 
 Evitar atrasos e eventuais custos associados; 
 Facilita a gestão contratual da empreitada, quando efetuada previamente ao início da obra. 
 
 
“Desconheço outras vantagens, pois à semelhança do projeto também a Revisão do Projeto 
é frequentemente tratada de forma pouco profunda e mesmo leviana, pois o mercado, de 
uma forma geral, privilegia os prazos e custos em detrimento da qualidade do projeto.” 
 
Destaca-se esta última resposta que evidencia o modo como o mercado ainda avalia os produtos da 
construção “apenas” pelos custos imediatos e pelos prazos de execução das empreitadas, desvalorizando 
a qualidade do produto e os encargos com a não qualidade. 
Em suma, pode concluir-se que este questionário foi fundamental para corroborar a opinião inicial da 
autora, ou seja, que existe uma Revisão de Projeto além da Revisão de Projeto na ótica do Projeto. Além 
disso, constata-se que esta poderá ser útil e ter um papel importante na eliminação de problemas que 
quando detetados em obra acarretariam consequências mais gravosas. Uma metodologia de Revisão de 
Projeto na ótica da Fiscalização, como mencionado nas respostas dos inquiridos, permitirá uma melhor 
preparação das obras, a antecipação de problemas que, antes da obra estar em execução são de fácil 
resolução e não acarretam desvios de custos e prazos e a melhoria da compatibilização entre 
especialidades, sendo o resultado final o incremento da qualidade do produto final da IC. 
No entanto, importa destacar que as conclusões obtidas com a realização deste questionário não se 
assumem como “verdade absoluta”, nem se podem generalizar uma vez que a dimensão da amostra não 
é representativa e o âmbito deste questionário é muito restrito. Ainda assim, as conclusões obtidas são 
um bom ponto de partida e muito úteis na fundamentação da problemática. E, dado o tipo de trabalho 
em questão não era possível obter uma amostra mais representativa que esta, embora se reconheça a 
utilidade de desenvolver um futuro estudo em que se alargue o âmbito deste inquérito. 
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4 
4. PROJETO DE INTERVENÇÃO PARCIAL DE MUSEUS 
DA UNIVERSIDADE DO PORTO: CASO DE ESTUDO 
 
 
4.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
No presente capítulo dá-se a conhecer ao leitor o caso de estudo que possibilitou a implementação 
da metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização de Obras, que é apresentada no 
capítulo seguinte. 
O CE que serviu de base ao desenvolvimento da presente dissertação, desenvolvida em ambiente 
empresarial, é uma obra de reabilitação de um edifício com valor histórico da Universidade do 
Porto e foi sugerida pela empresa Vítor Hugo - Coordenação e Gestão de Projetos, SA., empresa 
na qual a autora desenvolveu a sua dissertação. 
A empresa Vítor Hugo foi fundada em 1993, na sequência da elaboração dos edifícios “Les 
Palaces”, no Porto, e foi criada pelo Eng. Vítor Hugo Leal Gomes. A empresa adotou a marca 
VHM e o seu volume de negócios tem evoluído significativamente, motivado quer pelo seu 
dinamismo quer pela orientação no sentido das exigências feitas pelo mercado em que esta opera. 
Neste momento, atua em todo o território Nacional e está a alargar o seu campo de atuação ao 
Mundo, desde Angola, Guiné Equatorial, Ghana, China, Timor, Moçambique, Cabo Verde e 
Marrocos. As principais áreas de atividade desta empresa são: Fiscalização e Gestão de Obras, 
Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia, Coordenação de Segurança em Obras, 
Acompanhamento Ambiental de Obras, Auditorias e Certificações Energéticas, Revisão de Projeto 
e Certificação Parques de Estacionamento (EPA). A VHM é uma empresa certificada pelo Sistema 
de Gestão Integrada e também possui a Marca de Qualidade LNEC: classe 8. 
Apresenta-se, na Figura 26 [26], a estrutura da empresa sintetizada através de um organograma que 
consta no site da empresa. 
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No que se refere à Fiscalização da obra em estudo, a cargo da empresa VHM, a equipa em obra é 
constituída por dois Engenheiros (Eng.º João Fontes e Eng.ª Carla Barbosa), com uma taxa de 
permanência de 0.5 e 1.0, respetivamente. O Eng.º João Fontes é o Diretor de Fiscalização da obra. 
O objetivo do Dono de Obra, ou seja, da Universidade do Porto é reabilitar e recuperar a ala sul do 
edifício histórico da Universidade -  a Reitoria. Este edifício, situado na Praça Gomes Teixeira, no 
Porto, irá reinstalar os serviços da Reitoria e destina-se também ao novo Museu da Universidade.  
Figura 26 - Organograma da Empresa [26] 
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O edifício sede da Universidade do Porto, acolhe a Reitoria, os Museus da História Natural e o 
Museu de Ciência, ambos instituídos em 1996. O edifício referido, sito na Praça de Gomes 
Teixeira, anteriormente designada de Praça dos Voluntários da Rainha, pertencia ao Colégio dos 
Meninos Órfãos e foi construído e remodelado durante mais de um século. O edifício era do tipo 
conventual, possuindo quatro alas em torno de um claustro, existindo, do lado Norte, a igreja de 
Nossa Senhora da Graça posteriormente demolida. Nele estiveram instaladas entre 1803 e 1837, a 
Academia Real da Marinha e Comércio do Porto e a Academia Politécnica do Porto entre 1837 e 
1911.  
O primeiro desenho da Academia Real da Marinha e Comércio do Porto, da autoria do professor 
José da Costa e Silva foi revisto pelo arquiteto autodidata, engenheiro de pontes, desenhador, 
gráfico e ilustrador: Carlos Amarante. 
A criação da Universidade do Porto, em 1911, levou ao desmembramento da Academia Politécnica 
do Porto e à sua integração, ainda que parcial, na Faculdade de Ciências. No edifício referido 
instalaram-se a Reitoria, a Faculdade de Ciências (incluindo museus e laboratórios), bem como 
uma Escola de Engenharia, anexa a essa Faculdade. 
Parte do edifício foi destruído a 20 de abril de 1974 por um incêndio de dimensões consideráveis. 
Nesta altura, no edifício funcionavam a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Economia e a 
Reitoria. A destruição provocada pelo incêndio, mas também as medidas tomadas para o combater 
provocaram danos significativos no edifício, o que motivou uma profunda intervenção na estrutura 
e distribuição do espaço do edifício, essencialmente na ala Norte. 
A Reitoria mudou as suas instalações para o antigo Centro de Instrução e Condução Auto do Porto 
(CICAP), situado na Rua D. Manuel II, em 1976, tendo ocupado o mesmo edifício durante 30 anos, 
ou seja, até 2006. Foram 30 (o incêndio ocorreu em 1974) até à readaptação do edifício da Praça 
de Gomes Teixeira, como o conhecemos hoje. As obras de readaptação não abrangeram todo o 
edifício e apenas se destinaram à adaptação dos espaços às novas funções, havendo, no entanto, 
espaços como os museus de Ciência e da História Natural que ficaram carentes de intervenção.  
“O edifício de sabor neoclássico e disposição horizontal, onde a U. Porto tem a sua sede há 100 
anos, foi assim descrito pelos arquitetos que o prepararam para acolher, de novo os Serviços da 
Reitoria: “[Apresenta uma] planta retangular, com cerca de 62x88m e 17.5m de altura. Neste 
volume, abrem-se dois pátios, que iluminam o interior e definem 5 alas em que se divide o edifício: 
4 periféricas (Norte, Nascente, Sul e Poente) e uma intermédia. A composição dos alçados 
Figura 27 - Maquete do interior do futuro Museu da Universidade, que ficará instalado no Edifício da 
Reitoria [27] 
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corresponde a fórmulas clássicas de desenhado, alternando áreas de cantaria e de reboco, 
rematadas por platibanda contínua. Ao centro dos alçados Norte e Sul, os frontões sobre pilares 
reforçam a marcação dos acessos principais; os alçados Nascente e Poente repetem uma sucessão 
extensa de vãos idênticos, organizados em dois planos que relacionam o R/Chão com a sobreloja 
e o 3º com o 4º piso. A volumetria exterior apresenta uma simetria quase rigorosa ao longo do seu 
eixo maior (Norte/Sul), que não corresponde à organização interior, em que tal simetria é, 
fundamentalmente, quebrada pela disposição de alguns espaços e pela localização da 2ª escadaria 
nobre, que se encontra no ângulo das alas Nascente e Sul” [28] e [29] 
Em julho de 2013, foi elaborado, pelo gabinete de Arquitetura António Portugal & Manuel M. 
Reis, arquitetos e associados o estudo da Intervenção Parcial I do edifício da Reitoria da 
Universidade do Porto. Este estudo idealiza uma primeira fase de intervenção no Núcleo 
Museológico de História Natural e Ciência, mais concretamente a execução de um átrio de receção 
e um núcleo vertical de acessos verticais. E, em março de 2015, o gabinete de Manuel Maria Reis, 
Arquitetos, Lda. realizou o estudo da segunda fase da intervenção, estudo esse que consiste no caso 
de Estudo desta dissertação e é explicado com mais detalhe ao longo deste capítulo. 
 
4.2. PROJETO DE EXECUÇÃO: - MUSEUS UP 
Para se perceber melhor a estrutura do projeto da obra em estudo apresenta-se um resumo 
esquemático das peças, escritas e desenhadas, que constituem os projetos das diferentes 
especialidades, (Figura 28). 
Nos pontos seguintes, faz-se uma breve descrição do conteúdo de cada uma das especialidades que 
constituem o Projeto do CE. São também descritas especialidades que não fazem parte do âmbito 
da atividade da Engenharia Civil, como é o caso das especialidades de Eletricidade e 
Telecomunicações e de Mecânica, no entanto estas não são alvo de grande detalhe neste trabalho. 
No entanto, no Capítulo 6, aquando da aplicação da metodologia proposta ao CE, é verificada a 
existência dos elementos de projeto (peças escritas e desenhadas) destas especialidades.  
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Figura 28 - Projeto de Execução: Museus UP Intervenção Parcial II - Síntese Esquemática 
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4.3. PROJETO DE ARQUITETURA 
O Projeto de Intervenção Parcial do Edifício da UP, destina-se a acolher os serviços associados à 
Reitoria e um novo Museu e foi elaborado pela equipa de Manuel Maria Reis, Arquitetos, Lda. 
Como referido anteriormente, o caso de estudo deste trabalho refere-se à segunda fase de 
intervenção Parcial do Edifício da Reitoria da UP e prevê: 
 Reabilitar parcialmente as fachadas do pátio Sul; 
 Executar os pavimentos dos pátios Norte e Sul; 
 Intervencionar parcialmente os corredores e executar os armários técnicos, nos pisos 1 a 
4; 
 Executar os elementos de compartimentação dos corredores; 
 Executar os armários/núcleo vertical de instalações técnicas; 
 Executar dois núcleos verticais de sanitários, nos pisos 1 a 4;  
 Executar uma laje na área técnica/arrumo do piso 2; 
 Executar uma área administrativa no piso 2; 
 Reabilitar a área da escadaria Sul existente e salas anexas, pisos 1 a 4; 
 Executar uma laje, pavimentos e tetos dos pisos 3 e 4; 
 Executar uma escada metálica sobre a escadaria Sul existente, permitindo a ligação entre 
os pisos 3 e 4. 
 
4.4. PROJETOS DE ESPECIALIDADES 
Os projetos das diferentes especialidades, elaborados por diferentes empresas de projeto, tal como 
se pôde constatar na Figura 28. Neste ponto irá faz-se uma breve apresentação dos objetivos de 
cada especialidade que compõem o projeto. 
 
4.4.1. PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS (FRIA E QUENTE) E PROJETO DE DRENAGEM 
(EFLUENTES, PLUVIAIS E FREÁTICAS) 
Este projeto prevê intervenções em termos das redes de abastecimento de água, rede de água para 
serviço de incêndios e redes de drenagem de águas residuais. A drenagem de águas pluviais de 
coberturas e pátios não foi prevista neste projeto por estas áreas já se encontrarem devidamente 
drenadas. No entanto, devido ao facto de estarem previstos dois reservatórios pré-fabricados com 
3.00 litros cada, que terão de ser esvaziados periodicamente para limpeza, houve necessidade de 
os incluir na rede de drenagem de águas pluviais. 
As soluções propostas neste domínio respeitam o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e 
Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais (Decreto Regulamentar n. º 
23/95, de 23 de agosto) bem como as Normas Técnicas usadas em estudos desta natureza. 
O abastecimento de todo o edifício irá efetuar-se a partir de um único ramal, proveniente da rede 
pública, cujo ponto de adução a essa rede já existe. Dado o número de intervenções nas diversas 
instalações, assim como a sua altura e as instalações já existentes e que nesta empreitada não serão 
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intervencionadas, em termos de redes prediais, foi previsto que o ramal de água oriundo da rede 
pública conduza a água até dois reservatórios pré-fabricados e, destes dois reservatórios, a adução 
deve ser feita a todas as instalações a partir de um grupo de pressurização. Com o intuito de garantir 
que a antiga rede continua em perfeito funcionamento, foi prevista uma interligação da nova rede 
à antiga. As redes de distribuição de água das novas instalações nos dois núcleos verticais serão 
realizadas de novo, na sua totalidade. 
 
4.4.2. PROJETO DE ESTRUTURAS 
O Projeto da especialidade de Estruturas pretende responder à necessidade de adaptar a estrutura 
às novas funções que lhe serão destinadas ao receber os novos Museus da UP e outros serviços da 
Reitoria. Deste modo, em termos estruturais, as intervenções previstas são: 
 Execução de um pavimento com estrutura em madeira na sala 2.6 (piso 2), incluindo a 
demolição de uma escada em betão armado existente; 
 Construção de uma escada metálica helicoidal (Figura 29), interligando as salas 3.2 e 4.2, 
localizadas, respetivamente, nos pisos 3 e 4. Esta escada localizar-se-á no espaço superior 
do núcleo de uma escada de pedra existente; 
 
 Construção de um novo pavimento em estrutura metálica na sala 4.2, no piso 4, demolindo 
o pavimento em betão armado existente e anulando o atual desnivelamento; 
 Execução de um novo teto em estrutura metálica no espaço 4.1 do núcleo da escada em 
pedra e da nova escada metálica helicoidal (teto do piso 4), sob a estrutura de madeira 
existente na cobertura, possibilitando a suspensão de algumas peças museológicas; 
 Consolidação da zona das escadas de pedra existentes no espaço 3.1, com o intuito de 
corrigir as patologias existentes nas mesmas e das quais foi efetuado o devido 
levantamento. 
Figura 29 - Escada Helicoidal que interliga os pisos 3 e 4 
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4.4.3. PROJETO DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES 
O projeto das especialidades de Eletricidade e Telecomunicações prevê a instalação de 
equipamentos e redes necessários aos novos museus. No entanto, por se tratar de uma intervenção 
num edifício já existente, e alvo de intervenções anteriores e ainda recentes, tem estruturas que 
serão mantidas. 
Este projeto prevê instalações para alimentação e distribuição de energia, alimentação de 
equipamentos, iluminação normal e de emergência, instalação de tomadas de usos gerais, 
telecomunicações, sistema de deteção de incêndio, sistema de controlo de acessos e sistemas de 
televigilância. 
 
4.4.4. PROJETO DE MECÂNICA 
O projeto da especialidade de mecânica engloba os estudos necessários das instalações e 
equipamentos mecânicos de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) destinados à 
intervenção a realizar e que é alvo de estudo neste trabalho 
As instalações e equipamentos mecânicos de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado 
(AVAC), destinados à intervenção a efetuar no edifício foram alvo de estudo que teve em conta a 
implantação do edifício, os seus condicionalismos arquitetónicos e acústicos e as condições de 
conforto a criar no interior dos diversos locais. Os diferentes sistemas de tratamento de ar ambiente 
projetados, tiveram em linha de conta não só os aspetos de ordem arquitetónica a preservar, como 
também a individualização de espaços com tempos e tipos de ocupação diferentes bem como a 
exigência de condições higrométricas distintas (não se sabe quais são estas exigências pois não 
existe Projeto de Térmica). No entanto, e embora tenha sido estudada e projetada uma solução de 
climatização, esta e todos os trabalhos que lhe estão associados não serão executados nesta 
empreitada. 
Do projeto desta especialidade apenas serão executados os trabalhos que dizem respeito à 
ventilação das instalações sanitárias, que será efetuada com ventiladores independentes por 
prumada, instalados num vão técnico da cobertura. 
 
4.4.5. PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 
O projeto da Especialidade de Segurança Contra Incêndios deveria cumprir o DL 224/2015 e a 
Portaria 1532/2008, apresentando o estudo de segurança da zona a reabilitar. No entanto, o projeto 
desta especialidade encontra-se, praticamente, limitado à apresentação das plantas dos pisos com 
a esquematização dos meios de combate a incêndio. De seguida, far-se-á referência a aspetos 
ausentes e fáceis de detetar, mas que se consideram fundamentais com vista à correta elaboração 
do projeto e “condicionam” a execução da obra. Inicialmente, verificou-se a inexistência de 
memória descritiva e justificativa, exigida no artigo 2º do Anexo IV do DL n.º 224/2015, onde 
consta a estrutura que a mesma deve ter. Além disso, um aspeto que cativou a atenção da autora 
deste trabalho foi a inexistência de referência da Categoria de Risco e da Utilização-Tipo, 
fundamentais à imposição de exigências para todo o projeto, mas ainda mais evidente quando se 
trata de um espaço que será usado para fins museológicos. 
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4.4.6. PLANO DE PREVENÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE (PSS) 
O Plano de Prevenção de Segurança e Saúde (PSS) contempla as exigências previstas nos diplomas 
legais, nomeadamente no DL n.º 273/2008, de 29 de outubro, no que diz respeito à segurança e 
saúde em obra. Este documento permite avaliar os riscos que estão associados à execução dos 
trabalhos desde a abertura do estaleiro até à conclusão da obra e a minimização dos mesmos, 
salvaguardando a proteção da saúde dos trabalhadores durante a fase de construção. 
 
4.4.7. PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
O projeto em estudo, dado tratar-se de uma reabilitação, prevê demolições e a desinstalação de 
redes elétricas. Além disso, prevê picagens, pinturas, instalações de ar condicionado e renovação 
de ar pelo que importa garantir a prevenção da geração de Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD’s), a reutilização de diversos tipos de materiais, sempre que as caraterísticas da obra o 
permitam, e a minimização da utilização de materiais que contenham elevadas substâncias 
perigosas. 
 
4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em primeiro lugar, há que destacar a inexistência dos projetos de duas especialidades: o de 
Acústica e o de Térmica.  
No que diz respeito ao projeto de Acústica, a regulamentação portuguesa exige que o mesmo seja 
elaborado para o tipo de obra em estudo. O documento de Licenciamento Camarário, refere que 
deve ser apresentado um Projeto de Condicionamento Acústico ou um Pedido de dispensa de 
projeto Acústico devidamente fundamentado ou, em caso de legalização de obras, um Termo de 
responsabilidade subscrito por um técnico. Segundo informação que se conseguiu apurar junto do 
Dono de Obra, o que foi entregue neste caso foi o Termo de responsabilidade subscrito por um 
técnico.  
Em relação ao Projeto de Térmica, é aceitável que tenha sido requerida a dispensa pois, para a 
reabilitação de alas do edifício, dada a regulamentação portuguesa em vigor, não se conseguiria 
fazer cumprir as exigências dessa regulamentação. No entanto, tratando-se de um edifício para fins 
museológicos deveria existir um estudo com a caracterização higrotérmica do espaço, pois este 
possuirá peças de valor histórico e patrimonial que interessa preservar. 
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5. PROPOSTA DE METODOLOGIA DE REVISÃO DE 
PROJETO NA ÓTICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
 
 
5.1. NOTA INTRODUTÓRIA 
A Revisão do Projeto define-se como um conjunto de metodologias tendentes a eliminar ERROS, 
OMISSÕES e INCOMPATIBILIDADES do conjunto de peças do projeto, como explica 
Rodrigues [2]. 
Existem algumas diferenças entre a Revisão de Projeto realizada no âmbito da preparação da obra, 
ou seja, na ótica da Fiscalização de Obras e a que é realizada na ótica do Projeto, tal como foi 
exposto no Capítulo 3. A Revisão de Projeto, na ótica do Projeto, requer um elevado grau de 
especialização. Por esse motivo, deve ser realizada por Especialistas das diferentes áreas, pois estes 
possuem competências que lhes permitem avaliar as soluções adotadas em projeto, propor 
alternativas mais otimizadas, rever Condições Técnicas, verificar a conformidade com a 
regulamentação em vigor, etc. No Capítulo 3 foram apresentadas as opiniões de Engenheiros que 
lidam diariamente com problemas em obra. Problemas que geram atrasos, desvios orçamentais, 
degradam a relação entre os intervenientes e comprometem a qualidade do produto final. Deste 
modo, como se pôde constatar, os inquiridos veem na Revisão de Projeto, realizada pela 
Fiscalização, uma solução para minimizar, ou mesmo eliminar, os Erros, Incompatibilidades e 
Omissões que existem em Projeto e que prejudicam o normal decorrer da obra. 
Assim, pretende-se desenvolver um procedimento tipificado que facilite as rotinas de Revisão de 
Projetos que a Fiscalização deve realizar aquando da receção de um projeto para execução. 
 
5.2. ETAPAS DA METODOLOGIA DE REVISÃO DE PROJETO, NA ÓTICA DA FISCALIZAÇÃO 
Neste ponto, procede-se à apresentação da metodologia desenvolvida de forma original e proposta 
como forma de abordar a problemática desta dissertação. Esta metodologia sistematiza um 
conjunto de procedimentos que orientam uma Revisão de Projeto pensada na ótica de execução da 
obra, analisando o cumprimento dos objetivos do Projeto, a compatibilidade entre as peças das 
diferentes especialidades e a viabilidade de execução das soluções que constam das diferentes 
peças. 
Importa, no entanto, destacar que, segundo Rodrigues: “uma revisão global só se justifica em 
determinados tipos de projeto e mesmo nestes, a ser elaborada, por uma equipa diferente da de 
fiscalização/coordenação de obra, quando muito coordenada por esta. Para que fique claro, 
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trata-se duma revisão de cálculos efetuada para além da que normalmente se pressupõe ser feita 
por iniciativa do próprio projetista.” [2] 
A metodologia proposta consiste numa sequência de procedimentos (Figura 30) a seguir expostos 
e capazes de esclarecer, minimizar ou eliminar as omissões, as incompatibilidades e os erros que 
possam existir no Projeto. 
 
Figura 30 - Sequência de procedimentos da metodologia proposta 
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ETAPAS DA METODOLOGIA DE REVISÃO DE PROJETO, NA ÓTICA DA 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: 
1º - REVER OS OBJETIVOS DO PROJETO  
i.Programa Preliminar (verificar se são cumpridos os objetivos do programa.) 
O Programa Preliminar é um documento síntese dos objetivos do Dono de Obra. Deve fornecer 
“informação chave” e clara sobre as principais definições que o DO pretende ver concretizadas, o 
investimento que este pretende efetuar, qual o prazo limite de execução ou outras especificidades 
que se considerem úteis. Os objetivos do DO devem sempre ser sintetizados num documento 
escrito e oficial do Projeto, evitando ambiguidades resultantes de dúvidas por parte do Dono de 
Obra aquando da definição do mesmo. Importa referir que, no caso de uma Obra Pública, é 
obrigatório existir um documento escrito, mas que numa obra particular a existência desse 
documento é facultativa. 
A verificação dos objetivos do programa consiste na confrontação entre o pretendido pelo Dono 
de Obra e as soluções dos projetistas concretizadas em Projeto. Por outras palavras, é a confirmação 
que as ideias do Dono de Obra foram bem interpretadas pelos projetistas das diferentes 
especialidades. 
 
ii.Elementos do Projeto (verificar se são apresentadas as peças escritas e desenhadas 
esperadas em cada especialidade) 
A verificação da existência dos projetos das diferentes especialidades, nomeadamente das peças 
escritas e desenhadas exigidas para cada uma delas, permite, à priori, garantir um projeto com 
qualidade e que facilite a execução da obra. 
O facto de se tratar de uma obra pública, ou particular, leva a uma modificação dos elementos que 
são exigidos para os projetos de especialidades. Para obras particulares e em função do seu tipo, o 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, revisto e atualizado pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, 
de 2 de outubro, define os projetos de especialidades exigidos. No caso das Obras Públicas esta 
exigência é feita pela Portaria 701-H de 2008, de 29 de julho. 
A Fiscalização deve, junto da Câmara Municipal onde a obra se realizará, verificar quais os 
elementos que devem constituir o Projeto de cada especialidade e verificar quais foram 
efetivamente entregues para licenciamento. 
Da verificação dos “Elementos do Projeto” resulta uma “Ficha de Verificação Documental”, cujo 
formato tipo é apresentado na Figura 33 e que pretende sistematizar o “estado” / grau de 
pormenorização do projeto. 
A Ficha de Verificação Documental (FVD) inicia-se com um cabeçalho (Figura 31) que deve 
conter: 
- Logótipo da Empresa de Fiscalização: símbolo que representa a empresa de Fiscalização; 
- Refª do documento: Código de identificação dado a cada tipo de documento, facilitando a 
sua identificação; 
- Empreendimento: Obra para a qual foi elaborado o Projeto de Execução; 
- Dono de Obra: Cliente, ou seja, a entidade a quem se destina a obra; 
- Responsável de Fiscalização: Pessoa ou Equipa responsável de Fiscalização e elaboração 
da Revisão de Projeto e elaboração da FVD; 
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- Código do Projeto: Identificação dada a cada projeto, facilitando a sua distinção e 
identificação; 
- Data de Verificação: Data em que o Responsável de Fiscalização procedeu à verificação 
dos elementos de projeto. 
A FVD possui uma tabela resumo das diferentes especialidades e das possíveis peças (escritas e 
desenhadas) que a podem constituir. O objetivo é realizar uma “check-list” e criar uma “imagem” 
do grau de definição, ou indefinição, do conteúdo do Projeto. Não foi deixado espaço em branco 
para completar caso surja alguma especialidade diferente das enumeradas, pois o objetivo desta 
ficha é ser informatizada e, por isso, essa especialidade pode ser acrescentada com facilidade. Na 
Figura 32 é apresentada a simbologia que deve ser utilizada para o preenchimento da FVD e que 
consta na Legenda da respetiva ficha. 
 
 
 
 
Por último, a FVD possui um quadro resumo onde devem constar as “Observações”, ou seja, uma 
síntese das informações relevantes sobre o Projeto como, por exemplo, dar conhecimento da 
inexistência de uma dada especialidade ou de uma peça de projeto que se revele importante para a 
execução da obra. 
Figura 31 - Cabeçalho da Ficha de Verificação Documental proposto 
Figura 32 - Simbologia que consta na Legenda da FVD 
   Refª:
   Empreendimento:   Código do Projeto:
   Dono de Obra: 
  Data de Verificação:
Logótipo da Empresa de 
Fiscalização
PEÇAS ESCRITAS PEÇAS DESENHADAS
    Responsável  da Fiscal ização:  
FICHA DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL
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Figura 33 - Ficha de Verificação Documental proposta 
 
iii.Custos (análise percentual por capítulos do orçamento ou por rácios) 
A análise dos custos é uma etapa fundamental para que a Fiscalização defina “tarefas-chave” do 
controlo orçamental e que precisam de atenção devido à influência que têm na alteração do valor 
global da obra. 
   Refª:
   Empreendimento:   Código do Projeto:
   Dono de Obra: 
  Data de Verificação:
sim não AUTOR DO PROJETO
     - Fria
     - Quente
     - Residuais
     - Pluviais
     - Freáticas
     - Elevadores
     - Ventilação Forçada
     - Condicionamento térmico
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  Condicionamento Acústico
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   Equipamentos Elétricos
Plano de Gestão Ambiental
  Rede de Gás
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Fiscalização
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  Estruturas
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o
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PEÇAS ESCRITAS PEÇAS DESENHADAS
    Responsável  da Fiscal ização:  
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s 
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e 
Es
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ad
e
  Abastecimentos de Águas (Fria e Quente) :
  Segurança Contra Incêndios
  Comportamento Térmico
  Arquitetura
M
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de
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Pl
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s?
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ti
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at
iv
a 
O
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l
Caderno de Encargos
C
or
te
s
 Drenagem (Efluentes, Pluviais e freáticas)
   Equipamentos de Telecomunicações
FICHA DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL
Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização de Obras
  Instalações Mecânicas
  Ventilação Natural (incluído na Arquitetura)
  Paisagismo
  Trânsito
Observações:
  Projetos Especiais (piscina, domótica, etc.)
  Arranjos Exteriores
LEGENDA:   ☑  Existe documentação;      ⌧ Não existe documentação;      -  Não apl icável
Plano de Prevenção de Segurança e Saúde (PSS)
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
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O valor global é apenas uma referência para o Dono de Obra. Numa Revisão de Projetos, na ótica 
da Fiscalização, o importante é identificar tarefas cujo valor seja elevado ou aquelas que podem 
“ameaçar” o cumprimento da estimativa orçamental.  
Além disso, é importante que haja, por parte de cada projetista das diferentes especialidades, a 
elaboração da estimativa orçamental. Esta permitirá perceber a “pressão” das propostas de 
concurso e a exequibilidade das mesmas. 
 
iv.Prazos (análise dos valores previstos e definição de rendimentos unitários) 
Os prazos de execução de uma empreitada são, na maioria dos casos, o fator mais imprevisível e 
alvo de fortes “derrapagens”, consequência do deficiente planeamento que resulta da indefinição 
dos rendimentos unitários previsíveis para cada tarefa. 
Importa referir que, no caso de não existir um prazo corretamente estabelecido em fase de projeto, 
esta etapa fica comprometida e pode condicionar a qualidade final do produto, pois existirá uma 
pressão, do lado do Empreiteiro, em cumprir prazos para não pagar multas e, do lado do D.O. existe 
um descontentamento por não ter a sua obra concretizada no prazo estabelecido. 
 
A implementação deste primeiro ponto pode implicar alterações de soluções e/ou materiais e a 
consequente reformulação do projeto. 
 
2º - CONFRONTAR "CONDIÇÕES TÉCNICAS" COM "LISTAGEM DE TAREFAS" (DO ORÇAMENTO) 
EM CADA UMA DAS ESPECIALIDADES  
A Memória Descritiva e Justificativa é um elemento importante onde devem constar informações 
fundamentais e orientadoras à execução dos trabalhos. Deve ser constituída pelas Condições 
Técnicas Gerais e pelas Condições Técnicas Específicas. Nas primeiras, a informação deve ser de 
carácter mais generalista, fornecendo informações sobre regras de trabalho e de materiais, mas sem 
especificar e pormenorizar, ou seja, acaba por ser uma descrição que se adapta facilmente a um 
dado trabalho, mas que deve enquadrar quem o vai executar, fazendo uma primeira abordagem do 
mesmo. As Condições Técnicas Específicas já contêm um elevado grau de pormenorização, 
fornecendo informações sobre as características e referências dos materiais pretendidos, bem como 
do modo de execução das tarefas “passo a passo”. 
No entanto, e ainda que a importância destas peças seja conhecida, elas acabam por ser pouco 
usadas na fase de execução. A explicação para a desacreditação da informação que consta nestas 
peças passa pelo facto de os projetistas não dedicarem o tempo necessário à sua elaboração, nem 
ajustarem o documento às especificidades de cada projeto. Acaba por existir um “documento tipo” 
que se reproduz “em todas as obras” sem se efetuarem as adaptações necessárias. Deste modo, o 
documento não transmite o conhecimento técnico necessário à correta execução dos trabalhos. 
Outras vezes, estes documentos resumem-se ao “copy paste” dos Mapas de Tarefas e Quantidades 
(MTQ), não acrescentando qualquer descrição ou informação útil à execução dos trabalhos. 
A listagem de tarefas que deve constar do Mapa de Tarefas e Quantidades deve ser sucinta e 
objetiva, descrevendo genericamente a tarefa. No entanto, o que se verifica, muitas vezes, é que 
esta listagem de tarefas é muito exaustiva sendo exatamente igual às Condições Técnicas, o que 
não está correto. 
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A Revisão das Condições Técnicas deve resultar na elaboração de pedidos de esclarecimento aos 
projetistas, solicitando maior detalhe, a descrição do modo e técnicas de execução das tarefas ou 
mesmo a especificação dos materiais.  
A confrontação destas peças escritas, ou seja, das “Condições Técnicas” com a “Listagem de 
Tarefas”, permite detetar atempadamente incompatibilidades (descrições efetuadas nas diferentes 
peças e que não são compatíveis entre si), omissões (tarefas que só constam num dos documentos 
ou referência a elementos inexistentes) e erros (soluções que contrariam o próprio projeto). 
 
3º - CONFRONTAR "CONDIÇÕES TÉCNICAS" COM "PEÇAS DESENHADAS" EM CADA 
ESPECIALIDADE  
As “Peças Desenhadas” são elementos essenciais à perceção do projeto. No entanto, verifica-se 
uma falta de pormenorização generalizada e, consequentemente, a dúvida sobre as tecnologias 
construtivas adotadas. 
A confrontação entre as “Condições Técnicas” e as “Peças Desenhadas” permite verificar a 
compatibilização de informação entre elas e aferir se existe a pormenorização necessária à correta 
execução dos trabalhos. 
 
4º - DEFINIR UMA “HIERARQUIA DAS PEÇAS DE PROJETO” 
Com base no Caderno de Encargos, considera-se importante definir uma “hierarquia documental” 
que esclareça qual a prioridade das diferentes peças do projeto para diferentes situações, ou seja, 
desde localização, características dimensionais, disposição relativa, natureza e quantidade de 
determinada tarefa do projeto. No entanto, a “hierarquia” proposta e apresentada na Figura 34 serve 
apenas como referência, devendo ser ajustada aos elementos de projeto de cada obra, bem como às 
suas especificidades. 
A “hierarquia das peças de projeto” pretende auxiliar na análise de projeto, esclarecendo decisões 
e indicando a prevalência de uma peça relativamente a outra aquando da identificação, da 
ocorrência de incompatibilidades, omissões ou mesmo erros. Não se pretende, contudo, que esta 
seja generalizada à totalidade dos casos nem vista como uma “regra”, pois cada situação deve ser 
interpretada isoladamente, bem ponderada e analisadas as suas especificidades. 
Além disso, quando existem incompatibilidades entre peças de diferentes especialidades, a análise 
do problema não é linear e a aplicação da “hierarquia” proposta pode até nem fazer sentido. O 
problema pode ter de ser analisado numa perspetiva bem diferente, existindo um conjunto de 
questões que devem ser ponderadas: “Qual a natureza do problema?”, “Será que a hierarquia 
continua aplicável?”, “Qual a especialidade dominante?” e “Qual a posição dos projetistas?”. A 
resposta a estas perguntas não é evidente. Depois de consultados os projetistas das especialidades 
envolvidas e não havendo desacordo entre eles, o que prevalece é a solução resultante da discussão 
entre os mesmos. Isto significa que qualquer uma das peças pode prevalecer em relação às 
restantes, independentemente da “hierarquia”. Caso haja desacordo entre os projetistas, prevalecem 
as questões essenciais à resolução do problema e define-se a especialidade que tem maior peso na 
resolução do problema. Esta escolha da especialidade dominante, bem como da informação 
esclarecedora, constante numa dada peça de projeto, vai depender de caso para caso, das 
especialidades envolvidas e da natureza do problema, tendo sempre de predominar o bom senso e 
a exequibilidade na obra em causa. Pode ter de se nomear uma comissão de especialistas, entrando 
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a Assessoria Técnica. Este raciocínio surge esquematizado mais à frente neste Capítulo aquando 
da explanação da “Árvores de Decisão” (Árvore de Decisão 3 – Figura 38). 
 
Figura 34 – Hierarquia das peças de projeto proposta 
 
5º - RASTREAR ERROS E OMISSÕES ENTRE ESPECIALIDADES (ordem de análise)  
A complexidade dos projetos tem vindo a crescer, fazendo-se acompanhar por um número de 
especialidades também ele crescente. Deste modo, torna-se mais complicado garantir a 
compatibilidade da informação que consta das diferentes peças de projeto. 
Cada especialidade tem um trabalho complexo que concretiza em peças escritas e desenhadas. No 
entanto, essa concretização tem por vezes algumas falhas de definição e pormenorização. Por 
exemplo, as especialidades que expõem as suas ideias nas peças desenhadas recorrendo à 
“representação esquemática”, acabam muitas vezes por se esquecer de verificar se existe espaço 
efetivo para a materialização da solução em obra. 
A interação entre os especialistas das diferentes especialidades é importante para se garantir o 
“funcionamento do projeto”, mas o modo de elaboração dos projetos (muitas vezes cada 
especialidade elaborada numa empresa diferente) aliado ao facto dos tempos exigidos para a sua 
elaboração serem muito reduzidos, acaba por dificultar o diálogo entre eles. Deste modo, o Projeto 
que se esperava ser o resultado de uma equipa multidisciplinar, devidamente coordenada, acaba 
por ser o “empilhar de partes” e, por isso, muitas vezes incompatíveis ou mal integradas entre si. 
As incompatibilidades entre as diversas especialidades são encontradas frequentemente mas, na 
maioria dos casos, só em fase de execução o que acarreta atrasos, suspensões de trabalhos, 
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alterações “de última hora”, destruição de estruturas já construídas, etc., o que em última análise 
compromete a qualidade final do edifício. 
Esta etapa de confrontação das peças das diferentes especialidades pretende, essencialmente, 
sobrepor as peças desenhadas de todas as especialidades e verificar se existem incompatibilidades 
motivas pela interferência entre a informação que consta em cada uma delas ou em especialidades 
que são dependentes entre si. 
A ordem recomendada para a sobreposição de peças entre especialidades é a seguinte: 
- Estruturas vs. Arquitetura;  
- Instalações Hidráulicas vs. Arquitetura;  
- Segurança Contra Incêndios vs. Arquitetura; 
- Instalações Mecânicas de AVAC vs. Arquitetura; 
- Estruturas vs. Instalações Mecânicas AVAC; 
- Ductos [verificação nas diversas especialidades]. 
 
A Revisão de Projeto, essencialmente as 2ª,3ª, 4ª e 5ª etapas, antes referidas, podem ser sintetizadas 
numa “Matriz de Soluções”. Este documento permite evidenciar se determinada solução 
construtiva está corretamente definida nos diferentes elementos de projeto. Na figura 35 apresenta-
se um exemplo de uma “Matriz de Soluções”, bem como uma breve descrição do seu modo de 
preenchimento. 
 
1 
 
                                                     
1 O cabeçalho desta Matriz deve ser preenchido do mesmo modo que o cabeçalho da “Ficha de 
Verificação Documental (FVD), cujas indicações foram referidas anteriormente. 
Figura 35 - Matriz de Soluções proposta “Tipo” [Indicações de Preenchimento] 
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6º - REVISÃO DE MEDIÇÕES (ordem de análise caso não seja feita uma revisão global)  
- Tarefas cujo custo global é maior;  
- Tarefas cuja probabilidade de gerarem trabalhos a mais é maior;  
- Tarefas mais difíceis de garantir o preço.  
Esta sexta etapa do procedimento de Revisão é uma das mais eficazes na identificação de erros e 
omissões. Por este motivo, em muitas situações é a única ação desenvolvida. 
 
Depois da Fiscalização realizar a Revisão de Projeto, pela ordem das etapas anteriormente 
apresentadas, vê-se confrontada com um conjunto de problemas, que estão sintetizados na Matriz 
de Soluções, e que carecem de uma resposta eficaz, isto é, de uma solução que permita garantir 
que a fase de execução decorre sem problemas e que se obtém o edifício com a qualidade desejada. 
Considera-se, por isso, necessário esquematizar o modo de raciocínio adotado pela Fiscalização 
quando esta se vê confrontada com um dado problema. Para isso, recorreu-se a “Árvores de 
Decisão”, ou seja, um modelo de inferência indutiva que pretende, neste caso, sintetizar o modo de 
raciocinar da Fiscalização. 
 
“ÁRVORES DE DECISÃO” 
O raciocínio de um Engenheiro, dada a sua formação, é um raciocínio analítico. Um raciocínio 
crítico, estruturado, dotado de uma grande capacidade de abstração e de generalização, que permite 
a obtenção de respostas objetivas a um dado problema, mesmo que, por vezes, as informações 
fornecidas sejam incompletas. Deste modo, faz sentido recorrer a uma técnica de Investigação 
Operacional e esquematizar “raciocínios de resolução de problemas”, isto é, “Árvores de Decisão” 
que estão presentes na cabeça da Fiscalização e que guiam o seu modo de proceder perante os 
problemas do dia a dia. 
Com base no conhecimento adquirido com a “experiência em obra”, proporcionada por a presente 
dissertação se ter desenvolvido em ambiente empresarial, procurou-se sistematizar o modo de 
proceder perante “situações tipo” com que a Fiscalização de Obras se vê confrontada no seu dia-a-
dia. As “Arvores de Decisão” à frente apresentadas pretendem apenas servir de “guia orientador” 
no “raciocínio de resolução” de erros, omissões e incompatibilidades de projeto, mas também a 
problemas que se verificaram ser frequentes em obra. Estes, ainda que não evidentes na “Matriz de 
Soluções”, pelo menos de um modo explicito, são motivados por “defeitos de projeto” que vão 
condicionar a obra e, por este motivo, se pretende também sistematizar o modo de raciocínio da 
Fiscalização quando com eles se vê confrontada. 
Existe um conjunto de procedimentos que são “regra” para a Fiscalização e que incluem: 
 “Consulta do Projeto”, procurando aferir se tanto as peças escritas como as desenhadas 
possuem a informação necessária para a correta perceção do Projeto ou se existe 
contradição entre elas. [Figura 36: Árvore de Decisão 1 – Consulta das Peças de 
Projeto para esclarecimento de dúvidas]; 
 “Consulta dos Projetistas”, procurando esclarecimentos e detalhe de determinada 
solução – [Figura 37: Árvore de Decisão 2 – Consulta dos Projetistas para 
esclarecimentos]; 
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 Confirmação da aplicabilidade da “Hierarquia das Peças de Projeto”, ainda que 
informando sempre os Projetistas, caso a informação entre as peças não seja coincidente 
- [Figura 38: Árvore de Decisão 3 – Aplicabilidade da Hierarquia das Peças de 
Projeto (Figura 34, Capítulo5)]; 
 Análise de “Custos Extra”, apurando responsabilidades e procurando solucionar o 
problema - [Figura 39: Árvore de Decisão 4 – Procedimento perante “Custo Extra”] 
 Análise de “propostas variantes às referidas em Caderno de Encargos”, confirmando 
se são tecnicamente equivalentes, ou seja, se são similares em termos de características de 
desempenho dos materiais, durabilidade, custos (inicial e de manutenção), garantia, etc.  - 
[Figura 40: Árvore de Decisão 5 – Avaliação de propostas variantes às referidas em 
Cadernos de Encargos]. 
Apresentam-se, de seguida, cinco “Árvores de Decisão” que permitem auxiliar o modo de proceder 
da Fiscalização após ter detetado um conjunto de situações que podem desencadear problemas em 
obra, Figuras 36 a 40. 
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Figura 36 - Árvore de Decisão 1 - Consulta das Peças de Projeto para esclarecimento de dúvidas 
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Figura 37 - Árvore de Decisão 2 - Consulta dos Projetistas para esclarecimentos 
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Figura 38 - Árvore de Decisão 3 - Aplicabilidade da Hierarquia das Peças de Projeto 
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Figura 40 - Árvore de Decisão 5 - Avaliação de propostas variantes às referidas em Caderno de Encargos 
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6 
6. IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE REVISÃO 
DE PROJETO NA ÓTICA DA FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS AO CASO DE ESTUDO 
 
 
6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Ao longo deste Capítulo apresenta-se o resultado da implementação ao caso de estudo da 
Metodologia de Revisão de Projeto, proposta no capítulo anterior. Tem como objetivo identificar 
situações que a Revisão de Projeto pudesse ter resolvido e com isso evitar problemas observados 
nos quatro meses de acompanhamento da obra. 
 
 
6.2. REVISÃO DO PROJETO NA ÓTICA DA FISCALIZAÇÃO 
6.2.1. PROGRAMA PRELIMINAR 
Os objetivos definidos à priori pelo Dono de obra, dado tratar-se de uma Obra Pública, encontram-
se definidos e registados, obrigatoriamente, num documento escrito. Tal obrigatoriedade facilitou 
a verificação do cumprimento do programa e a confirmação de que os objetivos gerais do Dono de 
Obra se coadunavam com o concretizado em projeto. 
O mesmo poderia não acontecer se se tratasse de uma Obra de cariz privado em que esta 
obrigatoriedade não existe e, portanto, a verificação do cumprimento do Programa Preliminar é 
mais generalista e, muitas vezes, passa por uma conversa com o DO com o intuito de aferir quais 
as suas pretensões, percebendo se as mesmas se refletem em projeto. 
 
6.2.2. ELEMENTOS DE PROJETO 
A verificação da existência dos Elementos de Projeto que compõem cada uma das especialidades 
culminou na elaboração de uma Ficha de Verificação Documental (FVD), apresentada no Anexo 
3. Esta “Ficha de Verificação Documental” ilustra o estado da informação, permitindo perceber a 
informação que existe ou aquela que está em falta. 
Como resultado da verificação documental, importa referir alguns documentos inexistentes e que 
se consideram importantes: 
- Estimativa Orçamental: inexistente em todas as especialidades; 
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- Projeto da Especialidade de Térmica: inexistente. No entanto, e tendo em conta que no 
caso de estudo não se iria conseguir fazer cumprir a legislação em vigor em Portugal, é 
aceitável que se tenha pedido isenção da aplicação do mesmo. Mas dado que se trata de 
um edifício que acolherá um espaço museológico, portanto com peças que interessa 
preservar e que necessitam de condições características por exemplo de humidade relativa 
e temperatura, seria desejável que existisse um estudo detalhado de caracterização 
higrotérmica do espaço, no mínimo. 
 
- Projeto da Especialidade de Acústica: inexistente. No entanto, a legislação obriga a que 
exista e, para o licenciamento na Câmara Municipal do Porto, tal também é exigido, como 
verificado na listagem de documentos exigidos no Projeto de cada uma das Especialidades. 
Podia, no entanto, ter-se efetuado um pedido de dispensa de Projeto Acústico, mas para tal 
teria de ser apresentada uma avaliação acústica, devidamente fundamentada e constituída 
por um relatório e um parecer técnico. No entanto, em conversa com o Projetista de 
Arquitetura, que procedeu ao licenciamento do Projeto, percebeu-se que tal não foi 
efetuado. 
 
- Projeto da Especialidade de Segurança Contra-Incêndios: pouco detalhado, a maioria 
das peças não contém informação necessária à execução da obra. É de destacar o facto de 
não ser identificada a Categoria de Risco nem a Utilização Tipo, informações essenciais 
para que se possam definir todas as exigências e elaborar o projeto, possibilitando uma 
correta execução em obra e um produto final com a qualidade desejável. Além disso, 
verifica-se que este projeto se resume a pouco mais do que a mera implantação dos meios 
de combate a incêndio. 
 
6.2.3. CUSTOS 
No que diz respeito a este ponto, a Fiscalização, para um melhor controlo orçamental da obra, 
deveria procurar identificar as tarefas com maior representatividade no custo global da obra e 
aquelas que facilmente desencadeiam alterações ao mesmo. Uma vez que, nas diferentes 
especialidades, não existe estimativa orçamental, a Fiscalização não pode fazer esse controlo. No 
entanto, esta falha acaba por ser minimizada pelo facto de o regime de empreitada ser por preço 
global. 
Seria interessante elaborar um plano de pagamentos, com base no faseamento estipulado para a 
obra, aferindo quais as fases que têm maiores implicações no custo global, mas, como referido 
anteriormente, não existe estimativa orçamental para a empreitada em questão. Deste modo, só será 
possível fazer essa comparação com base na proposta do empreiteiro. 
Por último, existe um ponto interessante a destacar. Embora não exista estimativa orçamental em 
nenhuma das especialidades que constituem o Projeto, no Caderno de Encargos foi fixado um valor 
máximo, para as propostas a apresentar, de quinhentos e noventa e dois mil e quatrocentos e setenta 
e cinco euros e dois cêntimos (592.475.02€). Não se percebe assim a origem deste valor e, dado a 
inexistência de estimativas orçamentais, o valor máximo estabelecido para as propostas também 
não é “útil” para a Fiscalização, pois não fornece qualquer informação sobre a “pressão” do 
empreiteiro em executar a obra, ou seja, se “deu um preço demasiado alto ou baixo”. A perceção 
da “pressão” do empreiteiro em executar a obra por um valor de quinhentos e vinte cinco mil euros 
(525.000.00 €) apenas seria possível com a comparação com as propostas efetuadas pelos restantes 
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empreiteiros que concorreram para a execução da empreitada. No entanto, essa informação não foi 
disponibilizada. 
 
6.2.4. PRAZOS 
Relativamente aos prazos de execução da empreitada em estudo, no Caderno de Encargos é 
estipulado um prazo máximo de 240 dias, sendo esse coincidente com a proposta do Empreiteiro a 
quem a obra foi adjudicada. 
 
6.3. ERROS, OMISSÕES E INCOMPATIBILIDADES DETETADOS EM PROJETO – ALGUNS 
EXEMPLOS 
Neste tópico procurar-se-á elucidar o leitor para a capacidade que a Revisão de Projeto na ótica da 
Fiscalização tem na deteção de erros, omissões ou incompatibilidades de Projeto.  
No Anexo 4 pode observar-se a Matriz de Soluções onde se encontram sintetizados os resultados 
obtidos através da confrontação das “condições técnicas” com a “listagem de tarefas”, das 
“condições técnicas” com as “peças desenhadas”, do rastreio de erros, omissões ou 
incompatibilidade entre especialidades ou da verificação das medições. 
Além desta Matriz síntese, apresentada no anexo 4, ilustra-se, de seguida, a distribuição de erros, 
omissões e incompatibilidades nas diferentes especialidades. 
Importa referir que um item pode conter simultaneamente erros, omissões ou incompatibilidades. 
Deste modo, pode verificar-se que a soma de itens seja inferior à soma de erros, omissões e 
incompatibilidades. 
Na especialidade de Arquitetura, num total de 344 itens que foram alvo de Revisão detetaram-se: 
58 erros, 94 omissões e 14 incompatibilidades. (Figura 41) 
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Figura 41 - Número de erros, omissões e incompatibilidades na especialidade de Arquitetura 
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Na especialidade de Estruturas, num total de 25 itens que foram alvo de Revisão não se 
verificaram quaisquer erros, omissões ou incompatibilidades. 
Na especialidade de Segurança Contra Incêndios, num total de 7 itens que foram alvo de 
Revisão, detetaram-se: 6 erros, 0 omissões e 3 incompatibilidades. (Figura 42) 
Na especialidade de Instalações Hidráulicas, em 86 itens que foram alvo de Revisão, detetaram-
se: 19 erros, 1 omissão, e 3 incompatibilidades. (Figura 43) 
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Figura 42 - Número de erros, omissões e incompatibilidades na especialidade de Segurança Contra Incêndios 
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Figura 43 - Número de erros, omissões e incompatibilidades na especialidade de Instalações Hidráulicas 
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As especialidades de Mecânica e Eletricidade e Telecomunicações, por não fazerem parte do 
âmbito da Engenharia Civil, não foram alvo de uma Revisão. No entanto, como resultado da 
confrontação entre especialidades foi possível detetar 2 incompatibilidades na especialidade de 
Eletricidade e Telecomunicações. 
Importa referir que os problemas que surgiram em obra são resultado de uma falha de coordenação 
entre especialidades, com visibilidade entre a Segurança Contra Incêndios (SCI) e Arquitetura e a 
SCI e as Instalações Hidráulicas (IH). Há, no entanto, uma grande concentração de problemas na 
especialidade de Arquitetura e um erro da exclusiva responsabilidade das IH, como se verá de 
seguida. 
Não obstante da informação resultante dessa Matriz, é na análise de problemas detetados em fase 
de execução, e que a autora teve a possibilidade de acompanhar em obra, que se vai centrar este 
ponto. 
Com o intuito de enquadrar o leitor com os problemas que a equipa de Fiscalização desta obra se 
viu confrontada é apresentada uma breve listagem dos mesmos. De seguida, e com o intuito de 
evidenciar a importância que a metodologia de R.P. proposta nesta dissertação tem na deteção 
atempada dos problemas, bem como na sua eliminação ou, pelo menos, minimização analisa-se, 
com detalhe, cada um dos problemas. Para isso, identifica-se o problema e apresentam-se os 
elementos de projeto que permitiram detetá-lo, com recurso à metodologia de Revisão de Projeto 
e, por último, apresenta-se o procedimento adotado na sua resolução em obra bem como as 
consequências que a deteção tardia dos mesmos acarretou. 
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PROBLEMAS DETETADOS EM FASE DE EXECUÇÃO: 
 
✔ Problema 1 – Falta de pormenorização dos tetos dos compartimentos 3.2 e 4.2. [Artigo IA.5.3] 
✔ Problema 2 – Omissão da tecnologia de limpeza de cantarias existentes em granito. [Artigo 
IA.10.1]  
✔ Problema 3 – Inexistência de levantamento topográfico do compartimento 4.2. [Artigo IA.3.5 
e peça desenhada (Especialidade Arquitetura): d.07] 
✔ Problema 4 – Levantamento incorreto do compartimento 4.2: Janela marcada em projeto, mas 
inexistente na obra. [Peça desenhada (Especialidade: Arquitetura): d.08] 
✔ Problema 5 – Portas das Instalações Sanitárias (1Pi3 [Artigo IA6.2.1], 1Pi18 [Artigo IA6.2.5], 
2Pi6 [Artigo IA6.2.11], 2Pi22 [Artigo IA6.2.15], 3Pi2 [Artigo IA6.2.20], 3Pi12 [Artigo 
IA6.2.24], 4Pi2 [Artigo IA6.2.28] e 4Pi8 [Artigo IA6.2.32]) [Peça desenhada (Especialidade: 
Arquitetura): inexistente] 
× Problema 6 - Quadros Elétricos: Dono de Obra exige marca Schneider argumentando questões 
de manutenção do edifício.  
✔ Problema 7 – Indefinição da espessura da lã de rocha nas paredes das Instalações Sanitárias. 
[Artigo IA.4.5] 
✔ Problema 8 - Nas Instalações sanitárias não existe espaço para a colocação da sinalética de 
emergência pois, entre o teto real e a padieira da porta, apenas existem 20cm e está prevista a 
colocação de um teto falso. [Peças desenhadas (Especialidade: Arquitetura): d.06, d.07, d.17] 
✔ Problema 9 - Posicionamento dos puxadores das portas: há incompatibilidade nas peças 
desenhadas, entre os alçados e um pormenor [Peças desenhadas (Especialidade: Arquitetura): 
d.08, d.28 (não consta no índice de peças desenhadas)] 
✔ Problema 10 - Incompatibilidade entre a informação relativa a suportes de sanitas, lavatórios 
e urinóis que consta nas CT Específicas e a que consta no MTQ. [Artigos: IA.9.1.5, IA.9.1.6 e 
IA.9.1.7]  
✔ Problema 11– Caixa de visita das Instalações Sanitárias da Fase 01, Compartimento 1.14 
(Existente, mas não foi considerada no projeto). 
✔ Problema 12 - Incompatibilidade entre as peças desenhadas do projeto de Instalações 
Hidráulicas (IH) e Segurança Contra Incêndios (SCI). [Artigo I.E.2.4] 
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✔ Problema 1 – Falta de pormenorização dos tetos dos compartimentos 3.2 e 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45 - Corte do teto dos compartimentos 3.2 e 4.2 da especialidade de Arquitetura 
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havendo pormenores construtivos ou cortes 
que justifiquem estas duas espessuras. Não é 
indicada a cor a que deve ser pintada. Chapa 
de aço de 5mm?? Confirmar com o Projetista, 
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Figura 44 - Artigo IA5.3 do MTQ da especialidade de Arquitetura 
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Figura 46 - Planta dos tetos dos compartimentos 3.2 e 4.2 da especialidade de Arquitetura 
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Figura 47 - Árvore de Decisão do Problema 1 
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✔ Problema 2 – Omissão da tecnologia de limpeza de cantarias existentes em granito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48 - Artigo IA.10.1 do MTQ da especialidade Arquitetura 
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Figura 49 - Árvore de Decisão do Problema 2 
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✔ Problema 3 – Inexistência de levantamento topográfico do compartimento 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50 - Artigos IA.3.4 e IA.3.5 do MTQ da especialidade de Arquitetura 
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Figura 51 - Planta do compartimento 4.2 sem cotas de soleira 
Metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização – Caso de Estudo 
 
74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á
rv
o
re d
e D
ecisã
o
: P
ro
b
lem
a
 3
 –
 In
ex
istên
cia d
e lev
an
tam
en
to
 to
p
o
g
ráfico
 n
o
 co
m
p
artim
en
to
 4
.2
 

 
P
ro
b
lem
a
 d
etetá
v
el co
m
 a
 R
ev
isã
o
 d
e P
ro
jeto
 rea
liza
d
a
 p
ela
 F
isca
liza
çã
o
 
      
 
   
       
In
ex
istên
cia
 d
e co
ta
s 
d
e so
leira
 
[co
m
p
a
rtim
en
to
 4
.2
] 
C
o
n
su
lta d
o
 
P
ro
jeto
 
P
eças 
E
scritas 
P
eças 
D
esen
h
ad
as 
N
A
 
C
o
m
p
ro
m
etim
en
to
 d
a
 q
u
a
lid
a
d
e fin
a
l 
- A
tra
so
s; 
- D
esg
a
ste d
a
 rela
çã
o
 en
tre a
s en
tid
a
d
es 
in
terv
en
ien
tes. 
- P
ro
jetistas d
e A
rq
u
itetu
ra so
licitam
, ao
 E
m
p
reiteiro
, o
 
lev
an
tam
en
to
 to
p
o
g
ráfico
; 
- P
ro
jetista d
e E
stru
tu
ras: n
ão
 altera a so
lu
ção
 estru
tu
ral; 
- 
P
ro
jetista 
d
e 
A
rq
u
itetu
ra: 
p
ro
ced
e 
à 
alteração
 
d
a 
so
lu
ção
, crian
d
o
 zo
n
as co
m
 in
clin
ação
.  
[N
o
 
en
tan
to
, 
a 
so
lu
ção
 
ap
resen
tad
a 
v
ai 
n
ecessitar 
d
e 
co
n
firm
ação
 aq
u
a n
d
o
 d
a ex
ecu
ção
 d
e trab
alh
o
s, p
o
d
em
 
ser n
ecessário
s aju
stes n
as so
leiras o
u
 n
o
u
tro
s elem
en
to
s]. 
C
o
n
su
lta d
o
s 
P
ro
jetistas 
N
as p
eças d
esen
h
ad
as 
n
ão
 co
n
stam
 as co
tas 
d
e so
leira. 
N
Ã
O
 
Figura 52 - Árvore de Decisão do Problema 3 
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✔ Problema 4 – Levantamento incorreto do compartimento 4.2: Janela marcada em projeto, mas 
inexistente na obra. 
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Figura 53 - Corte que evidencia a janela inexistente, mas marcada em projeto 
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✔ Problema 5 – Portas das Instalações Sanitárias (1Pi3, 1Pi18, 2Pi6, 2Pi22, 3Pi2, 3Pi12, 4Pi2 e 4Pi8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55 - Artigos IA.6.2.1, IA.6.2.5, IA.6.2.11, IA.6.2.15, IA.6.2.20, IA.6.2.24, IA.6.2.28 e 
IA.6.2.32 do MTQ da especialidade de Arquitetura 
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✔ Problema 7 – Indefinição da espessura da lã de rocha nas paredes das Instalações Sanitárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58- Artigo IA.4.5 do MTQ da especialidade de Arquitetura 
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Figura 59 - Árvore de Decisão do Problema 7 
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✔ Problema 8 - Nas Instalações sanitárias não existe espaço para a colocação da sinalética de 
emergência, pois entre o teto real e a padieira da porta apenas existem 20cm e está prevista a 
colocação de um teto falso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 60 - Planta, sem pormenorização, das instalações sanitárias 1.13 e 1.14 
Figura 61 - Corte, sem pormenorização, das instalações sanitárias 1.13 e 1.14 
20cm 
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Figura 62 - Árvore de Decisão do Problema 8 
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✔ Problema 9 - Posicionamento dos puxadores das portas: há incompatibilidade nas peças 
desenhadas, entre o alçado e o pormenor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 63 - Alçado das portas, sem pormenorização da localização dos puxadores 
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Figura 64 - Árvore de Decisão do Problema 9 
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✔ Problema 10 - Incompatibilidade entre a informação relativa a suportes de sanitas, lavatórios 
e urinóis que consta nas CT Específicas e a que consta no MTQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CT Gerais
CT 
Especificas
IA.9.1.5 Fornecimento e colocação de suporte para sanita 
suspensa com
autoclismo de encastrar incorporado do tipo "Geberit" 
“Duofix” ou equivalente, incluindo placa de comando 
de descarga, modelo "Bolero ref.115.777.11.1” ou 
equivalente, de cor branca, ligado à rede de 
abastecimento de água e à sanita. 31 un
O.K. K.O. K.O. O.K N.A.
 - O tipo de autoclismo é diferente nas CT e 
no MTQ. Dúvida ao projetista: Qual o 
correto?
Incompatibilidade
IA.9.1.6 Fornecimento e colocação de suporte para lavatório 
suspenso do tipo "Geberit" “Duofix” ou equivalente, 
ligado à rede de abastecimento de água e ao 
lavatório. 23 un
O.K. K.O. K.O. O.K N.A.
 - O tipo de suporte é diferente nas CT e no 
MTQ. Dúvida ao projetista: Qual o correto?
Incompatibilidade
IA.9.1.7 Fornecimento e colocação de suporte para urinol
suspenso do tipo "Geberit" “Duofix” ou equivalente,
incluindo fluxómetro do tipo “Geberit” “Bolero ref.
116.012.11.1” ou equivalente, ligado à rede de
abastecimento de água e ao lavatório. 8 un
O.K. K.O. K.O. O.K N.A.
 - O tipo de suporte é diferente nas CT e no 
MTQ. Dúvida ao projetista: Qual o correto?
Incompatibilidade
Art. Designação Quant. Un.
Memória Descritiva
MTQ
Peças 
Desenhada
s
Mapa de 
Acabamento
s
Descrição do problema encotrado
Natureza do 
problema 
encontrado
Figura 65 - Artigos IA.9.1.5, IA.9.1.6 e IA.9.1.7 do MTQ da especialidade de Arquitetura 
Figura 66 – Artigos 1.A.12.2.3, IA.12.2.4 e 1.A.12.2.5 do Caderno de Encargos da especialidade de 
Arquitetura 
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Figura 67 - Árvore de Decisão do Problema 10 
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✔ Problema 11 – Caixa de visita na Instalação Sanitária da Fase 01, Compartimento 1.14 
(existente, mas não foi considerada no projeto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68 - Peça da especialidade de Instalações Hidráulicas que não contempla a caixa de visita 
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Figura 69 - Árvore de Decisão do Problema 11 
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✔ Problema 12 - Incompatibilidade entre as peças desenhadas do projeto de Instalações 
Hidráulicas (IH) e Segurança Contra Incêndios (SCI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
IA
 n
ã
o
 c
o
n
te
m
p
la
d
a
 
n
o
 p
ro
je
to
 d
a
 
e
s
p
e
c
ia
lid
a
d
e
 d
e
 
S
C
I, a
p
e
n
a
s
 n
o
 
p
ro
je
to
 d
e
 
In
s
ta
la
ç
õ
e
s
 
H
id
rá
u
lic
a
s
 (IH
) 
F
ig
u
ra
 7
1
 - - A
rtig
o
 IE
.2
.4
 d
o
 M
T
Q
 d
a
 e
s
p
e
c
ia
lid
a
d
e
 d
e
 In
s
ta
la
ç
õ
e
s
 H
id
rá
u
lic
a
s 
F
ig
u
ra
 7
0
 - L
o
c
a
liz
a
ç
ã
o
 d
e
 u
m
a
 B
IA
 n
o
 á
trio
 d
e
 e
n
tra
d
a
 d
o
s
 M
u
s
e
u
s
, m
a
s
 s
ó
 
c
o
n
te
m
p
la
d
a
 n
o
 p
ro
je
to
 d
e
 IH
 n
ã
o
 n
o
 p
ro
je
to
 d
e
 S
C
I 
C
T G
e
rais
C
T 
Esp
e
cificas
IE.2
.4
Fo
rn
ecim
en
to
e
in
sta
la
çã
o
d
e
b
o
ca
d
e
in
cên
d
io
a
rm
a
d
a
d
e
ca
rretel
co
m
2
5
m
d
e
m
a
n
gu
eira
sem
i-rigid
a
d
e
4
5
m
m
d
e
d
iâ
m
etro
,
m
o
d
elo
3
1
d
a
N
O
H
A
,
co
m
extin
to
r
in
tegra
d
o
,
in
clu
in
d
o
liga
çõ
es
Sto
rz,
vá
lvu
la
d
e
seccio
n
a
m
en
to
sela
d
a
,
a
rm
á
rio
m
etá
lico
o
p
a
co
d
e
em
b
u
tir
o
u
exterio
r
co
n
fo
rm
e
p
ro
jeto
d
e
a
rq
u
itetu
ra
e
segu
ra
n
ça
,
p
in
ta
d
a
à
co
r
d
a
s
p
a
red
es,
to
m
a
d
a
p
a
ra
b
o
m
b
eiro
s
d
e
4
5
m
m
,
e
to
d
o
s
o
s
d
em
a
is
a
cessó
rio
s
e
tra
b
a
lh
o
s
n
ecessá
rio
s
a
o
seu
p
erfeito
fu
n
cio
n
a
m
en
to
.
8
.0
0
u
n
O
.K
.
O
.K
.
O
.K
.
K
.O
.
N
.A
.
 - H
á
 in
co
m
p
a
tib
ilid
a
d
e n
a
 lo
ca
liza
çã
o
 d
a
s B
IA
 n
o
s 
p
ro
jeto
s d
e SC
I e H
id
rá
u
lica
.Existe u
m
a
 B
IA
 
lo
ca
liza
d
a
 n
o
 á
trio
 d
e a
cesso
 a
o
s M
U
SEU
S q
u
e n
ã
o
 
existe n
o
 p
ro
jeto
 d
e SC
I e fa
lta
 u
m
a
 B
IA
 n
o
 
co
m
p
a
rtim
en
to
 2
.1
6
In
co
m
p
a
tib
ilid
a
d
e
 e
n
tre
 
e
sp
e
cia
lid
a
d
e
s 
(SC
I e
 H
id
rá
u
lica
)
N
atu
re
za d
o
 
p
ro
b
le
m
a 
e
n
co
n
trad
o
A
rt.
D
e
sign
ação
Q
u
an
t.
U
n
.
M
e
m
ó
ria D
e
scritiva
M
TQ
P
e
ça
s 
D
e
se
n
h
a
d
a
s
M
a
p
a
 d
e
 
A
ca
b
a
m
e
n
to
s
D
e
scrição
 d
o
 p
ro
b
le
m
a e
n
co
trad
o
Metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização – Caso de Estudo 
 
91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
IA
 p
re
v
is
ta
 n
o
 p
ro
je
to
 
d
a
 
e
s
p
e
c
ia
lid
a
d
e
 
d
e
 
S
C
I,
 m
a
s
 n
ã
o
 n
o
 p
ro
je
to
 
d
e
 
In
s
ta
la
ç
õ
e
s
 
H
id
rá
u
lic
a
s
 (
IH
) 
Figura 72 - Localização de BIA no compartimento 2.16, mas prevista apenas pela especialidade de 
SCI e não pela de IH 
Metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização – Caso de Estudo 
 
92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á
rv
o
re d
e D
ecisã
o
: P
ro
b
lem
a
 1
2
 - In
co
m
p
atib
ilid
ad
e en
tre as p
eças d
esen
h
ad
as d
o
 p
ro
jeto
 d
e In
stalaçõ
es H
id
ráu
licas (IH
) e S
eg
u
ran
ça C
o
n
tra In
cên
d
io
s 
(S
C
I). [A
rtig
o
 I.E
.2
.4
] 

 
P
ro
b
lem
a
 d
etetá
v
el co
m
 a
 R
ev
isã
o
 d
e P
ro
jeto
 rea
liza
d
a
 p
ela
 F
isca
liza
çã
o
 
      
   
 
       
B
IA
: 
In
co
m
p
a
tib
ilid
a
d
e 
d
a
s p
eça
s 
d
ese
n
h
a
d
a
s 
C
o
n
su
lta 
d
o
 P
ro
jeto
 
P
eças 
E
scritas 
P
eças 
D
esen
h
ad
as 
- S
o
b
recu
sto
s; 
- A
traso
s; 
- D
esg
aste d
a relação
 en
tre as 
en
tid
ad
es in
terv
en
ien
tes; 
P
ro
jetistas an
alisam
 a situ
ação
. 
A
 
B
IA
 
d
o
 
Á
trio
 
d
o
s 
M
u
seu
s 
ex
iste e já fo
i ex
ecu
tad
a n
o
u
tra 
fase. P
o
r isso
, tem
 d
e se an
alisar a 
B
IA
 d
o
 co
m
p
artim
en
to
 2
.1
6
. 
C
o
n
su
lta d
o
s 
P
ro
jetistas 
In
co
m
p
atib
ilid
ad
e 
n
a 
co
n
fro
n
tação
 
en
tre 
as 
p
eças 
d
esen
h
ad
as 
d
as 
esp
ecialid
ad
es 
d
e 
IH
 
e 
S
C
I. 
N
Ã
O
 
S
IM
 
Figura 73 - Árvore de Decisão do Problema 12 
Metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização – Caso de Estudo 
 
93 
 
 
 
 
7 
7. ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 
 
7.1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 
Neste capítulo analisam-se os resultados obtidos através da implementação da metodologia 
proposta ao caso de estudo e sintetizam-se as principais conclusões alcançadas com a realização 
da presente dissertação. 
Procede-se ainda à avaliação do cumprimento dos objetivos a que a autora se propôs no início desta 
dissertação, aferindo os que foram alcançados e os que não foram. São também identificadas as 
limitações com que a autora se viu confrontada ao longo do trabalho de investigação e apresentados 
os principais contributos da elaboração da dissertação para o setor da construção, mais 
especificamente para a entidade da Fiscalização de Obras. 
Por último, faz-se a sugestão de alguns trabalhos futuros com interesse neste âmbito e que 
permitirão a evolução do estado do conhecimento. 
 
7.2. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 
Efetuando, neste último capítulo, uma análise retrospetiva do trabalho desenvolvido nesta 
dissertação e analisando os objetivos propostos no início, pode concluir-se que este se coaduna 
com as expectativas e os objetivos foram alcançados com êxito. Importa apenas destacar que alguns 
dos objetivos mais específicos sofreram algumas adaptações ao longo do desenvolvimento da 
dissertação. 
No que concerne à pesquisa bibliográfica, a investigação incidiu sobre: a temática da Fiscalização 
de Obras ou Gestão Técnica, abordando as funções desta entidade, as áreas funcionais em que atua 
e efetuando um enquadramento histórico da legislação e normalização aplicáveis; o conceito de 
Qualidade e a sua aplicação ao Setor da Construção e, mais especificamente, a Qualidade dos 
Projetos, identificando aspetos que justificam efetuar Revisão de Projeto, na ótica da Fiscalização; 
e, por último, a temática da Revisão de Projeto, abordando o conceito e evidenciando a sua 
importância. 
A fundamentação da problemática que motivou o desenvolvimento desta dissertação foi sustentada 
por um questionário que se dirigiu a engenheiros responsáveis pela Fiscalização ou Coordenação 
de Obras. Este questionário viu reconhecida, por parte dos inquiridos, a importância que a Revisão 
de Projetos, realizada pela Fiscalização, pode ter na minimização, ou mesmo eliminação de erros, 
omissões e incompatibilidades de projeto, pelo que se considera assim cumprido o objetivo de 
fundamentar a problemática desta dissertação. 
Metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização – Caso de Estudo 
 
94 
Outro dos objetivos alcançados foi o do desenvolvimento de uma metodologia original de Revisão 
de Projeto e a sua aplicação a um caso de estudo. A aplicação da metodologia a um caso prático 
permitiu aferir quanto ao grau de aplicabilidade da mesma. Além disso, produziram-se documentos 
chave para a atividade da Fiscalização (Ficha de Verificação Documental, “Hierarquia 
Documental”, Matriz de Soluções e as Árvores de Decisão). 
A análise dos resultados obtidos com a Revisão de Projetos na Ótica da Fiscalização, mas também 
dos problemas detetados em fase de execução e retratados com base em métodos de Investigação 
Operacional - “Árvores de Decisão”, permitiu avaliar a importância e as vantagens de a 
Fiscalização efetuar uma Revisão de Projetos, no âmbito das suas funções. 
 
7.3. LIMITAÇÕES À INVESTIGAÇÃO 
Neste ponto, expõem-se alguns aspetos que influíram no resultado final desta dissertação sem, no 
entanto, impedirem que os objetivos inicialmente estabelecidos fossem atingidos. 
No que diz respeito à informação bibliográfica existente sobre Revisão de Projeto na Ótica da 
Fiscalização, quer a nível nacional quer a nível internacional, pode considerar-se escassa. Uma vez 
que a problemática que sustenta esta dissertação não é um tema muito debatido, nem estudado, esta 
ainda não se encontra devidamente fundamentada. Existem, no entanto, duas dissertações recentes 
da FEUP que abordam esta problemática e refletem sobre a Revisão de Projeto na Ótica da 
Fiscalização de Obras. Além disso, existem outras dissertações e artigos sobre a Revisão de Projeto, 
mas na ótica do Projeto, ou seja, questionando soluções e procurando otimizá-las, detetando erros 
nas soluções, etc., mas que foram utilizados como “ponto de partida” para o reajuste e abordagem 
da Revisão de Projetos realizada pela Fiscalização, ou seja, a pensar na execução e na qualidade 
da obra. Esta escassez de informação fez sentir algumas dificuldades, mas foi ultrapassada com 
recurso ao orientador e ao Eng. João Fontes (Engenheiro responsável pela Fiscalização da obra que 
serviu de caso de estudo) que transmitiram o seu conhecimento na área. 
A Revisão de um Projeto na ótica da Fiscalização deve ser realizada por Engenheiros experientes 
na área, com “vivência de obra”, com vasto currículo profissional e conhecimento do tipo de erros 
frequentes em projeto, mas que condicionam a execução da obra. Assim, pelo anteriormente 
exposto, o trabalho desenvolvido nesta dissertação trouxe uma grande exigência à sua autora. Esta, 
não possui essas características, por isso, teve dúvidas e alguma insegurança na avaliação e decisão 
perante situações de projeto que poderiam, ou não, ser erros ou acarretar problemas em obra. No 
entanto, a sua inexperiência não condicionou o trabalho na medida em que se procurou informar e 
adquirir conhecimento com quem a acompanhou em obra e com o seu orientador que lhe transmitiu 
a sua experiência, sempre que o questionou. 
Por último, apenas referir que o tempo que se dispõe para a elaboração de uma dissertação de 
mestrado acaba por ser condicionante e determina a tomada de certas decisões. Por exemplo, tal 
como referido no Capítulo 3, o questionário deveria ser realizado pessoalmente e alargado a um 
maior número de empresas e o seu âmbito alargado a nível nacional para se poderem analisar e 
confiar nos seus dados, mas tal não é possível no tempo concedido. Além disso, como também foi 
referido, mas agora no Capítulo 2, a metodologia deveria ser aplicada a mais casos de estudo, mas 
tal também não é exequível no tempo disponível. 
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7.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 
Procura-se, neste tópico, sintetizar os resultados e as conclusões obtidas com o desenvolvimento 
desta dissertação cujo objetivo era aferir as eventuais mais valias que poderiam existir na Revisão 
de Projeto na ótica da Fiscalização, ou seja, numa preparação completa e atempada da execução da 
obra. 
A temática que sustenta esta dissertação ainda não se encontra devidamente fundamentada, tal 
como referido anteriormente. No entanto, existe uma dissertação recente, realizada também nesta 
Faculdade, que aborda o tema e cuja fundamentação foi realizada com recurso a um inquérito. Não 
obstante, considera-se que a realização de um novo questionário, com perguntas mais objetivas e 
focadas na problemática, permitiria obter conclusões sobre a utilidade desta Revisão. Dirigido a 
Engenheiros na área da Fiscalização ou Coordenação de Obras, este questionário possibilitou 
compreender que, efetivamente, a Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização faz sentido. É quem 
lida diariamente com problemas resultantes de erros, omissões e incompatibilidades de Projeto que 
o reconhece, enumerando vantagens específicas.  
Assim, tal como se pôde constatar no Capítulo 3, a totalidade dos inquiridos reconhece a 
utilidade desta Revisão na eliminação de situações imprevistas, embora esse grau de utilidade 
varie entre: útil (8%), satisfatoriamente útil (10%) e muito útil (82%). 
Apesar das respostas ao questionário se terem revelado uma mais valia na fundamentação da 
problemática, pois representam a opinião dos atores mais próximos destes problemas, o âmbito do 
questionário e o tamanho da amostra acabam por não possibilitar a generalização dos resultados 
nem que se afirme, com certeza, que a Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização garante o 
incremento da qualidade na construção, ao reduzir e eliminar imprevisibilidades de obra. 
Independentemente dos resultados do questionário, mas reconhecendo-o como um exercício de 
opinião, decidiu desenvolver-se uma metodologia original de Revisão de Projeto na ótica da 
Fiscalização de Obras e testar a sua aplicabilidade prática num caso de estudo, procurando assim 
detetar erros, omissões e incompatibilidades de projeto. Esta metodologia permitiu, desde logo, 
detetar a inexistência de duas especialidades do projeto (Térmica e Acústica), alertou para a 
pouca definição na elaboração do projeto da especialidade de Segurança Contra Incêndios e 
possibilitou verificar a omissão de peças escritas e desenhadas fundamentais à perceção do projeto 
noutras especialidades. 
A Revisão, tal como se pode corroborar com a Matriz de Soluções, apresentada no Anexo 4, 
permitiu detetar: 
 erros nas medições,  
 incompatibilidades entre peças de Projeto da mesma especialidade; 
 incompatibilidades entre peças de Projeto de especialidades diferentes; 
 Condições Técnicas, regra geral, inadequadas à execução da obra ou iguais ao Mapa de 
Tarefas e Quantidades; 
 omissões de peças; 
 pormenorização inexistente ou incompleta; 
 indefinições de projeto. 
A aplicação da metodologia possibilitou a deteção de um elevado número de casos que, em obra, 
se traduzem em dúvidas e problemas. No entanto, importa destacar que nem todas as 
especialidades foram alvo de Revisão, por saírem do âmbito do conhecimento da Engenharia 
Civil. Assim, o número de problemas detetados neste projeto, ainda que bastante elevado, pode 
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não corresponder à totalidade dos problemas por faltarem rever outras especialidades fora do 
âmbito da Engenharia Civil.  
Uma vez que esta dissertação foi realizada em ambiente empresarial, houve a possibilidade de se 
acompanhar o decorrer da obra e observar os problemas que iam surgindo e que derivavam da 
inexistência de uma Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização, ou seja, uma Revisão a pensar na 
preparação atempada da obra com o intuito de reduzir e eliminar as imprevisibilidades durante a 
fase de execução. Deste modo, procurou-se sistematizar, com base em “Árvores de Decisão” o 
modo de raciocinar da Fiscalização quando se vê confrontada com um problema, tal como 
apresentado no Capítulo 6. 
A sistematização do raciocínio da Fiscalização permitiu constatar que a grande maioria dos 
problemas, independentemente das consequências acarretadas, se resolve com consulta do 
projeto, aferindo a sua conformidade, ou não; aplicando a “hierarquia” das peças de Projeto ou 
consultando os projetistas. 
Tratando-se a obra do caso de estudo de uma intervenção parcial num edifício já existente, ou seja, 
de uma obra de reabilitação, exigia que se efetuasse um levantamento cuidado, por parte dos 
projetistas, do que já foi construído, mas tal, muitas vezes, não se verificou o que evidenciou erros 
de projeto e gerou dúvidas e problemas em obra. Dos doze problemas que se detetaram durante os 
quatro meses em que se acompanhou a fase de execução e analisando a sua distribuição por 
especialidade constata-se que: 
 
8 em 12 problemas  Especialidade de Arquitetura; 
1 em 12 problemas  Especialidade de Instalações Hidráulicas (IH); 
1 em 12 problemas  Especialidade de Instalações Elétricas (IE); 
1 em 12 problemas  Confrontação da Especialidade de Segurança Contra Incêndios 
(SCI) com a Especialidade de Arquitetura; 
1 em 12 problemas  Confrontação da Especialidade de SCI com a Especialidade de IH; 
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Na figura 74 apresenta-se a distribuição gráfica dos problemas por especialidade, para que se tenha 
uma melhor perceção da mesma. 
 
Após o registo e contextualização dos problemas que surgiram na fase de execução, procurou-se 
perceber quantos deles poderiam ter sido detetados com Revisão de Projeto e aferir as 
consequências acarretadas pela sua deteção tardia assim como o tempo gasto pela 
Fiscalização na resolução dos mesmos. Em relação à análise do tempo consumido pela 
Fiscalização na resolução de problemas, tentou-se fazer uma análise comparativa do tempo com e 
sem este tipo de Revisão (Figura 79). No entanto, importa associar a esta análise alguma incerteza, 
uma vez que não existem quaisquer métodos para proceder à contabilização destes tempos, pelo 
que a sua contabilização não é fácil. Esta contabilização do tempo gasto pela Fiscalização na 
resolução de problemas reflete uma estimativa baseada na observação do caso de estudo que depois 
sofreu alguns ajustes com base nas indicações motivadas pela experiência do Eng. João Fontes 
(Diretor de Fiscalização da obra acompanhada pela autora desta dissertação) e pelo orientador desta 
dissertação.  
Com base nos doze problemas que surgiram em fase de execução, procurou-se verificar quantos 
deles teria sido possível detetar com uma Revisão de Projeto realizada pela Fiscalização de Obras. 
A análise dos resultados obtidos demonstra eficiência na identificação atempada de problemas por 
parte da Revisão de Projeto, tal como se pode verificar pela observação da Figura 75. A Revisão 
de Projeto na Ótica da Fiscalização de Obras, na obra do caso de estudo, teria detetado onze 
em doze, ou seja, 92% dos problemas que se detetaram apenas em fase de execução e que 
perturbaram o normal decorrer dos trabalhos. 
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Figura 74 - Distribuição de Problemas por especialidade 
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No que diz respeito às consequências acarretadas pela deteção tardia dos problemas (importa 
lembrar que a Revisão feita pela autora desta dissertação é posterior à data de início de obra 
e, por isso, esta obra está a decorrer sem os dados da Revisão) conclui-se que estas se podem 
resumir às seis seguintes: 
 
1. Fuga aos objetivos do Projetista; 
2. Fuga aos objetivos do Dono de Obra; 
3. Sobrecustos; 
4. Atrasos; 
5. Desgaste da relação entre as entidades intervenientes; 
6. Comprometimento da qualidade do produto final; 
 
O questionário realizado para fundamentar a problemática, apresentado no Capítulo 3, já tinha 
permitido perceber que grande parte dos imprevistos que surgem em obra, motivados por erros, 
omissões ou incompatibilidades de projeto geram custos exagerados e atrasos, indefinições que 
motivam “atrito” entre as entidades intervenientes e comprometem a qualidade final da obra. A 
análise destes problemas no caso de estudo veio, uma vez mais, comprovar essas consequências. 
Pelo que se procurou perceber a incidência e distribuição das mesmas nos problemas detetados. 
Ilustra-se assim, nas figuras 76 e 77, o número de ocorrências de cada consequência, no total dos 
problemas verificados  
 
 
 
 
92%
8%
Problemas que a Revisão de Projeto poderia
detetar (11)
Problemas que a Revisão de Projeto não
poderia detetar (1)
Figura 76 - Nº de ocorrências de determinada consequência em obra vs Nº total de problemas detetados 
Figura 75 – Quais os problemas detetados em fase de execução que a Revisão de Projeto poderia detetar? 
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Os sobrecustos, os atrasos, o desgaste da relação entre as entidades intervenientes e o 
comprometimento da qualidade do produto final foram os temas que mais preocuparam a 
Fiscalização nesta obra, impedindo que os trabalhos decorressem de acordo com o plano de 
trabalhos. No Quadro 1 identificam-se as consequências verificadas em cada um dos problemas 
que ocorreram em fase de execução 
Importa, no entanto, realçar que o “desgaste da relação entre as entidades intervenientes” ainda 
que não contabilizável e, talvez por este motivo, muitas vezes ignorada a sua “influência” ou 
“gravidade” é das consequências que mais compromete a execução das obras, pelos 
conflitos/atritos que gera entre os intervenientes no processo construtivo. Entra-se, por vezes, num 
“ciclo vicioso” e difícil de inverter que finda em “situações de litigio”. Estas saem do campo de 
atuação da Fiscalização, mas descredibilizam o setor na construção. 
Depois de frisada a influência que o “desgaste da relação entre as entidades intervenientes no 
processo construtivo” tem na qualidade do produto final da construção, importa analisar a 
influência dos atrasos para a obra e o tempo que a Fiscalização despende na resolução de 
problemas detetáveis com a Revisão de Projeto. 
Importa frisar que os atrasos* que estão contabilizados no Quadro 1 se referem a “tempos de 
agenda”, não representando necessariamente atrasos efetivos em obra. Pois esta repercussão em 
0
1
2
3
4
5
6
7
3
1
7 7
6 6
1
Confirmados
Dúvida
Figura 77 - Distribuição das consequências dos problemas detetados em fase de execução 
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tempo de obra exige uma análise minuciosa que avalie, entre outras questões, se a tarefa é, ou não 
do caminho crítico, se o problema foi detetado atempada ou tardiamente e se a sua resolução é 
“imediata”, ou não. No entanto, por restrições temporais impostas numa dissertação de mestrado, 
recomenda-se, no ponto “Desenvolvimentos Futuros”, deste Capítulo, que se procure estudar esta 
influência em termos de atraso efetivo de obra. 
No Quadro 2 evidencia-se a distribuição temporal dos assuntos em obra, contextualizando o leitor 
com os problemas que causaram mais, ou menos, preocupação e ocupação do tempo da 
Fiscalização. Esta distribuição reflete também o acompanhamento que a autora fez da obra. A 
primeira Reunião de Obra (R.O.) foi realizada a 01/02/2016, no entanto a autora só começou a estar 
presente nessas reuniões a partir de dia 22 de fevereiro, quase um mês após o início dos trabalhos, 
mas teve acesso às atas das reuniões anteriores e informou-se sobre os assuntos abordados e o 
tempo dedicado aos mesmos nessas reuniões. Assistiu-se a essas reuniões até ao dia 30/05/2016, o 
que corresponde a cerca de 4 meses de obra, portanto 50% do tempo de execução da mesma, dado 
que o prazo de execução é de 8 meses. 
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Quadro 1 - Identificação das consequências dos problemas detetados em fase de execução 
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Quadro 2 - Contextualização dos problemas na “Agenda de Reunião de Obra” 
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Na figura 78 evidencia-se o “passivo de assuntos” tratados nas reuniões de obra que resultaram 
de problemas que poderiam ter sido detetados com Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 78 -Variação do número de assuntos tratados em Reunião de Obra 
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Da análise dos Quadros 1 e 2 e da figura 78 constata-se que há uma série de assuntos que vão 
ficando pendentes entre reuniões, ou seja, cria-se um passivo de assuntos que gera inevitavelmente 
atrasos. Estes podem, ou não, refletir-se em atrasos efetivos de obra ou gerar custos extra, mas 
dificultam a progressão dos trabalhos em obra. 
Existem atrasos de cerca de 1 semana (Problema 12), 3 semanas (Problemas 1,3,7), 4 semanas 
(Problema 8), 5 semanas (Problema 2), 8 semanas (Problema 5) o que, numa obra de 8 meses, é 
significativo. Além disso, destaca-se que alguns destes atrasos continuam a aumentar, mas teve de 
se definir uma “data de término” do acompanhamento da obra para se poderem analisar os 
resultados. Mesmo que estes atrasos não se repercutam diretamente em atrasos efetivos de obra ou 
não tenham “custos extra”, geraram desentendimentos, adiamento de tarefas, inconvenientes ao 
Dono de Obra uma vez que o edifício se encontra em funcionamento e uma fase das Instalações 
Sanitárias já devia estar efetuada e ainda não está. Além disso, vão comprometendo a qualidade do 
produto final. 
Pormenorizando um pouco, para se entenderem as repercussões que a deteção tardia dos problemas 
pode ter, no caso do Problema 2 (Limpeza de cantarias), que era detetável com Revisão de Projeto 
na ótica da Fiscalização, geraram-se “custos extra” para o Empreiteiro, uma vez que repetiu três 
vezes a execução do trabalho e, ainda assim, este não foi aceite, terminando a tarefa suspensa por 
não se ter chegado a um entendimento. Além disso, geraram-se grandes desentendimentos entre as 
entidades intervenientes no processo construtivo, comprometendo a relação de obra e a qualidade 
final do edifício pode também ficar posta em causa até porque são zonas de acesso ao espaço 
museológico e as cantarias estão com um aspeto sujo e com patologias não resolvidas. No caso do 
Problema 5, também ele detetável com Revisão de Projeto, são cerca de 2 meses de atraso (tempo 
de agenda), uma vez que o Empreiteiro não orçamenta o trabalho. No problema 8, cujo atraso de 
agenda contabilizado é de 4 semanas, a solução apresentada pelo Arquiteto ainda não é definitiva, 
pelo que pode gerar mais atrasos. O Arquiteto está a ponderar soluções devido aos “custos extra” 
inerentes à primeira proposta que fez para solucionar o problema, ou seja, pode também 
comprometer-se a qualidade do produto final para não se ultrapassarem os valores adjudicados. 
A conclusão a que se chega com o anteriormente exposto é uma: a Revisão de Projeto na ótica da 
Fiscalização não tem como objetivo primordial reduzir custos nem prazos o que, no entanto, e 
como se explicará mais à frente, também se verifica, mas reduzir imprevistos, conflitos entre as 
entidades intervenientes, antecipar ou eliminar os problemas, procurando garantir a máxima 
qualidade do produto final e a conformidade entre o projeto e a obra. 
Com os problemas detetados em fase de execução procurou-se também contabilizar o tempo 
consumido na sua resolução. Essa contabilização foi dividida em tempo de: 
 Reunião de Obra (R.O.); 
 Visitas de Obra (V.O.); 
 “Tempo Extra”, ou seja, tempo necessário fora de obra para responder a emails, esclarecer 
dúvidas, comunicar com os projetistas, comunicar com o Dono de Obra ou gerir conflitos. 
Esta divisão, como se verá na figura 79, permitiu obter o tempo que a Fiscalização gasta a resolver 
problemas quando não existe uma Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização de Obras. No 
entanto, e paralelamente a esta contabilização, avaliou-se o tempo necessário para realizar a 
Revisão de Projeto de cada uma das tarefas que acarretaram problemas para a obra, procurando 
fazer a comparação do tempo gasto pela Fiscalização, com e sem Revisão de Projeto.  
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Uma vez que, tal como referido anteriormente, a Revisão conseguiria eliminar onze dos doze 
problemas, o tempo gasto pela Fiscalização quando existe Revisão de Projeto resume-se à análise 
do projeto. 
Reforçando a questão da estimativa dos tempos ter inerente alguma incerteza na sua contabilização, 
refere-se que estes são meramente ilustrativos e apenas pretendem aferir se a Revisão de Projeto 
tem, ou não, um papel decisivo na poupança de “Tempo de Fiscalização”. Tempo esse que poderá 
e deverá ser usado em prol da garantia da qualidade na Construção. 
Por último, importa referir que mesmo que houvesse uma “cronometragem” dos tempos gastos, o 
que não é fácil de conseguir, os mesmos só poderiam ser reconhecidos para o caso de estudo e 
nunca generalizados, pelo que o nível de conclusões obtidos seria semelhante ao que se chegou 
nesta dissertação, não acrescentando confiança aos valores, pois a estimativa efetuada foi resultado 
da observação do decorrer da obra e validada pela experiência do Orientador e do Engenheiro 
Diretor de Fiscalização da Obra. 
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A conclusão a que se chega ao analisar os dados fornecidos na Figura 79 é que a Fiscalização gasta 
cerca de 8.86 vezes mais tempo a resolver os problemas do que o tempo despendido a efetuar a 
verificação do projeto (dos doze artigos). 
Figura 79 - Tempo gasto pela Fiscalização com e sem Revisão de Projeto 
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e a padieira da porta apenas existem 20cm e está prevista a 
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Arquitetura: d.06, d.07, d.17]
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IA6.2.15], 3Pi2 [Artigo IA6.2.20], 3Pi12 [Artigo IA6.2.24], 4Pi2 
[Artigo IA6.2.28] e 4Pi8 [Artigo IA6.2.32]) [Peça desenhada 
de Arquitetura: inexistente]
3. Inexistência de levantamento topográfico no compartimento 
4.2. [Artigo IA.3.5 e peça desenhada de Arquitetura: d.07]
1. Falta de pormenorização do teto dos compartimentos 3.2 e 
4.2. [Artigo IA.5.3]
7. Indefinição da espessura de lã de rocha nas paredes das 
Instalações Sanitárias [Artigo: IA.4.5]
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Específicas e a informação que consta no MTQ sobre 
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IA.9.1.6 e IA.9.1.7] 
11. Caixa de visita na instalação sanitária da Fase 01, 
Compartimento 1.14 (Existente, mas não foi considerada no 
projeto)
12. Incompatibilidade entre as peças desenhadas do projeto 
de Instalações Hidráulicas (IH) e Segurança Contra Incêndios 
(SCI). [Artigo I.E.2.4]
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No entanto, quando se efetua uma Revisão de Projeto é, de todos os artigos. Deste modo, a 
estimativa do tempo gasto a fazer a Revisão de Projeto da obra que serviu de caso é de 
aproximadamente 120 horas. Importa referir que este valor foi estimado com base no tempo que a 
autora desta dissertação necessitou para proceder à Revisão. No entanto, e dada a inexperiência da 
mesma a realizar este procedimento, admite-se que esse tempo esteja um pouco 
“sobredimensionado” e que o tempo médio que um Engenheiro Fiscal com experiência demoraria 
a realizar a Revisão deste mesmo Projeto seria uma semana, ou seja, 40 horas de trabalho.  
Deste modo, e fazendo uma análise superficial aos dados dos 4 meses de obra observados: 
 32.50 horas utilizadas na resolução de problemas 
Vs. 
 40 horas necessárias à realização da Revisão de Projeto 
Poderia existir a tentação de concluir que não existe interesse em realizar Revisão de Projeto na 
ótica da Fiscalização de Obras, pois o tempo necessário para a realizar é superior ao tempo utilizado 
para resolver os problemas. 
No entanto, pense-se também nos custos. E, supondo 30€/h como um valor de referência para o 
custo da Fiscalização, valor ponderado com base nos preços praticados pelas empresas de 
Fiscalização, obtêm-se os valores apresentados no Quadro 3. 
 
 
Aqui e embora o valor seja proporcional ao tempo poupado a diferença é evidente. Ainda assim, 
estes custos referem-se apenas à Fiscalização e não à alteração dos custos de obra que estes 
problemas poderão motivar caso impliquem atrasos efetivos de obra, alterações de soluções, o 
refazer de trabalhos, a suspensão dos trabalhos, entre outras consequências. 
No entanto, regressando à análise dos 4 meses de obra acompanhados, importa destacar que nas 
“Reuniões de Obra” estiveram sempre presentes: o Dono de Obra, dois Engenheiros Fiscais, o 
Empreiteiro (Arquiteta, Engenheiro e Encarregado), a Equipa Projetista da Especialidade de 
Arquitetura e, esporadicamente, o Projetista de Instalações Elétricas e o Engenheiro Fiscal de 
Eletrotécnica. Nas “Visitas de Obra” além das pessoas presentes na RO estava presente mais um 
encarregado, houve visita extraordinária da Projetista de Instalações Hidráulicas, com o intuito de 
esclarecer o Problema 11, e do Projetista de Instalações Elétricas fez duas “visitas extra” à obra. 
Deste modo, consegue-se perceber que os tempos disponibilizados devem ser multiplicados pelo 
número de pessoas afetado, ou seja, é muito superior ao tempo que se gasta em Revisão de Projeto. 
Assim, no que diz respeito ao caso de estudo, é possível perceber que, caso tivesse existido Revisão 
de Projeto, as poupanças seriam evidentes, acelerar-se-ia o decorrer da obra e minimizavam-se os 
“conflitos”. 
Supondo o custo de Fiscalização de cerca de 30 €/ha
110 €
975 €
Custo de Fiscalização efetuando Revisão de Projeto na Ótica da 
Fiscalização
Custo de Fiscalização não efetuando Revisão de Projeto na 
Ótica da Fiscalização
v
v
Quadro 3 - Diferença dos "encargos" com a Fiscalização, com e sem Revisão de Projeto 
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Deve-se, contudo, ressalvar que os dados obtidos se referem a este caso de estudo, sendo necessário 
aferir se isto representa a realidade das outras obras, ou não. Só assim se poderá afirmar, à imagem 
do que acontece neste caso, que a Revisão de Projeto é uma ferramenta de grande utilidade para a 
Fiscalização de Obras, pois não podemos pensar só nos custos e nos prazos, onde ainda assim as 
poupanças eram evidentes, mas nos “conflitos” entre as entidades intervenientes que, tal como se 
verificou no caso de estudo, contribuíram para o agravamento de alguns problemas. Tendo por 
consequência última o comprometimento da qualidade do produto final da construção. 
 
7.5. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
Sendo o presente trabalho resultado de uma dissertação de mestrado e, por isso, condicionado pelo 
fator tempo, houve um conjunto de ideias que, embora completassem e enriquecessem o trabalho, 
não puderam ser desenvolvidas. Neste sentido, apresentam-se algumas propostas para futuros 
desenvolvimentos nesta área de conhecimento e que contribuirão de certo para a progresso do 
mesmo. 
Em primeiro lugar, refere-se como proposta de desenvolvimento futuro a investigação das 
vantagens económicas, na perspetiva das diferentes entidades intervenientes no processo 
construtivo, de se realizar a Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização e a ponderação do possível 
incremento na qualidade do produto final. 
Dado esta Revisão de Projeto ser feita pela Fiscalização de Obras e a história desta entidade não 
ser bem conhecida seria interessante desenvolver uma investigação sobre a mesma. 
No futuro, seria também interessante, fazer um estudo comparativo em duas obras iguais, uma com 
Revisão de Projeto e outra sem, com o intuito de perceber as diferenças detetadas durante a fase de 
execução, os desvios temporais e financeiros registados em cada uma das obras. Além desse estudo, 
seria também interessante fazer uma análise das patologias que se verificaram em edifícios sem 
revisão e, com base nesse levantamento, verificar quantas dessas patologias se devem a problemas 
detetados e resolvidos em obra e que acarretaram “alterações menos ponderadas”. 
Recomenda-se também a aplicação da metodologia proposta nesta dissertação para Revisão de 
Projeto na ótica da Fiscalização a mais casos e obras com características diversificadas para se 
poder aferir as vantagens e desvantagens associadas à implementação do método nos diferentes 
casos, procurando definir um “padrão de problemas”. 
Dado os resultados obtidos no inquérito realizado neste trabalho, seria interessante alargar o âmbito 
do mesmo a empresas da área da Fiscalização em Portugal ou a nível internacional pois permitiria 
ampliar, certamente, o número de respostas e credibilizar o mesmo. 
Por último, e tendo como base a comparação do tempo que a Fiscalização gasta a resolver os 
problemas, com e sem Revisão de Projeto, seria pertinente alargar esse estudo à contabilização 
efetiva dos tempos, ou seja, os atrasos que se vão repercutir em obra, agora que o método já está 
desenvolvido nesta dissertação. Além disso, seria interessante abranger também nesse estudo a 
influência que erros, omissões ou incompatibilidades de projeto têm na alteração dos custos finais 
das obras. 
Metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização – Caso de Estudo 
 
109 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
[1] Couto, J. P.; Teixeira, J. M. A Qualidade dos Projetos: uma componente para a competitividade 
do setor da Construção em Portugal; NUTAU 2006, Inovações Tecnológicas – Sustentabilidade, 
VI Seminário Brasileiro da gestão do processo de projeto na construção de edifícios, Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de S. Paulo, outubro 9-13, São Paulo, Brasil, 2006.  
[2] Rodrigues, Rui Calejo. Metodologia de Fiscalização de Obras. Apontamentos da Unidade 
Curricular de Fiscalização de Obras, SCC, FEUP, Porto, 2013 
[3] Carneiro, Renato Filipe Campos Seara. Inovação na Revisão de Projetos – Algumas Sugestões. 
Dissertação de Mestrado, FEUP, 2012 
[4] Sítio da Internet. (https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/4004/7/Ap%C3%AAndice%2 
0A%20%20Sistema%20de%20Gest%C3%A3o%20da%20Qualidade.pdf). 2016/02/29 
[5] Couto, J. P.; Couto, A. M.; Importância da Revisão dos Projetos na Redução dos Custos de 
Manutenção das Construções; Congresso Construção 2007 – 3.º Congresso Nacional, 17 a 19 de 
dezembro,2007, UC - Universidade de Coimbra, Coimbra. 
[6] Silva, V. C.; Soares, I.; A Revisão de Projetos Como Forma de Reduzir os Custos da Construção 
e os Encargos da Manutenção de Edifícios, "Tecnologias" P&C nº20, out/nov/dez 2003. 
[7] Sítio da Internet. (http://www.bureauveritas.pt/home/news/noticia+-+iso+9001+-
+set+2015?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2). 2016/02/29 
[8] Andrade, Francisco João de Sousa. Revisão de Projeto na ótica da Fiscalização - Caso do 
Matadouro do Funchal. Dissertação de Mestrado, FEUP, 2012 
[9] Rodrigues, Helena Valentina Santos. Revisão de Projeto na Ótica do Controlo da Qualidade 
em Fase de Execução. Dissertação de Mestrado, FEUP, 2015 
[10] Almeida, Alberto Carlos Morais. Procedimentos para a Revisão de Projetos de Estruturas. 
Dissertação de Mestrado, Universidade de Aveiro,2011 
[11] Couto, J.P., Couto, A.M. Importância da Revisão de Projetos na Redução dos custos de 
manutenção das construções, Congresso Construção 2007 – 3º Congresso Nacional, 17 a 19 de 
dezembro, 2007, UC – Universidade de Coimbra, Coimbra 
[12] Flor, A.T., Pereira, C.S. Revisão do Projeto. Uma questão técnica e deontológica, Sítio da 
Internet (http://geomuseu.ist.utl.pt/OG2009/Documentos%20Complementares/Congresso%20 
Geotecnia%20(resumos)/Congresso_Actas%20(D)/Volume%204/V4-09.pdf) 
[13] Almeida, A., Morais, M., Cachim, P. Procedimentos para a Revisão de Projetos de Estruturas. 
Encontro Nacional de Betão Estrutural, 24 a 26 de outubro de 2012, FEUP, Porto. 
[14] Burati, J., Jr., Farrington, J., and Ledbetter, W. (1992). "Causes of Quality Deviations in 
Design and Construction." J. Constr. Eng. Manage., 10.1061/(ASCE)0733-9364(1992)118:1(34), 
34-49. 
[15] Parente, Odete Maria Afonso. Revisão de Projetos – Desenvolvimento de uma Lista de 
Verificação, Dissertação de Mestrado, FEUP, 2011. 
[16] P. E. D. Love, D. J. Edwards, Z. Irani and D. H. T. Walker, Project Pathogens: The Anatomy 
of Omission Errors in Construction and Resource Engineering Project. in IEEE Transactions on 
Engineering Management, vol. 56, no. 3, pp. 425-435, Aug. 2009. 
Metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização – Caso de Estudo 
 
110 
[17] Bandeira, A.; Dos Procedimentos e da Experiência à cultura da empresa, Ciclo de 
Conferências da EPUL, 2011-09-27, Lisboa. 
[18] Batista, A.; Modelo de Revisão de Projeto da EPUL e Casos Práticos de Coordenação, Ciclo 
de Conferências da EPUL, 2011-09-27, Lisboa. 
[19] Trindade, A.; Procedimentos de revisão final, em fase de preparação de concurso, Ciclo de 
Conferências da EPUL, 2011-09-27, Lisboa. 
[20] Gomes, E.; Desafio de Estrutura em Mudança – do Programa ao Projeto, Ciclo de 
Conferências da EPUL, 2011-09-27, Lisboa. 
[21] Câmara, J.; Revisão de Projetos – dos procedimentos e da experiência à cultura da empresa, 
Ciclo de Conferências da EPUL, 2011-09-27, Lisboa. 
[22] Gomes, P.; Coordenação de Projeto – Edifício Novo, Ciclo de Conferências da EPUL, 2011-
09-27, Lisboa. 
[23] Appleton, J.; A Revisão de Projeto e a Reabilitação Urbana, Ciclo de Conferências da EPUL, 
2011-09-27, Lisboa. 
[24] Faria, J.A.; Inovação na Revisão de Projetos, Ciclo de Conferências da EPUL, 2011-09-27, 
Lisboa. 
[25] Sítio da Internet (http://www.construir.pt/2009/01/23/a-reviso-de-projecto-um-elemento-
fulcral-para-a-qualidade-2/). 2016/03/14 
[26] Sítio da Internet (http://www.vhm.pt/organograma.asp).2016/04/04 
[27] Sítio da Internet. (https://sigarra.up.pt/up/pt/web_ gessi_docs.download_file? p_name 
=F772191493 /cultura_museu_universidade.jpg). 2016/03/30 
[28] Sítio da Internet (https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006588). 
2016/03/30. 
[29] Sítio da Internet (https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=1005823). 
2016/03/30.  
[30] Sítio da Internet (http://www.oz-diagnostico.pt/_pt/brochuras/OC.pdf) 2016/02/25 
[31] Couto, J. P.; A deficiente qualidade e segurança na construção continua a ser determinante 
para a sua falta de competitividade: Estudo em curso sobre os fatores de competitividade do sector 
da construção, Encontro Nacional sobre Qualidade e Inovação na Construção, LNEC, 21 a 24 
novembro de 2006, Lisboa, Portugal, 2006. 
[32] Brito, J.; Sequeira, J. Proposta para uma classificação dos erros nas empreitadas de 
construção Civil, Engenharia & vida, Nº 19, dezembro, 2005.  
[33] Garnel, F.; Análise Comparativa entre o Código dos Contratos Públicos e o Regime Jurídico 
das Empreitadas de Obras Públicas, D.L. N.º 59/99 de 2 de março, Dissertação de Mestrado, 
Instituto Superior Técnico, 2009. 
[34] Moura, H., Teixeira, J., Competitividade e Incumprimento das Funções de Gestão na 
Construção. Congresso Construção 2007 - 3º Congresso Nacional, 17 a 19 de dezembro,2007, UC 
- Universidade de Coimbra, Coimbra. 
Metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização – Caso de Estudo 
 
111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
ANEXO A1 - EMAIL DE ENQUADRAMENTO DO QUESTIONÁRIO 
ANEXO A2 – QUESTIONÁRIO 
ANEXO A3 – FICHA DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL DESENVOLVIDA PELA AUTORA 
ANEXO A4 – MATRIZ DE SOLUÇÕES – SÍNTESE DA REVISÃO EFETUADA 
 
Metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização – Caso de Estudo 
 
Anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1 
EMAIL DE ENQUADRAMENTO DO QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização – Caso de Estudo 
 
Anexo 1 | pág.1 de 1 
Email de Enquadramento do Questionário 
 
Ex.mos Senhores 
 
O meu nome é Alexandra Campos e estou, neste momento, a desenvolver a minha dissertação de 
Mestrado em Engenharia Civil, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), 
sob a orientação do Professor Rui Manuel Gonçalves Calejo Rodrigues e coorientação do Eng.º 
Daniel Eurico Lamas Oliveira.  
O tema da referida dissertação é: Metodologia de Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização. 
Neste âmbito, produziu-se um questionário, destinado a engenheiros responsáveis por atividades 
de Fiscalização, com o intuito de avaliar a importância de se fazer uma Revisão de Projeto 
específica para a Fiscalização. 
 
Na ótica do controlo da qualidade em fase de execução a Revisão de Projeto incide 
fundamentalmente em três aspetos: 
ERROS (soluções que contrariam o próprio projeto, a sua experiência e/ou legislação) 
OMISSÕES (aspetos que não estão especificados em nenhuma peça do projeto) 
INCOMPATIBILIDADES (aspetos que são contraditórios entre peças do projeto) 
 
Estas situações, quando detetadas em obra, acarretam conflitos que consomem tempo e/ou custos 
e, muitas vezes, condicionam a obtenção da qualidade da obra. 
Na análise dos dados do questionário garantir-se-á a confidencialidade dos mesmos e estes apenas 
serão usados para fins estatísticos. 
Deste modo, venho, por este meio, pedir-lhe o favor de encaminhar este questionário 
(http://goo.gl/forms/gwdzVPna6M) aos engenheiros responsáveis por atividades de Fiscalização/ 
Coordenação de obras na vossa empresa. 
Por questões de plano de trabalho, agradeço que a resposta ao questionário seja realizada o mais 
brevemente possível, preferencialmente até ao próximo dia 18 de março de 2016. 
Agradece-se, desde já, a recetividade e colaboração neste projeto. 
 
Melhores Cumprimentos, 
Alexandra Campos 
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Questionário - Revisão de Projeto na Ótica do controlo da 
qualidade em fase de execução 
 
O presente questionário, destinado a engenheiros responsáveis por atividades de Fiscalização, está a 
ser realizado no âmbito de uma dissertação de Mestrado, sob a orientação do Professor Rui Manuel 
Gonçalves Calejo Rodrigues e coorientação do Eng.º Daniel Eurico Lamas Oliveira. 
O questionário tem como intuito avaliar a importância de se fazer uma Revisão de Projeto específica 
para a Fiscalização.  
Na ótica do controlo da qualidade em fase de execução a Revisão de Projeto incide fundamentalmente 
em três aspetos: 
 
- ERROS (soluções que contrariam o próprio projeto, a sua experiência e/ou legislação) 
- OMISSÕES (aspetos que não estão especificados em nenhuma peça do projeto) 
- INCOMPATIBILIDADES (aspetos que são contraditórios entre peças do projeto) 
 
Estas situações, quando detetadas em obra, acarretam conflitos que consomem tempo e/ou custos e, 
muitas vezes, condicionam a obtenção da qualidade da obra. 
Na análise dos dados do questionário garantir-se-á a confidencialidade dos mesmos e estes apenas 
serão usados para fins estatísticos. 
Deste modo, agradece-se a recetividade e colaboração neste projeto. 
Destaca-se a importância de responder de acordo com a sua opinião/experiência, seguindo as 
instruções fornecidas para o preenchimento do questionário. 
Tempo estimado de resposta: 9 minutos 
*Obrigatório 
Caracterização Sociodemográfica e Profissional da Amostra em estudo 
 
1. Idade * 
 
2. Género * 
Marcar apenas uma oval. 
 Feminino 
 Masculino 
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3. Experiência Profissional * Marcar apenas uma oval. 
 Estagiário - 0 a 1 anos 
 2 a 5 anos 
 6 a 10 anos 
 superior a 10 anos 
 
4 Grau Profissional * 
Marcar tudo o que for aplicável. 
 Engenheiro Civil 
 Engenheiro Técnico Civil 
 Engenheiro Mecânico 
 Engenheiro Técnico Mecânico 
 Engenheiro Eletrotécnico 
 Engenheiro Técnico Eletrotécnico 
Outra:  
 
 
Avaliação das Situações de Conflito em Obra 
As situações imprevistas em obra ocorrem com diferentes frequências. 
O objetivo das perguntas seguintes é que, de acordo com a sua experiência, avalie algumas situações 
quanto à sua ocorrência. 
5. Das últimas 5 obras que fiscalizou quantas foram alvo de uma Revisão de Projeto prévia, 
especialmente direcionada para a Fiscalização Marcar apenas uma oval. 
 Nenhuma 
 Uma 
 Duas 
 Três 
 Quatro 
 Todas 
 Não sei 
 Não Respondo 
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6. Avaliação da frequência de ocorrência de ERROS * 
1­ Nada Frequente ; 2­ Pouco Frequente ; 3­ Frequente; 4­ Bastante Frequente; 5­ Muito 
Frequente 
Marcar apenas uma oval por linha. 
 
 
 
7 Probabilidade que, uma correta revisão do projeto, tem na eliminação dos ERROS anteriormente 
apresentados * 
1 ­ Impossível de eliminar ; 2­ Pouco Provável a eliminação; 3­ Provável eliminação ; 4 
Frequente Eliminação ; 5 ­ Muito Frequente a Eliminação Marcar apenas uma oval por 
linha. 
 
 
 
1 2 3 4 5 Não sei Não respondo 
1 . Alterações a especificações de 
materiais/equipamentos por 
inadequada definição de projeto 
2 . Contradições à legislação (por 
exemplo: pé direito, largura das 
saídas, largura dos caminhos de 
evacuação) 
3 . Erros de medição 
4 . Prazos de empreitada não 
exequíveis 
5 . Ausência de Projetos de 
Especialidades 
6 . Projetos incompletos 
7 . Pormenorização deficiente 
1 2 3 4 5 Não sei Não respondo 
1 . Alterações a especificações de 
materiais/equipamentos por 
inadequada definição de projeto 
2 . Contradições à legislação (por 
exemplo: pé direito, largura das 
saídas, largura dos caminhos de 
evacuação) 
3 . Erros de medição 
4 . Prazos de empreitada não 
exequíveis 
5 . Ausência de Projetos de 
Especialidades 
6 . Projetos incompletos 
7 . Pormenorização deficiente 
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8. Avaliação da frequência de ocorrência de OMISSÕES 
1­ Nada Frequente ; 2­ Pouco Frequente ; 3­ Frequente; 4­ Bastante Frequente; 5­ Muito 
Frequente 
Marcar apenas uma oval por linha. 
 
 
 
 
9. Probabilidade que, uma correta revisão do projeto, tem na eliminação dos OMISSÕES 
anteriormente apresentadas 
1 ­ Impossível de eliminar ; 2­ Pouco Provável a eliminação; 3­ Provável eliminação ; 4 
Frequente Eliminação ; 5 ­ Muito Frequente a Eliminação Marcar apenas uma oval por 
linha. 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 Não sei Não respondo 
1 . Pormenorização insuficiente 
. Informação incompleta sobre a 2 
execução de uma dada tarefa 
3 . Referência a especificações 
em desenhos que são 
inexistentes 
4 . Não especificação de dado 
material 
1 2 3 4 5 Não sei Não respondo 
1 . Pormenorização insuficiente 
. Informação incompleta sobre a 2 
execução de uma dada tarefa 
3 . Referência a especificações 
em desenhos que são 
inexistentes 
4 . Não especificação de dado 
material 
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10 Avaliação da frequência de ocorrência de INCOMPATIBILIDADES 
1­ Nada Frequente ; 2­ Pouco Frequente ; 3­ Frequente; 4­ Bastante Frequente; 5­ Muito 
Frequente 
Marcar apenas uma oval por linha. 
 
 
11. Probabilidade que, uma correta revisão do projeto, tem na eliminação dos 
INCOMPATIBILIDADES anteriormente apresentadas 
1 ­ Impossível de eliminar ; 2­ Pouco Provável a eliminação; 3­ Provável eliminação ; 4 
Frequente Eliminação ; 5 ­ Muito Frequente a Eliminação Marcar apenas uma oval por 
linha. 
 
1 2 3 4 5 Não sei Não respondo 
1 . Incompatibilidade entre as 
especialidades (Estruturas vs 
Arquitetura; Instalações vs 
Arquitetura; ductos) 
2 . A informação das peças 
escritas e desenhadas não é 
compatível (exemplo: diferentes 
cores para os acabamentos, 
diferentes materiais) 
3 . Incompatibilidades resultantes 
de alterações propostas pelo 
empreiteiro 
. Incompatibilidades resultantes 4 
de alterações propostas pelo 
Dono de Obra 
. Referências ambíguas ou 5 
pouco exatas que suscitam 
diversas interpretações 
1 2 3 4 5 Não sei Não respondo 
1 . Incompatibilidade entre as 
especialidades (Estruturas vs 
Arquitetura; Instalações vs 
Arquitetura; ductos) 
2 . A informação das peças 
escritas e desenhadas não é 
compatível (exemplo: diferentes 
cores para os acabamentos, 
diferentes materiais) 
3 . Incompatibilidades resultantes 
de alterações propostas pelo 
empreiteiro 
. Incompatibilidades resultantes 4 
de alterações propostas pelo 
Dono de Obra 
. Referências ambíguas ou 5 
pouco exatas que suscitam 
diversas interpretações 
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12 De acordo com a sua experiência, indique 3 problemas, com os quais já se viu confrontado em 
obra, que poderiam ter sido evitados caso tivesse existido Revisão do Projeto. * 
  
  
 
 
13. Numa escala de 1 a 5, classifique a utilidade da revisão de projetos na eliminação de situações 
imprevistas * Marcar apenas uma oval. 
 1- Sem utilidade 
 2- Pouco útil 
 3- Útil 
 4- Satisfatoriamente Útil 
 5- Muito Útil 
 Desconheço a utilidade 
 Não respondo 
14. No seu ponto de vista, a Revisão do Projeto além de contribuir para corrigir um conjunto de 
problemas tem outras vantagens associadas? * Marcar apenas uma oval. 
 Sim 
 Não  Após a última pergunta desta secção, pare de preencher este formulário. 
 Não sei  Após a última pergunta desta secção, pare de preencher este formulário. 
 Não respondo Após a última pergunta desta secção, pare de preencher este formulário. 
15. Qual(ais) a(s) outra(s) vantagem(ns) que considera estarem associadas à Revisão do Projeto? * 
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   Refª:
   Empreendimento:  Museu da UP – Intervenção Parcial I   Código do Projeto
   Dono de Obra:  Reitoria da Universidade do Porto
  Data de Verificação:
sim não AUTOR DO PROJETO
☑ ☑ ☑   -  ☑ ⌧ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ⌧ ☑ Manuel Maria Reis, Arquitectos, Lda. *1
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  -
☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ⌧   -  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑  - ☑ Poliedro, Centro de Projetos de Construção, Lda.
     - Fria ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ⌧   -  ☑ ☑ ☑   -  ☑   -  ☑ Fernanda Valente, Projetos de Engenharia
     - Quente ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ⌧   -  ☑ ☑ ☑   -  ☑   -  ☑ Fernanda Valente, Projetos de Engenharia
     - Residuais ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ⌧  - ☑ ☑ ☑  -  -  -  - Fernanda Valente, Projetos de Engenharia
     - Pluviais ☑ ☑ ☑  - ☑ ⌧  - ☑  -  -  -  -  -  - Fernanda Valente, Projetos de Engenharia
     - Freáticas   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  -
☑ ☑ ☑ ⌧ ☑ ⌧  - ⌧ ☑ ☑   -    -   -  - Fernanda Valente, Projetos de Engenharia
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   - *2
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   - *3
☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ⌧  - ⌧ ☑  -  - ☑  - ☑ Engineering SpeedLight
☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ⌧  - ⌧ ☑  -  - ☑  - ☑ Engineering SpeedLight
☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ⌧  - ⌧ ☑  -  - ☑  - ☑ Engineering SpeedLight
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -  -  - 
     - Elevadores   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -  -  - 
     - Ventilação Forçada ☑ ☑ ☑ ⌧ ☑ ⌧  - ☑ ☑  -  - ☑  -  - GET - Gestão de Energia Térmica Lda.
     - Condicionamento térmico   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -   -   -  -  - 
☑ ☑ ⌧ ⌧ ☑ ⌧   -  ⌧ ☑   -    -    -   -  - EXACTUSENSU *4
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -  -  - 
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -  -  - 
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -  -  - 
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -  -  - 
Existe?  
1. - NÃO existe estimativa orçamental em nenhuma das especialidades
2. - NÃO existe Plano de Gestão Ambiental
*1
*2
*3
*4
conforme incompleto não conforme
Na especialidade de Arquitetura as Condições Técnicas ou são exatamente iguais ao Mapa de Tarefas e Quantidades ou o MTQ é mais detalhado do que as CT, quando deveria ser o contrário, ou seja, as 
Condições Técnicas não se encontram bem elaboradas, resumindo-se a uma listagem de tarefas. Além disso, é possível detetar que os pormenores não estão devidamente legendados nem legendados.
NÃO existe Projeto de Segurança Contra Incêndios completo, resumindo à implantação dos meios de combate a Incêndio. Destaca-se ainda o facto de não serem identificadas a Categoria de Risco nem a Utilização-
Tipo
  Instalações Mecânicas
  Ventilação Natural (incluído na Arquitetura)
  Paisagismo
  Trânsito
Observações:
  Projetos Especiais (piscina, domótica, etc.)
  Arranjos Exteriores
LEGENDA:   ☑ Existe documentação;       ⌧ Não existe documentação;      -  Não aplicável
Plano de Prevenção de Segurança e Saúde (PSS)
NÃO existe Projeto de Condicionamento Acústico e, mesmo que tenha sido efetuado o pedido de dispensa, deveria ter sido apresentado a respetiva avaliação de acústica (relatório + parecer técnico). No entanto, 
tal avaliação também não existe.
NÃO existe Projeto de Comportamento Térmico. No entanto, dado que se trata de uma Intervenção parcial, compreende-se que tenha existido um pedido de dispensa mas justificava-se, dado o fim a que se 
destinada o edifício que tivesse sido realizado um estudo e caracterização do comportamento higrotérmico do espaço.
  Segurança Contra Incêndios
  Comportamento Térmico
  Arquitetura
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Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização de Obras
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A
lç
a
d
o
s
P
o
rm
e
n
o
re
s
  Estruturas
N
o
ta
s 
ju
st
if
ic
a
ti
va
s 
d
e
 c
á
lc
u
lo
M
a
p
a
 d
e
 T
ra
b
a
lh
o
s 
e
 Q
u
a
n
ti
d
a
d
e
s
22-03-16
PEÇAS ESCRITAS PEÇAS DESENHADAS
    Responsável da Fiscalização:   Alexandra Campos
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   Equipamentos Elétricos
Plano de Gestão Ambiental
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
  Rede de Gás
     O-2015-64
Sim Não
  Condicionamento Acústico
  Água para serviço de incêndios
⌧
☑
☑
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Empreendimento: Museus da UP - Intervençã Parcial IDono de Obra: Reitoria da Universidade do PortoResponsável da Fiscalização Data de Verificação: 18/04/2016
CT Gerais CT Especificas
NOTAS PRÉVIAS
1 – Os preços unitários a aplicar devem incluir todas as operações, meios
auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e
descarga, armazenamento e acondicionamento, proteção, apresentação de
amostras, execução remoção e eventual demolição de protótipos.
2 – Os documentos a apresentar como de Erros, Omissões, Dúvidas e
Esclarecimentos, devem respeitar a organização, forma e detalhe dos agora
apresentados. 
3 – As eventuais referências a marcas de materiais, de produtos ou de
equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo do nível de
qualidade pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo
"tipo" e "ou equivalente". No entanto, deverão sempre respeitar a
estereotomia, o dimensionamento e caraterísticas Deve-se salvaguardar que
o seu aspeto formal não colida com a coerência arquitetónica do projeto.
Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças
escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
Encargos.
4 – Não são de aceitar quaisquer reclamações baseadas na falta de
conhecimento do local da obra, suas facilidades de acesso, condicionantes
impostas e preservação do existente.
5 – Os materiais e técnicas de execução a utilizar na obra, devem respeitar
tudo aquilo que a seu respeito se refere nas Especificações incluídas no
Caderno de Encargos, bem como todas as indicações a fornecer pelo autor
do Projeto
6 – De todos os materiais, acabamentos e elementos de construção, serão
fornecidos ou executadas amostras e modelos em tamanho natural, para
aprovação do autor do Projeto.
A aprovação será transmitida, por escrito, ao Empreiteiro, sem a qual este
não poderá iniciar o fabrico ou colocação dos respetivos materiais ou
tarefas.
7 – É da responsabilidade do empreiteiro a integração de um arqueólogo na
equipa de trabalho, nomeadamente em todos os trabalhos que o   exijam.
MATRIZ DE SOLUÇÕES
Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização de Obras
MTQ
Memória Descritiva
Art. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos Descrição do problema encotradoDesignação Quant. Un.
Natureza do 
problema 
encontrado
Ref.ª : O-2015-64
Logótipo da empresa de Fiscalização
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MATRIZ DE SOLUÇÕES
Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização de Obras
MTQ
Memória Descritiva
Art. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos Descrição do problema encotradoDesignação Quant. Un.
Natureza do 
problema 
encontrado
Ref.ª : O-2015-64
Logótipo da empresa de Fiscalização
8 – Os preços unitários apresentados devem incluir a execução de todos os
trabalhos de apoio de construção civil necessários às Especialidades que o
exijam.
Nota: Os artigos de medição que se apresentam com unidade 0 não são objetodesta empreitada, podendo estarem contudo indicados nas partes
desenhadas.
IA
A.1
IA1.1 Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro geral, incluindo
implementação do Plano de Segurança e Higiene, transporte, movimentação
e desmontagem de todos os equipamentos necessários, instalações,
infraestruturas, reposição e limpeza dos espaços utilizados e dos acessos
rodoviários, durante a execução da obra, de acordo com o Caderno de
Encargos.
O.K N.A. O.K N.A. N.A.  --------------  --------------
IA1.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro 1 vg O.K N.A. O.K N.A. N.A.  --------------  --------------
IA1.1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde 1 vg O.K N.A. O.K N.A. N.A.  --------------  --------------
IA1.1.3 Implementação do Plano de Gestão de Resíduos 1 vg O.K N.A. O.K N.A. N.A.  --------------  --------------
IA1.1.4 Colocação dos desenhos do projeto, em placards rígidos, revestidos 
posteriormente a plástico, para consulta, de acordo com o Caderno de 
Encargos e desenhos do projeto. 1 vg
O.K N.A. O.K N.A. N.A.  --------------  --------------
IA1.1.5 Fornecimento de desenhos finais da obra, de todas as Especialidades, tal 
como executada de acordo com o Caderno de Encargos 1 vg O.K N.A. O.K N.A. N.A.  --------------  --------------
IA1.1.6 Fornecimento e colocação de placa de identificação da obra 1 vg O.K N.A. O.K N.A. N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo IA.1
IA.2
IA.2.1 Picagem de rebocos e remoção de outros acabamentos ou revestimentos
em paredes, até as alvenarias de granito ficarem aparentes, incluindo o
fecho de juntas com argamassas de cal aérea ou hidráulica natural do tipo
“NHL 3,5” ou equivalente, e inertes siliciosos (areias lavadas de água doce)
ajustados ao tom da cantaria.
1 399.37 m2 K.O. K.O O.K. O.K. N.A.
 - A descrição que consta nas CT não corresponde à existente no 
MTQ, sendo que o modo de execução das tarefas devia ser 
descrito nas CT e tal não é feito.
 - Incompatibilidade
DEMOLIÇÕES E DESMONTES
ARQUITETURA
ESTALEIRO
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MATRIZ DE SOLUÇÕES
Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização de Obras
MTQ
Memória Descritiva
Art. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos Descrição do problema encotradoDesignação Quant. Un.
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Ref.ª : O-2015-64
Logótipo da empresa de Fiscalização
IA.2.2 Demolição e desmontagem de todos os elementos não previstos em projeto
nas zonas de intervenção, incluindo escadas, lajes, paredes, tetos,
pavimentos, abertura de vãos encerrados, expositores de luz, esteiras,
caixas e acessórios existentes, remoção de fios, cabos, aparelhagens e todos
os elementos de infraestruturas elétricas e de comunicações, tubagens,
grelhas, ferros, parafusos, painéis de vidro informativos a remoção de fios,
cabos, aparelhagens e todos os elementos de infraestruturas elétricas e de
comunicações, a remoção de chaminés, ventilo-convetores, tubagens,
grelhas, ferros, parafusos, painéis de vidro informativos e todos os
elementos não previstos no projeto. Todas as furações e vazios devem ser
devidamente colmatados com materiais idênticos ao existente e argamassas
adequada e pintadas à cor.
Nota: a medição apresentadas é em projeção horizontal
2 648.53 m2 O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IA.2.3 Desmontagem de paredes divisórias, incluindo reparação dos elementos
contíguos existentes O.K. O.K. O.K. O.K. K.O  Tarefa não contenplada no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.2.3.1 3.Pr2 – abertura de vãos 1 un O.K O.K. O.K. O.K. K.O  Tarefa não contenplada no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.2.3.2 4.Pr1 – abertura de vão 1 un O.K O.K. O.K. O.K. K.O  Tarefa não contenplada no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.2.3.3 4.Pr2 – abertura de vãos 1 un O.K O.K. O.K. O.K. K.O  Tarefa não contenplada no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.2.4 Fecho de vãos existentes, incluindo reparação dos elementos contíguos O.K. O.K. O.K O.K. K.O  Tarefa não contenplada no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.2.4.1 2.Pr1 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. K.O  Tarefa não contenplada no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.2.4.2 2.Pr2 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. K.O  Tarefa não contenplada no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.2.4.3 3.Pr1 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. K.O  Tarefa não contenplada no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.2.5 Desmontagem e substituição de todos os tubos de plástico existentes nos
Corredores, por tubos de aço galvanizado, incluindo fixações em aço
galvanizado e todos os trabalhos necessários (nomenclatura A em planta)
64 un
O.K. K.O O.K O.K. N.A. Dimensões e características( ref.ª) do tubo? só nos é indicado que é aço galvanizado.  - Omissão
IA.2.6 Fornecimento e colocação de calhas de passagem de cabos, semelhantes às
existentes, nos Corredores, incluindo todos os trabalhos necessários
(nomenclatura B em planta) 4 un
K.O K.O K.O O.K. N.A. Inexistência do Artigo nas Condições Técnicas e no MTQ não são indicadas as características das calhas  - Erro; Omissão
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IA.2.7 Execução de demolição de ombreiras e padieiras de material a "imitar"
pedra, incluindo todas as reparações necessárias com reboco (nomenclatura
2.Pr3) 1 un
O.K. K.O O.K O.K K.O
 Não é indicado, nas CT específicas o modo de execução da 
tarefa. Além disso, a mesma não é indicado no Mapa de 
Acabamentos
 - Erro; Omissão
IA.2.8 Execução da desmontagem das chaminés desativadas existentes no Pátio
Norte, incluindo todos os trabalhos necessários (nomenclatura 1.Ch1 e
1.Ch2) 2 un
O.K. O.K. O.K. O.K. K.O  Tarefa não contenplada no Mapa de Acabamentos  - Omissão
Total do Capítulo IA.2
IA.3
IA.3.1 Fornecimento e colocação de pavimento nos Pátios com lajetas de betão
branco, prémoldadas, com 8cm de espessura, armadas, incluindo guias de
betão, assentamento em réguas de cimento com apoios em bandas de
borracha, peças de remate e todos os trabalhos necessários, conforme
pormenores e estereotomia do projeto
992.73 m2 O.K K.O. O.K K.O. O.K
 - Dimensões de lajetas de betão branco: dimensões? Só é 
indicada a espessura; As peças desenhadas resumem-se a dois 
cortes, sem cotas ou pormenores necessários. 
 - Erro; Omissão
IA.3.2 Fornecimento e colocação de pavimentos com soalho de madeira maciça de
pinho manso (sem nós), com 20x3cm, incluindo barrotes de fixação,
assentamento, peças de remate, acabamento a cera, e todos os trabalhos
necessários, conforme pormenores e estereotomia do projeto
22.42 m2 K.O. K.O. O.K N.A. N.A.
 - A descrição do artigo nas CT não corresponde ao do MTQ. NO 
MTQ as dimensões são de 20x3 cm e nas CT são de 22x3cm. 
Nas CT está previsto a recuperação do soalho no MTQ não está.
 - Erro; 
Incompatibilidade
IA.3.3 Idem, idem, com 20x3cm, colado ao suporte
96.20 m2 O.K O.K. O.K. N.A. N.A.
 - A descrição do artigo nas CT não corresponde ao do MTQ. NO 
MTQ as dimensões são de 20x3 cm e nas CT são de 22x3cm. 
Nas CT está previsto a recuperação do soalho no MTQ não está.
 - Erro; 
Incompatibilidade
IA.3.4 Fornecimento e colocação de pavimentos com placas de ardósia, com 1,5cm
de espessura mínima, incluindo assentamento com as argamassas
adequadas, peças de remate, acabamento amaciado, tratamento final a cera
e todos os trabalhos necessários, conforme pormenores e estereotomia do
projeto 289.30 m2
O.K. O.K. O.K O.K O.K  --------------  --------------
IA.3.5 Idem, idem, assente sobre chapa com produto tipo “SikaBond T-8”, ou
equivalente, incluindo selagem de juntas das chapas de aço com produto do
tipo “Sikaflex 11 FC+” ou equivalente 115.12 m2
O.K. O.K. O.K. K.O O.K Não existe levantamento topográfico das cotas de soleira, no compartimento 4.2.
 - Erro (Projeto 
Incompleto)
REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
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IA.3.6 Reabilitação de pavimentos de mosaico existentes, incluindo eventual
substituição de peças deterioradas por novas peças a executar ou por outras
existentes em espaços remodelados, e todos os trabalhos necessários,
conforme pormenores e estereotomia do projeto 109.07 m2
O.K. O.K. O.K. K.O N.A.  Não existe indicação do local onde o trabalho deve ser executado (nas peças desenhadas).  - Omissão
IA.3.7 Idem, idem, na sala 3.2, incluindo o restauro do pavimento perimetral em
betonilha 111.50 m2 O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8 Fornecimento e execução de soleiras, incluindo todos os trabalhos
necessários, conforme pormenores e estereotomia do projeto
IA.3.8.1 Soleiras de ardósia O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  - A espessura da soleira foi fornecida aquando dos esclarecimentos e será de 3cm.
IA.3.8.1.1 1.So1 (1,85x0,95m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.2 1.So2 (1,65x0,55m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.3 1.So3 (1,40x0,55m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.4 1.So5 (1,40x0,55m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.5 1.So6 (1,40x0,75m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.6 1.So7 (1,70x0,55m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.7 2.So3 (1,50x0,92m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.8 2.So4 (1,65x0,50m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.9 2.So5 (1,18x0,46m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.10 2.So6 (1,25x0,50m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.11 2.So7 (1,45x0,95m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.12 2.So8 (1,65x0,50m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.13 1.So9 (1,50x0,90m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O
 Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos. Onde 
se lé 1.So9 deveria ler-se 2.So9  - Omissão
IA.3.8.1.14 1.So10 (1,50x0,90m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O
 Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos. Onde 
se lé 1.So9 deveria ler-se 2.So10  - Omissão
IA.3.8.1.15 1.So11 (1,30x1,00m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O
 Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos. Onde 
se lé 1.So9 deveria ler-se 2.So11  - Omissão
IA.3.8.1.16 1.So12 (1,30x0,90m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O
 Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos. Onde 
se lé 1.So9 deveria ler-se 2.So12  - Omissão
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IA.3.8.1.17 1.So13 (1,20x0,90m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O
 Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos. Onde 
se lé 1.So9 deveria ler-se 2.So13  - Omissão
IA.3.8.1.18 1.So14 (1,20x0,90m aprox.)
1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O
 Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos. Onde 
se lé 1.So9 deveria ler-se 2.So14  - Omissão
IA.3.8.1.19 1.So15 (1,90x0,80m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O
 Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos. Onde 
se lé 1.So9 deveria ler-se 2.So15  - Omissão
IA.3.8.1.20 1.So16 (1,40x0,90m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O
 Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos. Onde 
se lé 1.So9 deveria ler-se 2.So16  - Omissão
IA.3.8.1.21 1.So17 (1,40x0,90m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O
 Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos. Onde 
se lé 1.So9 deveria ler-se 2.So17  - Omissão
IA.3.8.1.22 1.So18 (1,40x0,90m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O
 Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos. Onde 
se lé 1.So9 deveria ler-se 2.So18  - Omissão
IA.3.8.1.23 1.So19 (1,40x0,90m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O
 Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos. Onde 
se lé 1.So9 deveria ler-se 2.So19  - Omissão
IA.3.8.1.24 1.So20 (1,40x0,90m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O
 Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos. Onde 
se lé 1.So9 deveria ler-se 2.So20  - Omissão
IA.3.8.1.25 3.So1 (1,52x0,75m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.26 3.So2 (1,65x0,50m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.27 3.So3 (1,40x0,55m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.28 3.So4 (1,40x0,60m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.29 3.So5 (1,55x0,75m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.30 3.So6 (1,65x0,50m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.31 4.So1 (1,40x0,75m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.32 4.So2 (1,80x0,70m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.33 4.So3 (1,40x0,55m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.34 4.So4 (1,90x0,75m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.35 4.So5 (1,85x0,70m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.36 4.So6 (1,85x0,70m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.37 4.So7 (1,85x0,70m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.38 4.So8 (1,70x0,90m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.39 4.So11 (1,35x1,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
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IA.3.8.1.40 4.So12 (1,70x0,50m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.41 4.So13 (1,70x0,50m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.42 4.So14 (1,70x0,50m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.43 4.So15 (2,15x0,50m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.44 4.So16 (1,70x0,75m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.45 4.So17 (1,70x0,55m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.46 4.So18 (1,45x0,45m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.47 4.So19 (1,45x0,70m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.1.48 4.So20 (1,65x0,65m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.2 Soleiras de granito O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  - A espessura da soleira foi fornecida aquando dos esclarecimentos e será de 5cm.
IA.3.8.2.1 1.So4 (2,15x0,68m aprox.) - Soleira existente a reabilitar para correcção de
drenagem 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.2.2 1.So8 (2,00x0,75m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.3 Soleiras de madeira O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.3.1 2.So1 (1,15x0,72m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.3.2 2.So2 (1,50x0,90m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. N.A. K.O  Não há indicação desta tarefa no Mapa de Acabamentos  - Omissão
IA.3.8.3.4 Fornecimento e execução de pavimento nos compartimentos 1.17 e 1.19
com microbetonilha auto-alisante de epoxy de alta resistência mecânica, do
tipo "Sikafloor 21N PurCem", ou equivalente, incluindo execução de laje
armada de betão com 12cm, impermeabilização, regularização 3cm e
camada de brita com 15cm, inclui todos os trabalhos necessários,
conforme pormenores do projeto e indicações dos fabricantes.
35 m2
O.K. O.K O.K K.O. O.K  - Não existem pormenores, ao contrário do indicado na descrição do artigo.
 - Erro (Projeto 
incompleto. A 
pormenorização da 
solução seria útil e 
ajudaria a uma melhor 
execução.)
Total do Capítulo IA.3
IA.4
IA.4.1 Limpeza de cantarias aparentes em granito conforme o previsto no anexo 1 / Tratamento das Fachadas – Cantarias.
REVESTIMENTO DE PAREDES
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Serão removidas eventuais argamassas de cimento, e as juntas serão
preenchidas com argamassa de cal hidráulica natural e areias de sílica
lavadas, secas e calibradas, com traço de 1:3.
Serão ainda removidas todas as pinturas (grafitis) existentes, manchas de
ferrugem, cartazes e outros elementos afixados que não seja suposto serem
mantidos, de acordo com as técnicas necessárias à sua remoção e sem pôr
em causa a integridade das cantarias existentes.
Está incluída a total reparação dos granitos danificados (que apresentem
fissuras, fraturas, furos, rasgos, carotes) conforme o previsto no anexo 1 /
Tratamento das Fachadas – Cantarias, conferindo características
semelhantes a quando novo.
Está incluído o tratamento de todas as superfícies pétreas dos alçados com
produto hidrorrepelente do tipo “Aquashield Ultimate”, ou equivalente,
conforme o previsto no anexo 1 / Tratamento das Fachadas – Cantarias.
Está incluída a execução da reabilitação dos rebocos exteriores neste Pátio,
incluindo a execução quando necessário de novos rebocos de cal aérea ou
hidráulica natural do tipo “NHL 3,5” ou equivalente, e inertes siliciosos
(areias lavadas de água doce) ajustados ao tom da cantaria, em alçados.
Será executado o chapisco, emboço e reboco, de acordo com as
composições previstas pelo fabricante.As superfícies areadas deverão ficar perfeitamente lisas, com arestas bem
alinhadas e isentas de poros, saliências ou rachadelas.A pintura das zonas de reboco exterior serão pintadas com aplicação de
primário siloxânico hidrofugante, permeável ao vapor de água, do tipo
"Isocal refª CIN 14-955” ou equivalente. A aplicação deverá respeitar
estritamente as indicações do fabricante, mormente no que respeita às
condições atmosféricas, intervalos de tempo e rendimento. Como
acabamento e proteção, aplicar velatura siloxânica colorida do tipo "Velasil
refª CIN 14-951” ou equivalente, na cor aprovada pelo projectista e
seguindo as instruções do fabricante.Está ainda incluída a proteção de todos os vãos de maneira a proteger as
caixilharias existentes. Todo e qualquer dano provocado aos vãos causado
pela execução da obra ou durante o período da obra serão da
responsabilidade do Empreiteiro. O sistema de proteção dos vãos deverá ser
previamente aprovado pela fiscalização.
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Nota: as medições apresentadas são em projeção vertical (alçados);
consideram-se incluídos todos os trabalhos previstos a realizar nas fachadas,
nomeadamente em todas as faces e reentrâncias (horizontais e verticais),
nas laterais dos vãos, em todo o perímetro das colunas e pelas faces
interiores das varandas.
IA.4.1.1 Pátio- Espaço 1.0A 0 m2
IA.4.2 Execução de rebocos novos de cal aérea ou hidráulica natural do tipo “Secil”
“NHL 3,5” ou equivalente, e inertes siliciosos (areias lavadas de água doce)
ajustados ao tom da cantaria, em alçados.
Será executado o chapisco, emboço e reboco, de acordo com as
composições previstas pelo fabricante.Os rebocos e outros materiais existentes nos paramentos a rebocar devem
ser previamente picados e removidos (ver demolições). As superfícies
deverão ficar perfeitamente lisas, com arestas bem alinhadas e isentas de
poros, saliências ou rachadelas. 1 400.03 m2
IA.4.3 Execução da reabilitação de cerâmicos interiores existentes, incluindo a
eventual substituição de elementos deteriorados por outros iguais
(provenientes de desmontes ou a executar), tomação de juntas à cor,
limpeza e todos os trabalhos necessários, conforme pormenores do projeto.
593.48 m2
O.K. O.K O.K. N.A. O.K.  --------------  --------------
IA.4.4 Fornecimento e execução de paredes divisórias em instalações sanitárias,
com placas cimentícias "Aquapanel - Knauf Drywall" ou equivalente,
incluindo estrutura metálica de fixação, lã de rocha, pintura integral das
placas com tinta epóxi, e todos os trabalhos necessários, conforme
especificações do Fabricante e pormenores do projeto. Está incluída a
execução de rodapés em chapa quinada de aço inox com 25x15x3mm,
incluindo fixações e todos os trabalhos necessários.
O.K. K.O. O.K. K.O. O.K.  - não há pormenorização (corte) da parede em questão, usada nas instalações sanitárias.  - Erro; Omissão
IA.4.4.1 Com 0,11m de largura aproximada 109.13 m2 O.K. O.K. O.K. K.O. O.K.
 - não há pormenorização (corte) da parede em questão, usada 
nas instalações sanitárias.  - Erro; Omissão
IA.4.4.2 Com 0,35m de largura aproximada 102.89 m2 O.K. O.K. O.K. K.O. O.K.
 - não há pormenorização (corte) da parede em questão, usada 
nas instalações sanitárias.  - Erro; Omissão
O.K.  --------------  --------------O.K. O.K. O.K. N.A.
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IA.4.5 Fornecimento e execução de forra de paredes em instalações sanitárias,
com placas de cimentícias "Aquapanel - Knauf Drywall" ou equivalente,
incluindo estrutura metálica de fixação, lã de rocha, pintura integral das
placas com tinta epóxi, e todos os trabalhos necessários, conforme
especificações do Fabricante e pormenores do projeto. Está incluída a
execução de rodapés em chapa quinada de aço inox com 25x15x3mm,
incluindo fixações e todos os trabalhos necessários.
655.95 m2
O.K. K.O. O.K. K.O. O.K.
 - Não há pormenorização das fixações, nem da solução. - 
Espessura da lã de rocha?? Há ainda, no piso 2, designações de 
tarefas que não estão definidas nas peças desenhadas.
 - Erro; Omissão
IA.4.6 Fornecimento e execução de paredes, com painéis de gesso cartonado tipo
"Knauf" com 12,5cm de espessura a placa, incluindo estrutura metálica de
fixação, barramento para receber pintura e todos os trabalhos necessários,
conforme especificações do Fabricante e pormenores do projeto. Está
incluída a execução de rodapés em chapa quinada de aço inox com
25x15x3mm,  incluindo fixações e todos os trabalhos necessários.
27.97 m2
O.K. K.O. O.K. K.O. O.K.  - Não há pormenorização das fixações nem da solução.  - Erro; Omissão
IA.4.7 Fornecimento e execução de paredes divisórias (2.Pn1) com painéis de
contraplacado de madeira, incluindo estrutura metálica de fixação, pintura e
todos os trabalhos necessários, conforme especificações do Fabricante e
pormenores do projeto 11.28 m2
O.K. K.O. O.K. K.O. O.K.
 - Não há pormenorização das fixações nem da solução. Não é 
indicado o RAL da pintura; A espessura dos painéis também não 
é indicada.
 - Erro; Omissão
IA.4.8 Fornecimento e execução de divisórias (2.Cx1 e 2.Cx2) do tipo “Panoramah!
10” “Jofebar”, ou equivalente, com painéis de vidro temperado, incluindo
estrutura metálica de fixação e todos os trabalhos necessários, conforme
especificações do Fabricante e pormenores do projeto
34.32 m2
K.O. K.O. O.K. O.K. O.K.  - O MTQ é mais detalhado que as condições técnicas.  - Erro
IA.4.9 Fornecimento, instalação e montagem de calhas para cortina conforme
especificações do Fabricante e pormenores do projeto K.O. K.O. K.O. K.O. K.O.
 - Nas CT, artigo 1.A.6.3.1, está indicado  a cortina "1.Cr.8 " que 
não consta no MTQ, mas que consta nos desenhos 07 a 14. Não 
havendo ref.ª para as mesmas calhas.
 - Erro; 
Incompatibilidade; 
Omissão
IA.4.9.1 2.Cr1 (2.1) 1 un
IA.4.9.2 2.Cr2 (2.2) 1 un
IA.4.9.3 2.Cr3 (2.3) 1 un
IA.4.9.4 2.Cr4 (2.4) 1 un
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IA.4.10 Fornecimento e execução de rodapé de madeira maciça, semelhante ao
existente, incluindo fixações, pintura e todos os trabalhos necessários,
conforme pormenores do projeto 4.80 m2
O.K. O.K. O.K. O.K. O.K.  --------------  --------------
IA.4.11 Fornecimento e execução de ombreiras e padieiras (2.Vi1 a 2.Vi3) de
alvenaria, reboco e madeira maciça, semelhante ao existente (2.Vi0),
incluindo execução da zona rebocada da padieira, fixações, pintura e todos
os trabalhos necessários, conforme pormenores do projeto 3.00 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.  - Não existem pormenores de projeto, ao contrário do indicado nas CT e MTQ.  - Erro; Omissão
IA.4.12 Fornecimento e execução de elementos de compartimentação (1.Cx1, 1.Cx2,
3.Cx1 e 4.Cx1) com elementos de madeira do tipo “Thermowood”
“Banema”, ou equivalente, articulados, incluindo estrutura tubular em aço
inox, testas elétricas tipo "Eff-Eff" em aço inox ou equivalente, todas as
ferragens e acessórios necessários em aço inox, pintura e todos os trabalhos
necessários, conforme especificações do Fabricante e pormenores do
projeto
4 un K.O. K.O. O.K. O.K. N.A.  - O MTQ é mais detalhado do que as CT que não dão quaisquer indicações sobre as especificações do produto.  - Erro
IA.4.13 Execução de consolidação, reparação e tratamento de cantarias de granito
danificadas pelo fogo em todos os vãos da Sala 4.2, incluindo todos os
trabalhos necessários 1 conj. K.O. K.O. O.K K.O. N.A.
 - Nas CT não descrito o modo de execução da tarefa, ou seja, 
não se indica como fazer a consolidação, reaparação e 
tratamento das cantarias em granito. Não existe o 
levantamento dos locais onde existem problemas no granito.
 - Erro
IA.4.14 Execução de recuperação e restauro de pinturas de falso-granito no Átrio
Norte, incluindo todos os trabalhos necessários (nomenclatura 1.Pt1)
9.50 m2
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas CT consta a nomenclatura 1.Pt2 que não consta no MTQ 
e que não está indicado nas peças desenhadas. Não há 
indicação do modo de execução da recuperação e restauro
 - Erro; 
Incompatibilidade
IA.4.15 Fornecimento e execução de reposicionamento de parede de gesso
cartonado, e reposicionamento de rodapés e porta, ombreiras e padieira em
madeira 3.Pi46, incluindo todas as reparações e trabalhos necessários,
conforme especificações do Fabricante e pormenores do projeto
1 un
K.O. N.A. K.O. N.A. N.A.  - Nas CT a nomenclatura indicada é 3.Pi17 e no MTQ é 3.PI46  - Incompatibilidade
Total do Capítulo IA.4
IA.5 REVESTIMENTO DE TECTOS
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IA.5.1 Fornecimento e execução de tetos falsos suspensos, com painéis de gesso
cartonado tipo "Knauf" com 12,5cm de espessura a placa, incluindo
estrutura metálica de fixação, barramento para receber pintura e todos os
trabalhos necessários, conforme especificações do Fabricante e pormenores
do projeto
201.35 m2
O.K. O.K. O.K. K.O. O.K.
 - Não há pormenores construtivos da execução dos tetos 
falsos. Além disso, trata-se de uma obra de reabilitação e não 
foi analisado, no local,  se existia espaço para a sua colocação. 
(Compartimento 2.8 - não há espaço para a colocação do teto 
falso com a agravante de ainda estar previsto, por cima da 
porta, uma luminária de SCI.
 - Incompatibilidade
IA.5.2 Fornecimento e execução teto em placas de estafe com acabamento
estanhado, incluindo estrutura de suporte, conforme especificações do
Fabricante e pormenores do projeto 24.57 m2
K.O. K.O. O.K K.O. O.K.  - Nas condições técnicas esta tarefa não é descrita. Não há pormenorização da solução.
 - Erro; Omissão; 
Incompatibilidade
IA.5.3 Fornecimento e execução tetos interiores com elementos de chapa de aço
metalizada e pintada de 5mm, incluindo estrutura de suporte 50x50mm em
aço metalizado, e fixação mecânica com parafusos umbrako faceados à
chapa, execução de sancas, remates e todos os trabalhos necessários,
conforme especificações e pormenores do projeto. Inclui ainda isolamento
acústico/térmico/fogo lã de rocha com 10cm de espessura, aplicado no
tardoz. 226.62 m2
K.O. K.O. O.K K.O. O.K
 - Nas CT (1.A.7.3) são indicadas duas epessuras diferentes para 
a lã de rocha, não havendo pormenores construtivos ou cortes 
que justifiquem estas duas espessuras. Não é indicada a cor a 
que deve ser pintada. Chapa de aço de 5mm?? Confirmar com o 
Projetista, a espessura parece ser "exagerada"
 - Omissão e Erro 
(Projeto Incompleto)
IA.5.4 Fornecimento e execução tetos interiores com elementos de chapa de aço
metalizada e pintada de 5mm, incluindo estrutura de suporte prevista no
projeto de Estruturas, e fixação mecânica com parafusos umbrako faceados
à chapa, execução de sancas, remates e todos os trabalhos necessários,
conforme especificações e pormenores do projeto. Inclui ainda isolamento
acústico/térmico/fogo lã de rocha com 10cm de espessura do tipo
“Rockwool Rockfeu-E-520”, aplicado no  tardoz.
51.27 m2
K.O K.O O.K K.O. O.K
 - Nas condições técnicas constam duas espessuras diferentes e 
não é mencionado o tipo de lã de rocha, ou seja, o MTQ acaba 
por estar mais completo. Não há refª das placas a colocar. Não 
há pormenorização da solução ao contrário do que é dito 
relativamente à existência de pormenores de projeto.
 - Erro (Projeto 
Incompleto)
IA.5.5 Fornecimento e execução do "teto" da Escada Metálica (3.Esc1), em placas
de estafe com acabamento estanhado, incluindo estrutura de suporte,
alhetas periféricas, remates e todos os trabalhos necessários, conforme
especificações do Fabricante e pormenores do projeto
10.83 m2
K.O. K.O. O.K K.O N.A:  - Não há especificação das placas de estafe para o "teto" da Escada Metálica
 - Erro (Projeto 
Incompleto)
IA.5.6 Reparação e pintura do teto existente estanhado, 4.Te1, incluindo todos os
trabalhos necessários, conforme especificações do Fabricante e pormenores
do projeto. Está incluída a reparação e pintura das paredes onde são visíveis
sinais de patologias (medição horizontal)
160.00 m2
K.O. K.O O.K O.K N.A.  - O que inclui a reparação? Não há identificação das patologias nem a descrição do tratamento das mesmas.
 - Omissão; Erro 
(Projeto incompleto, 
não há identificação 
dos trabalhos a 
realizar)
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IA.6
IA.6.1 Fornecimento e execução de pintura de portas existentes, incluindo
preparação e reparação e/ou substituição de elementos deteriorados,
substituição de todas as ferragens e acessórios por ferragens e acessórios
em aço inox (dobradiças, puxadores, fechaduras, fechos e batentes de chão)
a aprovar pelo projetista. 
Está incluída a pintura de todos os elementos de madeira que constituem o
vão, nomeadamente ombreiras e padieiras.
IA.6.1.1 1.Pi2 (1,38x3,65m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.2 1.Pi7 (2,13x3,62m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.3 1.Pi8 (1,72x3,79m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.4 1.Pi9 (1,38x3,50m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.5 1.Pi10 (1,38x1,66m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.6 1.Pi11 (1,72x3,76m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.7 1.Pi14 (1,45x3,70m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.8 1.Pi19 (1,35x3,35m aprox.)
Estão incluidos todos os trabalhos e as adaptações necessárias para abrir 2
folhas em conjunto 1 un
O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.9 1.Pi23 (1,45x3,70m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.10 1.Pi24 (1,45x3,70m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.11 1.Pi25 (1,90x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.12 1.Pi26 (1,50x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.13 1.Pi27 (1,50x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.14 1.Pi28 (1,50x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.15 1.Pi29 (1,50x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.16 1.Pi30 (1,50x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
O.K  --------------  --------------O.K O.K N.A.O.K
PORTAS INTERIORES E EXTERIORES
Anexo 4 | página 13 de 56
Empreendimento: Museus da UP - Intervençã Parcial IDono de Obra: Reitoria da Universidade do PortoResponsável da Fiscalização Data de Verificação: 18/04/2016
CT Gerais CT Especificas
MATRIZ DE SOLUÇÕES
Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização de Obras
MTQ
Memória Descritiva
Art. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos Descrição do problema encotradoDesignação Quant. Un.
Natureza do 
problema 
encontrado
Ref.ª : O-2015-64
Logótipo da empresa de Fiscalização
IA.6.1.17 1.Pi31 (1,50x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.18 1.Pi32 (1,80x4,15m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.19 1.Pi33 (2,00x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.20 1.Pi34 (2,00x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.21 1.Pi35 (2,00x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.22 1.Pi36 (1,50x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.23 1.Pi37 (2,00x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.24 1.Pi38 (1,55x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.25 1.Pi39 (1,55x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.26 1.Pi40 (1,55x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.27 1.Pi41 (2,00x4,15m aprox.) - inclui afinação de molas 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.28 1.Pi42 (1,55x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.29 1.Pi43 (1,55x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.30 1.Pi44 (1,40x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.31 1.Pi45 (1,40x3,65m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.32 1.Pi46 (1,60x4,00m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.33 1.Pi47 (1,45x3,70m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.34 1.Pi48 (1,45x3,70m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.35 1.Pi49 (1,45x3,70m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.36 1.Pi50 (1,95x3,50m aprox.) - inclui afinação de molas 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A. Inclui também pintura? Dos dois lados? Só de um dos lados?  - Omissão
IA.6.1.37 1.Pi51 (1,90x3,70m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.38 1.Pi52 (1,90x3,70m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.39 2.Pi4 (1,50x2,40m aprox.) - incluindo ombreiras de madeira 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
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IA.6.1.40 2.Pi5 (1,50x2,40m aprox.) - Estão incluidos todos os trabalhos e as
adaptações necessárias para abrir 2 folhas em conjunto 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.41 2.Pi10 (1,45x2,40m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.42 2.Pi11 (1,45x2,40m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.43 2.Pi12 (1,40x2,40m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.44 2.Pi13 (1,40x2,40m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.45 2.Pi14 (1,40x2,40m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.46 2.Pi15 (1,40x2,40m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.47 2.Pi16 (1,40x2,40m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.48 2.Pi17 (1,40x2,40m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.49 2.Pi18 (1,40x2,40m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.50 2.Pi19 (1,40x2,40m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.51 2.Pi20 (1,40x2,40m aprox.) - pintura da face do corredor + testas elétricas
tipo "Eff-Eff" em aço inox ou equivalente 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.52 2.Pi21 (1,40x2,40m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.53 2.Pi27 (1,40x2,40m aprox.) - incluindo testas elétricas tipo "Eff-Eff" ou
equivalente 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.54 2.Pi28 (2,00x2,30m aprox.) - incluindo testas elétricas tipo "Eff-Eff" ou
equivalente 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.55 2.Pi29 (1,10x2,30m aprox.) - incluindo testas elétricas tipo "Eff-Eff" ou
equivalente 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.56 2.Pi30 (1,10x2,30m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.57 2.Pi31 (1,50x2,30m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.58 2.Pi32 (1,50x2,30m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.59 2.Pi33 (1,50x2,30m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.60 2.Pi34 (1,75x2,30m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.61 2.Pi35 (1,50x2,30m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
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IA.6.1.62 2.Pi36 (1,50x2,30m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.63 2.Pi37 (2,00x2,30m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.64 2.Pi38 (1,50x2,30m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.65 2.Pi39 (1,60x2,30m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.66 2.Pi40 (1,30x2,30m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.67 2.Pi41 (1,75x2,30m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.68 2.Pi42 (1,15x2,30m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.69 2.Pi43 (1,15x2,30m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.70 2.Pi44 (1,15x2,30m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.71 2.Pi45 (1,15x2,30m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.72 2.Pi46 (1,15x2,30m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.73 2.Pi47 (1,45x2,30m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.74 2.Pi48 (2,00x2,30m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.75 2.Pi49 (1,20x2,00m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.76 3.Pi6 (1,60x4,25m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.77 3.Pi7 (1,60x4,25m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.78 3.Pi8 (1,65x3,35m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.79 3.Pi9 (1,60x3,35m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.80 3.Pi10 (1,65x3,35m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.81 3.Pi11 (1,90x4,30m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.82 2.Pi13 (1,50x3,35m aprox.) - Estão incluidos todos os trabalhos e as
adaptações necessárias para abrir 2 folhas em conjunto 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.83 3.Pi17 (2,00x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.84 3.Pi18 (1,50x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
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IA.6.1.85 3.Pi19 (1,50x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.86 3.Pi20 (1,40x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.87 3.Pi21 (1,40x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.88 3.Pi22 (1,45x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.89 3.Pi23 (1,55x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.90 3.Pi24 (1,50x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.91 3.Pi25 (1,90x4,15m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.92 3.Pi26 (1,65x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.93 3.Pi27 (1,55x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.94 3.Pi28 (1,35x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.95 3.Pi29 (2,00x4,15m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.96 3.Pi30 (1,45x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.97 3.Pi31 (1,35x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.98 3.Pi32 (1,35x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.99 3.Pi33 (1,35x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.100 3.Pi34 (1,35x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.101 3.Pi35 (1,85x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.102 3.Pi36 (1,35x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.103 3.Pi37 (1,35x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.104 3.Pi38 (1,35x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.105 3.Pi39 (2,00x4,15m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.106 3.Pi40 (1,40x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.107 3.Pi41 (1,40x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.108 3.Pi42 (1,50x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
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IA.6.1.109 3.Pi43 (1,50x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.110 3.Pi44 (1,50x4,15m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.111 3.Pi45 (1,50x4,15m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.112 3.Pi46 (1,60x4,15m aprox.) incluindo ombreiras e padieira 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.113 4.Pi1 (1,40x3,00m aprox.) - Estão incluidos todos os trabalhos e as
adaptações necessárias para   abrir 2 folhas em conjunto 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.114 4.Pi6 (1,45x3,05m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.115 4.Pi7 (1,45x3,05m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.116 4.Pi9 (1,40x3,05m aprox.) - Estão incluidos todos os trabalhos e as
adaptações necessárias para   abrir 2 folhas em conjunto 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.117 4.Pi13 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.118 4.Pi14 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.119 4.Pi15 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.120 4.Pi16 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.121 4.Pi17 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.122 4.Pi18 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.123 4.Pi19 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.124 4.Pi20 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.125 4.Pi21 (1,65x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.126 4.Pi22 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.127 4.Pi23 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.128 4.Pi24 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.129 4.Pi25 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.130 4.Pi26 (2,00x3,20m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.131 4.Pi27 (1,45x3,10m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
Anexo 4 | página 18 de 56
Empreendimento: Museus da UP - Intervençã Parcial IDono de Obra: Reitoria da Universidade do PortoResponsável da Fiscalização Data de Verificação: 18/04/2016
CT Gerais CT Especificas
MATRIZ DE SOLUÇÕES
Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização de Obras
MTQ
Memória Descritiva
Art. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos Descrição do problema encotradoDesignação Quant. Un.
Natureza do 
problema 
encontrado
Ref.ª : O-2015-64
Logótipo da empresa de Fiscalização
IA.6.1.132 4.Pi28 (1,45x3,10m aprox.) -  pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.133 4.Pi29 (0,80x2,20m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.134 4.Pi30 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.135 4.Pi31 (1,45x3,10m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.136 4.Pi32 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.137 4.Pi33 (2,00x3,20m aprox.) - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.138 4.Pi34 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.139 4.Pi35 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.140 4.Pi36 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.141 4.Pi37 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.1.142 4.Pi38 (1,45x3,10m aprox.)  - pintura da face do corredor 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2 Fornecimento e execução de portas novas de madeira maciça, incluindo
vidro, pintura, ferragens e acessórios em aço inox O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.1 1.Pi3 (1,36x3,62m aprox.)
Execução de porta de acordo com o desenho e pormenores da porta
existente 1.Pi2, com as adaptações necessárias para abrir 2 folhas em
conjunto, incluindo a reparação das ombreiras e padieira de madeira
existentes. 1 un
K.O K.O. O.K K.O. N.A.
 - Não existe qualquer peça desenhada, ao contrário do referido 
nas CT e no MTQ. Além disso, não são especificadas quais são 
as "adaptações necessárias" para abrir em duas folhas.
 - Omissão; Erro 
(Projeto incompleto)
IA.6.2.2 1.Pi4 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.3 1.Pi5 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.4 1.Pi6 (1,40x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.5 1.Pi18 (1,40x3,62m aprox.)
Execução de porta de acordo com o desenho e pormenores da porta
existente 1.Pi19, com as adaptações necessárias para abrir 2 folhas em
conjunto, incluindo a reparação das ombreiras e padieira de madeira
existentes. 1 un
K.O K.O. O.K K.O. N.A.
 - Não existe qualquer peça desenhada, ao contrário do referido 
nas CT e no MTQ. Além disso, não são especificadas quais são 
as "adaptações necessárias" para abrir em duas folhas.
 - Omissão; Erro 
(Projeto incompleto)
IA.6.2.6 1.Pi20 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
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IA.6.2.7 1.Pi21 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.8 1.Pi22 (1,40x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.9 2.Pi1 (1,10x2,40m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.10 2.Pi2 (1,10x2,40m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.11 2.Pi6 (1,50x2,40m aprox.)
Execução de porta de acordo com o desenho e pormenores da porta
existente 2.Pi5, com as adaptações necessárias para abrir 2 folhas em
conjunto, incluindo a reparação das ombreiras e padieira de madeira
existentes. 1 un
K.O K.O. O.K K.O. N.A.
 - Não existe qualquer peça desenhada, ao contrário do referido 
nas CT e no MTQ. Além disso, não são especificadas quais são 
as "adaptações necessárias" para abrir em duas folhas.
 - Omissão; Erro 
(Projeto incompleto)
IA.6.2.12 2.Pi7 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.13 2.Pi8 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.14 2.Pi9 (1,40x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.15 2.Pi22 (1,25x2,40m aprox.)
Execução de porta de acordo com o desenho e pormenores da porta
existente 2.Pi23, com as adaptações necessárias para abrir 2 folhas em
conjunto, incluindo a reparação das ombreiras e padieira de madeira
existentes. 1 un
K.O K.O. O.K K.O. N.A.
 - Não existe qualquer peça desenhada, ao contrário do referido 
nas CT e no MTQ. Além disso, não são especificadas quais são 
as "adaptações necessárias" para abrir em duas folhas.
 - Omissão; Erro 
(Projeto incompleto)
IA.6.2.16 2.Pi24 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.17 2.Pi25 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.18 2.Pi26 (1,40x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.19 3.Pi1 (1,50x4,20m aprox.) - incluindo ombreiras de madeira
Execução de porta de acordo com o desenho e pormenores da porta
existente 3.Pi13, com as adaptações necessárias para abrir 2 folhas em
conjunto, incluindo a reparação das ombreiras e padieira de madeira
existentes.
Deve ser desmontado o expositor existente no vão e entregue ao Dono de
Obra, em bom estado de conservação. 1 un
K.O K.O. O.K K.O. N.A.
 - Não existe qualquer peça desenhada, ao contrário do referido 
nas CT e no MTQ. Além disso, não são especificadas quais são 
as "adaptações necessárias" para abrir em duas folhas.
 - Omissão; Erro 
(Projeto incompleto)
IA.6.2.20 3.Pi2 (1,40x4,20m aprox.) - incluindo ombreiras de madeira
Execução de porta de acordo com o desenho e pormenores da porta
existente 3.Pi13, com as adaptações necessárias para abrir 2 folhas em
conjunto, incluindo a reparação das ombreiras e padieira de madeira
existentes. 1 un
K.O K.O. O.K K.O. N.A.
 - Não existe qualquer peça desenhada, ao contrário do referido 
nas CT e no MTQ. Além disso, não são especificadas quais são 
as "adaptações necessárias" para abrir em duas folhas.
 - Omissão; Erro 
(Projeto incompleto)
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IA.6.2.21 3.Pi3 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.22 3.Pi4 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.23 3.Pi5 (1,40x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.24 3.Pi12 (1,40x4,20m aprox.) - incluindo ombreiras de madeira
Execução de porta de acordo com o desenho e pormenores da porta
existente 3.Pi13, com as adaptações necessárias para abrir 2 folhas em
conjunto, incluindo a reparação das ombreiras e padieira de madeira
existentes. 1 un
K.O K.O. O.K K.O. N.A.
 - Não existe qualquer peça desenhada, ao contrário do referido 
nas CT e no MTQ. Além disso, não são especificadas quais são 
as "adaptações necessárias" para abrir em duas folhas.
 - Omissão; Erro 
(Projeto incompleto)
IA.6.2.25 3.Pi14 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.26 3.Pi15 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.27 3.Pi16 (1,40x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.28 4.Pi2 (1,40x3,00m aprox.)
Execução de porta de acordo com o desenho e pormenores da porta
existente 2.Pi5, com as adaptações necessárias para abrir 2 folhas em
conjunto, incluindo a reparação das ombreiras e padieira de madeira
existentes. 1 un
K.O K.O. O.K K.O. N.A.
 - Não existe qualquer peça desenhada, ao contrário do referido 
nas CT e no MTQ. Além disso, não são especificadas quais são 
as "adaptações necessárias" para abrir em duas folhas.
 - Omissão; Erro 
(Projeto incompleto)
IA.6.2.29 4.Pi3 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.30 4.Pi4 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.31 4.Pi5 (1,40x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.32 4.Pi8 (1,40x3,00m aprox.)
Execução de porta de acordo com o desenho e pormenores da porta
existente 4.Pi9, com as adaptações necessárias para abrir 2 folhas em
conjunto, incluindo a reparação das ombreiras e padieira de madeira
existentes. 1 un
K.O K.O. O.K K.O. N.A.
 - Não existe qualquer peça desenhada, ao contrário do referido 
nas CT e no MTQ. Além disso, não são especificadas quais são 
as "adaptações necessárias" para abrir em duas folhas.
 - Omissão; Erro 
(Projeto incompleto)
IA.6.2.33 4.Pi10 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.34 4.Pi11 (0,85x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.2.35 4.Pi12 (1,40x2,10m aprox.) 1 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.6.3 Fornecimento e execução de portas novas de madeira maciça tipo
"PORSEG", incluindo acabamentos, ferragens e acessórios em aço inox O.K. O.K O.K O.K N.A.  --------------  --------------
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IA.6.3.1 2.Pi3 (1,15x2,40m aprox.) 1 un O.K. O.K O.K O.K N.A.  --------------  --------------
IA.6.4 Fornecimento e execução de portas novas de tubulares e chapas de aço
metalizado para pintar, incluindo pintura, ferragens e acessórios em aço
inox
O.K. O.K O.K O.K N.A.  --------------  --------------
IA.6.4.1 1.Pi1 (1,55x2,00m aprox.) 1 un O.K. O.K O.K O.K N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo IA.7
IA.7
IA.7.1 Pintura de rebocos interiores. Aplicar primário siloxânico hidrofugante,
permeável ao vapor de água, do tipo "Robbialac” ou equivalente. A
aplicação deverá respeitar estritamente as especificações do Caderno de
Encargos e as indicações do fabricante, mormente no que respeita às
condições atmosféricas, intervalos de tempo e rendimento.
Após completa secagem e cura do primário iniciar a aplicação da tinta à base
de cal envelhecida, na cor aprovada pelo projectista de acordo com as
amostras executadas e seguindo as instruções do fabricante.Sublinha-se que a aplicação será necessariamente feita com pincel
apropriado.Todas as cores serão à escolha dos projetistas, poderão não ser de catálogo
e sujeitas a afinação.Serão feitas amostras suficientes para escolha e afinação das cores,
considerando-se o mínimo de 5 amostras de 5m2 em local a escolher com os 
projetistas e fiscalização.Estão incluídos todos os trabalhos de reparação dos rebocos      existentes. 1 427.99 m2
IA.7.2 Idem, idem em tetos estanhados
Estão incluídos todos os trabalhos de reparação dos tetos existentes.
IA.7.3 Fornecimento e execução de pintura em tetos interiores de gesso
cartonado, com tinta de água do tipo "Robbialac" ou equivalente, de cor a
definir, incluindo fitas e total emassamento das superfícies, de acordo com o
Caderno de Encargos e indicações do fabricante. 212.18 m2
K.O. K.O. O.K. N.A. O.K.  - Nas CT não há especificações dos materiais, nem as espessuras dos tetos; Refª da tinta?
 - Erro (Projeto 
Incompleto - reduzida 
especificação); 
Omissão
K.O. K.O. O.K
 - A tarefa não consta nas CT. Além disso, no artigo não é 
identificada a refª do primário. É indicado como instrumento de 
pintura um "pincel apropriado", mas idealmente deveria ser 
indicado o número do pincel.
 - Erro (Projeto 
Incompleto - reduzida 
especificação)
K.O. K.O. O.K N.A. O.K
PINTURAS
 - A tarefa não consta nas CT. Além disso, no artigo não é 
identificada a refª do primário. É indicado como instrumento de 
pintura um "pincel apropriado", mas idealmente deveria ser 
indicado o número do pincel.
 - Erro (Projeto 
Incompleto - reduzida 
especificação)
160.00 m2
N.A. O.K
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Total do Capítulo IA.8
IA.8
IA.8.1 Fornecimento e colocação de armários, completos, com contraplacados de
madeira, indicados nos pormenores do projeto e todos os trabalhos
necessários. Todos os armários tipo portas serão com 4cm de espessura e
painel de favo interior.
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
IA.8.1.1 1 Arm. 1 (1.13)
1 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
IA.8.1.2 1 Arm. 2 (1.17)
1 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
IA.8.1.3 1 Arm. 3 (1.20)
1 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
IA.8.1.4 2 Arm.1 (2.7)
1 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
IA.8.1.5 2 Arm. 2 (2.6)
1 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
IA.8.1.6 2 Arm. 3 (2.1-2.3-2.4-2.5)
1 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
IA.8.1.7 2 Arm. 4 (2.17)
1 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
MOBILIÁRIO FIXO
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IA.8.1.8 3 Arm. 1 (3.8)
1 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
IA.8.1.9 3 Arm. 2 (3.10)
1 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
IA.8.1.10 3 Arm. 3 (3.11)
1 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
IA.8.1.11 4 Arm. 1 (4.5)
1 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
IA.8.1.12 4 Arm. 3 (4.8)
1 un
K.O. K.O. O.K. K.O. N.A.
 - Nas Condições Técnicas não é indicado o tipo de material, não 
existem peças desenhadas dos mesmos e a espessura das 
portas só é indicada na descrição do artigo no MTQ.
 - Erro (projeto 
incompleto)
IA.8.2 Fornecimento e colocação de armários metálicos de aço exteriores,
completos, indicados nos pormenores do projeto, incluindo execução de
sapatas contínuas de betão armado para fixação dos armários, ferragens
acessórios, acabamentos e todos os trabalhos necessários
IA.8.2.1 1 Arm. 5 0 un
IA.8.2.2 1 Arm. 6 0 un
IA.8.2.3 1 Arm. 7 0 un
IA.8.2.4 1 Arm. 8 0 un
IA.8.3 Fornecimento e colocação de armários metálicos de alumínio interiores,
completos, indicados nos pormenores do projeto, incluindo ferragens e
acessórios, acabamentos e todos os trabalhos necessários
IA.8.3.1 2 Arm. 5 0 un
IA.8.3.2 2 Arm. 6 0 un
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IA.8.4 Fornecimento e colocação de armários em tubulares e chapas perfuradas
em aço galvanizado, incluindo ferragens e acessórios, acabamentos e todos
os trabalhos necessários, de acordo com desenhos do projeto. O.K. O.K O.K O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.8.4.1 1 Arm.6, 2.Arm7, 3.Arm4 e 4.Arm4 4 un O.K. O.K O.K O.K. N.A.  --------------  --------------
IA.8.4.2 1 Arm.7, 2.Arm8, 3.Arm5 e 4.Arm5 4 un O.K. O.K O.K O.K. N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo IA.9
IA.9
IA.9.1 Esquipamento sanitário
IA.9.1.1 Sanitas suspensas do tipo “Duravit” “Architect ref.254609” ou equivalente,
incluindo tampa de cor branca. 31 un O.K. K.O. K.O O.K N.A.
 - Nas condições técnicas é dito que o depósito está incluído, 
mas o mesmo não acontece no MTQ  - Incompatibilidade
IA.9.1.2 Lavatórios do tipo “Duravit” "Architect ref.045058" ou equivalente,
incluindo acessórios e sifão do tipo “Geberit” “151.034.21.1” ou
equivalente. 23 un
O.K. K.O. K.O. O.K N.A.  - As refrências indicadas no MTQ e nas CT não são iguais. Dúvida ao projetista: Qual a correta?  - Incompatibilidade
IA.9.1.3 Urinol do tipo “Duravit” “Darling New #082336” ou equivalente, incluindo
todos os acessórios necessários. 8 un O.K. O.K. O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IA.9.1.4 Torneiras de lavatório temporizada, do tipo "Padimat" "Flow T1.10TP.01” ou
equivalente, automáticas, ou equivalente, incluindo ligações às redes de
água fria. 24 un
O.K. O.K. K.O. O.K N.A.
Não se consegue entender se a contagem está mal ou se esta 
torneira pode ser para uma pia que vai existir. No entanto, fica 
uma misturadora a mais na mesma.
 - Omissão
IA.9.1.5 Fornecimento e colocação de suporte para sanita suspensa com
autoclismo de encastrar incorporado do tipo "Geberit" “Duofix” ou
equivalente, incluindo placa de comando de descarga, modelo "Bolero
ref.115.777.11.1” ou equivalente, de cor branca, ligado à rede de
abastecimento de água e à sanita. 31 un
O.K. K.O. K.O. O.K N.A.  - O tipo de autoclismo é diferente nas CT e no MTQ. Dúvida ao projetista: Qual o correto?  - Incompatibilidade
IA.9.1.6 Fornecimento e colocação de suporte para lavatório suspenso do tipo
"Geberit" “Duofix” ou equivalente, ligado à rede de abastecimento de água
e ao lavatório. 23 un
O.K. K.O. K.O. O.K N.A.  - O tipo de suporte é diferente nas CT e no MTQ. Dúvida ao projetista: Qual o correto?  - Incompatibilidade
IA.9.1.7 Fornecimento e colocação de suporte para urinol suspenso do tipo
"Geberit" “Duofix” ou equivalente, incluindo fluxómetro do tipo “Geberit”
“Bolero ref. 116.012.11.1” ou equivalente, ligado à rede de abastecimento
de água e ao lavatório. 8 un
O.K. K.O. K.O. O.K N.A.  - O tipo de suporte é diferente nas CT e no MTQ. Dúvida ao projetista: Qual o correto?  - Incompatibilidade
LOUÇA E EQUIPAMENTO SANITÁRIO
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IA.9.1.8 Fornecimento e colocação de barras de apoio rebatíveis do tipo “JNF”
“IN.12.001” ou equivalente, incluindo reforço estrutural da parede para
fixação e todos os trabalhos necessários. 7 un
K.O. K.O. O.K N.A. N.A.  - Este artigo só é referido no MTQ  - Artigo inexistente no CE
IA.9.1.9 Fornecimento e colocação de conjunto de embutir com dispensador de
toalhas e cesto de papeis do tipo “JNF” “IN.60.558” ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos necessários nomeadamente aberturas nas
paredes para encastramento. 15 un
K.O. K.O. O.K N.A. N.A.  - Este artigo só é referido no MTQ  - Artigo inexistente no CE
IA.9.1.10 Fornecimento e colocação de dispensador de sabão liquido encastrável nos
lavatórios do tipo “JNF” “IN.60.545” ou equivalente, incluindo aplicação nos
lavatórios e todos os trabalhos necessários. 23 un
K.O. K.O. O.K N.A. N.A.  - Este artigo só é referido no MTQ  - Artigo inexistente no CE
IA.9.1.11 Fornecimento e colocação de porta rolos do tipo “JNF” “Jumbo” “IN.60.489”
ou equivalente. 31 un K.O. K.O. O.K N.A. N.A.  - Este artigo só é referido no MTQ
 - Artigo inexistente 
no CE
IA.9.1.12 Fornecimento e colocação de piaçaba do tipo “JNF” “IN.42.165.P” ou
equivalente 31 un K.O. K.O. O.K N.A. N.A.  - Este artigo só é referido no MTQ
 - Artigo inexistente 
no CE
IA.9.2 Fornecimento e colocação de espelhos nos sanitários
22.88 m2 O.K. O.K K.O. K.O. N.A.
 - As dimensões que constam nas folhas de medições não 
coincidem com as dimensões em planta, sendo que só existe 
corte de das instalações sanitárias do compartimento 1.13, por 
isso, em relação às restantes não está definido o correto 
dimensionamento dos mesmos.
 - Incompatibilidade
IA.9.3 Fornecimento e colocação de bancada em Silestone, incluindo pia executada
em silestone, estrutura de fixação em tubulares de aço metalizado para
pintar e todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo com
desenhos do projeto. 1 un
O.K. K.O. O.K. K.O. N.A.  - Não é indicada a refª da pia nem o do armário, sendo que nas CT diz que é em "Mdf hidrófugo".  - Omissão
IA.9.4 Torneira misturadora, do tipo "Padimat" "Flow T1.12.01”, ou equivalente,
incluindo ligações às redes de água fria e quente. 1 un O.K K.O. O.K. N.A. N.A.   - Não é referido nas CT onde será colocada esta misturadora.  - Omissão
Total do Capítulo IA.10
IA10
Execução da limpeza de todas as cantarias aparentes interiores em granito,
nomeadamente pavimentos, paredes, tetos, arcos, etc.Serão removidas eventuais argamassas de cimento, e as juntas serão
preenchidas com argamassa de cal hidráulica natural e areias de sílica
lavadas, secas e calibradas, com traço de 1:3.
IA.10.1
DIVERSOS
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Serão ainda removidas todas as pinturas, vidros e painéis colados existentes,
manchas de ferrugem e outros elementos afixados que não seja suposto
serem mantidos, de acordo com as técnicas necessárias à sua remoção e
sem pôr em causa a integridade das cantarias     existentes.
Está incluída a total reparação dos granitos danificados (que apresentem
fissuras, fraturas, furos, rasgos, carotes) conforme o previsto no anexo 1 /
Tratamento das Fachadas – Cantarias, conferindo características
semelhantes a quando novo.
IA.10.2 Recuperação e pintura de grades exteriores de proteção dos vãos do pátio
Norte ao nível do Piso 4 (4.Gre1 ao Ger34), incluindo todos os trabalhos
necessários, conforme pormenores do projeto 0 un
IA.10.3 Recuperação e pintura de grades interiores de proteção dos vãos (3.Gr1 a
3.gr7 e 4.Gr1 a 4.Gr9), incluindo todos os trabalhos necessários, conforme
especificações do Caderno de Encargos e as indicações do fabricante.
16 un
O.K O.K O.K N.A. N.A.  --------------  --------------
IA.10.4 Recuperação e pintura de guardas interiores (1.Gi1, 2.Gi1, 3.Gi1 e 3.Gi2),
incluindo todos os trabalhos necessários, conforme pormenores do projeto
4 un
O.K O.K O.K N.A. N.A.  --------------  --------------
IA.10.5 Remoção e entrega ao Dono de Obra de estátua na sala 1.1 – 1.Bt1 para
local a definir, incluindo todos os trabalhos, transporte e salvaguarda da
mesma,  incluindo todos os trabalhos necessário. 1 un
O.K. O.K O.K N.A. N.A.  --------------  --------------
IA.10.6 Recuperação de busto e placa na sala 3.2 - 3.Bt1, incluindo a sua remoção e
posterior colocação assim como todos os trabalhos necessários.
1 un
O.K. O.K O.K N.A. N.A.  --------------  --------------
IA.10.7 Fornecimento e execução de chapa de aço inox para revestimento de
elemento de sinalética de emergência existente do átrio Norte - 1.Sn1,
incluindo todos os trabalhos necessários, conforme pormenores do projeto 1 un
O.K. K.O. O.K K.O. N.A.  - Não é indicado o formato da chapa nem as suas dimensões ou a refª da mesma.
 - Erro (Projeto 
Incompleto)
IA.10.8 Recuar/reposicionar aparelhos do sistema de deteção instalado na sanca de
teto da escadaria Norte, incluindo todos os trabalhos necessários, conforme
pormenores do projeto 1 un
O.K O.K. O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
K.O. K.O. N.A.K.O. N.A.
 - Anexo inestistente e não é descrito o modo de execução dos 
trabalhos. Não se pode dizer "de acordo com as técnicas 
necessárias" é necessário especificar. As unidades de medição 
não estão corretas, não  devia ser em vg mas sim em m2.
 - Omissão; Erro 
(Projeto incompleto)
1 vg
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IA.10.9 Fornecimento e execução de bancos de madeira maciça, espuma de alta
densidade e revestimento a couro natural de cor a definir pelos projetistas:
3.Ban1 e 3.Ban2, incluindo todos os trabalhos necessários, conforme
pormenores do projeto 2 un
O.K O.K O.K O.K N.A.  --------------  --------------
IA.10.10 Execução de armaduras de aço metalizado, para receber elementos de
iluminação, incluindo pintura de cor a escolher, fixações e todos os
trabalhos necessários.  Código 1.Cx3 10.00 m
O.K O.K O.K O.K N.A.  --------------  --------------
IA.10.11 Fornecimento e execução de rodapés em chapa quinada de aço inox com
25x15x3mm,  incluindo fixações e todos os trabalhos necessários.
46.50 m
O.K O.K O.K O.K N.A.  --------------  --------------
IA.10.12 Execução de vala/galeria em blocos de cimento e em betão, com secção
interior de 1,20x0,60m, para passagem de infraestruturas sob o pavimento
dos compartimentos 1.17 e 1.19. Inclui execução de caixa de acesso à cota
da entrada do compartimento 1.19 (cota de pavimento 85.75) e caixa de
ligação a armário 1.Arm2, incluindo ainda todos os trabalhos necessários.
Está ainda incluída a aplicação de tapete tipo “Cairo” 1.Tp1 (1,05x2,40m
aprox.), com cor a definir pelos projetistas, incluindo picagem de pavimento
existente para tapete ficar à cota do pavimento existente, e incluindo
acabamentos e todos os trabalhos necessários
IA.10.13 Execução de guarda/corrimão na escada 3.Esc1 em barra e varões em aço
metalizado para pintar, incluindo soldagens e todos os trabalhos
necessários, conforme pormenores do projeto 1 un
O.K. O.K. O.K O.K N.A.  --------------  --------------
IA.10.14 Execução de acesso/tampa 0.Dp1 a espaço técnico/grupo bombagem
enterrado sob o pátio Norte, em aço inox, incluindo relocalização do acesso
existente para compatibilização com as lagetas em betão de pavimento, e
incluindo ainda todos os trabalhos necessários (1,00x1,50m, aprox.)
K.O. K.O. K.O. K.O. N.A.  - Não consta nas CT e a tarefa não está medida  - Erro (Projeto Incompleto)
Está ainda incluída a execução de escada metálica 1.Esc3 em aço inox para
acesso ao espaço técnico/grupo bombagem enterrado, correspondente
demolição na laje e todos os trabalhos necessários 1 un
O.K. K.O. O.K. K.O. N.A.  - Não há referência ao formato da escada  - Erro (Projeto Incompleto)
IA.10.15 Trabalhos de construção civil de apoio às especialidades intervenientes 1 vg O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
K.O.  - Não há medições do artigo referido, nem peças desenhadas. Além disso, não é indicada o tipo de caixa de acesso.
 - Erro (Projeto 
Incompleto)K.O.O.K. K.O. N.A.
1 un
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IA.10.16 Limpeza final da obra 1 vg O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo IA.11
TOTAL IA
OBS.:
IB
IB.1
IB.1.1 Estrutura metálica em aço S275 JR (perfis laminados, barras e chapas) -
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço S275 JR, incluindo
perfis, chapas, ligações soldadas e aparafusadas, decapagem, proteção
anticorrosiva, protecção ao fogo e pintura final, assim como todos os
trabalhos complementares, de acordo com pormenores e especificações do
Projeto. 977 kg
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.1.2 Estrutura metálica em aço S355 J2H (perfis tubulares) - Fornecimento e
montagem de estrutura metálica em aço S355 J2H (perfis tubulares),
incluindo perfis, ligações soldadas e aparafusadas, decapagem, proteção
anticorrosiva, protecção ao fogo e pintura final, assim como todos os
trabalhos complementares, de acordo com pormenores e especificações do
Projeto. 1071 kg
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
 - I.A.6.9 é uma tarefa que só consta nas CT. Não é para executar? No entanto, nas CT também não está detalhado o modo como se deve executar a tarefa.  - No projeto de Arquitetura não se teve em consideração os elementos projetados na SCI, daí haverem 
luminárias que não se conseguem instalar por cima das portas das instalações sanitárias por não haver espeço suficiente.
 - Na Memória Descritiva há referência a dois artigos I.A.6.3.3 e I.A.6.3.4, que dizem respeito a estores e cortinas, que não constam no MTQ.
Teto do espaço 4.1 (teto do piso 4)
ESTRUTURAS
 - Nesta especialidade particamente não há diferença de conteúdo entre as Condições Técnicas e o Mapa de Tarefas e Quantidades, sendo praticamente o "copy paste" uma da outra ou, ao contrário do que seria esperado e correto, o MTQ é mais detalhado do que as 
CT. Este facto pode resultar em algumas dúvidas e à indefinição do modo de execução de algumas tarefas, que deveria ser efetuado nas CT.
 - Pormenorização insuficiente. As peças desenhadas desta especialidade encontram-se na sua generalidade incompletas, havendo falta de detalhe das soluções. Exemplo: teto do compartimento 4.2 não está pormenorizado, suscitando dúvidas sobre a estrutura de 
fixação.
 - Medições: neste ponto não foi possível efetuar a confirmação das medições de muitos artigos uma vez que não há cortes nem alçados suficientes. No entanto, generalizadamente, não há a medição a "lápis grosso". Existe o contrário, há medições que foram 
realizadas por defeito.
 - Tratando-se de um obra de reabilitação faltou a preocupação em fazer a confirmação e o levantamento no local da obra de algumas cotas e elementos existentes. Resultando desta falha alguns problemas em obra, mas que eram detetados com a Revisão de Projeto. 
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IB.1.3 Furação e selagem - Execução de furo na alvenaria de pedra existente e
posterior selagem com microbetão de retração compensada e autonivelante
do tipo Sika Grout 218, ou equivalente, assim como todos os trabalhos
complementares, de acordo com pormenores e especificações do Projeto.
8 un
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo IB.1
IB.2
IB.2.1 Vigas metálicas - Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço
S275 JR, incluindo perfis, chapas, ligações soldadas, decapagem, proteção
anticorrosiva, protecção ao fogo e pintura final, assim como todos os
trabalhos complementares, de acordo com pormenores e especificações do
Projeto. 9325 kg
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.2.2 Apoios AP1
IB.2.2.1 Furação e selagem - Execução de furo na alvenaria de pedra existente obtido
por carotagem (furo Ø200) e posterior selagem com microbetão de retração
compensada e autonivelante do tipo Sika Grout 218, ou equivalente, assim
como todos os trabalhos complementares, de acordo com pormenores e
especificações do Projeto.
21 un
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.2.2.2 Perfis metálicos - Fornecimento e montagem de perfis metálicos HEB 100
em aço S275 JR, para fixação das vigas VM3 à parede de alvenaria de pedra
existente, incluindo decapagem, proteção anticorrosiva, assim como todos
os trabalhos complementares, de acordo com pormenores e especificações
do Projeto. 172 kg
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.2.3 Apoio AP2
Pavimento da sala 4.2 (piso 4)
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IB.2.3.1 Fixações químicas - Fornecimento e aplicação de fixações químicas com
varão roscado M24 de aço 8.8, com porca e anilha, selado com o sistema de
injeção do tipo Hilti HIT-RE 500, ou equivalente, na ligação das vigas VM2 à
parede de alvenaria de pedra existente, assim como todos os trabalhos
complementares, de acordo com pormenores e especificações do Projeto.
(Caso esta fixação não fique localizada numa pedra de boas dimensões e
robustez ou não esteja a mais de 12 cm dos bordos dessa pedra, dever-se-á
realizar um bolbo em
microbetão do tipo Sika Grout 218, ou equivalente, com 200 mm de
diâmetro e 300 mm de profundidade.)
8 un
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.2.4 Selagens nas vigas de bordadura - Fornecimento e execução de selagens
com argamassa de retração compensada e autonivelante, do tipo Sika Grout
ou equivalente, entre o tosco da parede de alvenaria de pedra e as vigas de
bordadura (VM2 e VM3), incluindo a remoção do reboco existente, assim
como todos os trabalhos complementares, de acordo com pormenores e
especificações do Projeto.
60 m
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.2.5 Painéis de chapa nervurada - Fornecimento e aplicação de painéis de chapa
nervurada constituídos por chapa de aço S275 JR com 8mm de espessura,
rigidificada com nervuras formadas por barras de aço com 50x10mm, com
espaçamento não superior a 40cm, incluindo as ligações às vigas metálicas
utilizando parafusos M10 em aço 8.8 com cabeça chata e sextavado interior,
com porca e anilha, decapagem, proteção anticorrosiva, proteção ao fogo
das superfícies inferiores e pintura final das superfícies inferiores, assim
como todos os trabalhos complementares, de acordo com pormenores e
especificações do Projeto. 102.5 m2
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.2.6 Enchimento e regularização das soleiras das janelas - Fornecimento e
aplicação de microbetão de enchimento C20/25-XC1 na zona das soleiras
existentes e de uma camada de argamassa de regularização para posterior
aplicação do revestimento em xisto, assim como todos os trabalhos
complementares, de acordo com pormenores e especificações do Projeto.
13.48 m2
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo IB.2
IB.3 Escada metálica helicoidal 3.Esc1
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IB.3.1 Apoio da escada metálica no piso 3
IB.3.1.1 Estrutura metálica sob o pavimento de betão armado existente no piso 3 -
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço S275 JR, incluindo
perfis, chapas, ligações soldadas e aparafusadas, decapagem, protecção
anticorrosiva, protecção ao fogo e pintura final, incluindo também selagem
com argamassa de retração compensada e autonivelante do tipo Sika Grout,
ou equivalente, assim como todos os trabalhos complementares, de acordo
com pormenores e especificações do Projeto.
451.00 kg
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.3.1.2 Base metálica sob o patamar da escada (perfis L150x150x15 e barras
100x15) - Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço S275 JR,
incluindo perfis, chapas, ligações soldadas e aparafusadas, decapagem,
protecção anticorrosiva e pintura final, incluindo também selagem com
argamassa de retração compensada e autonivelante do tipo Sika Grout, ou
equivalente, assim como todos os trabalhos complementares, de acordo
com pormenores e especificações do Projeto. 164 kg
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.3.1.3 Fixações mecânicas - Fornecimento e aplicação de fixações mecânicas na
ligação das vigas metálicas à estrutura de betão armado existente, do tipo
Hilti HST M10x110/30, ou equivalente, assim como todos os trabalhos
complementares, de acordo com pormenores e especificações do Projeto.
4 un
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.3.1.4 Ligação da estrutura metálica à soleira em pedra - Fornecimento e aplicação
de varão roscado M24 de aço 8.8 com porca e anilha, selado à soleira em
pedra existente com o sistema de injeção do tipo Hilti HIT-RE 500, ou
equivalente, assim como todos os trabalhos complementares, de acordo
com pormenores e especificações do Projeto.
2 un
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.3.1.5 Ligação entre os elementos metálicos separados pela laje de betão existente
- Execução de furo Ø57mm, fornecimento e aplicação de parafuso M24 de
aço 8.8 com porca e anilha, e selagem com argamassa de retração
compensada e autonivelante, do tipo Sika Grout, ou equivalente, assim
como todos os trabalhos complementares, de acordo com pormenores e
especificações do Projeto.
2 un
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.3.2 Apoio da escada metálica no piso 4 O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
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IB.3.2.1 Estrutura metálica do apoio da escada no piso 4 - Fornecimento e
montagem de estrutura metálica em aço S275 JR, incluindo barras, chapas,
ligações soldadas e aparafusadas, decapagem, protecção anticorrosiva e
pintura final, selagem com argamassa de retração compensada e
autonivelante do tipo Sika Grout, ou equivalente, assim como todos os
trabalhos complementares, de acordo com pormenores e especificações do
Projeto. 82 kg
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.3.2.2 Ligação da estrutura metálica à alvenaria de pedra - Execução de furo para
aplicação de varão Ø25 de aço A500 NR com 240mm de comprimento,
soldado à barra 200x30, selado à alvenaria de pedra com argamassa de
retração compensada e autonivelante, do tipo Sika Grout ou equivalente,
assim como todos os trabalhos complementares, de acordo com
pormenores e especificações do Projeto.
2 un
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.3.3 Estrutura metálica da escada
IB.3.3.1 Estrutura metálica da escada com forma helicoidal e respectivos patamares -
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço S275 JR, incluindo
chapas, ligações soldadas e aparafusadas, decapagem, protecção
anticorrosiva e pintura final, assim como todos os trabalhos
complementares, de acordo com pormenores e especificações do Projeto.
4396 kg
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo IB.3
IB.4
IB.4.1 Estrutura metálica de reforço da parede de alvenaria de pedra existente -
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço S275 JR, incluindo
perfis, chapas, ligações soldadas e aparafusadas, decapagem, proteção
anticorrosiva, proteção ao fogo e pintura final, enchimento com microbetão
de retração compensada e autonivelante do tipo Sika Grout 218 ou
equivalente, assim como todos os trabalhos complementares, de acordo
com pormenores e especificações do Projeto.
322 kg
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
Consolidação de escada existente (espaço 3.1)
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IB.4.2 Ligação das vigas metálicas de reforço à alvenaria de pedra existente -
Execução por carotagem de furo Ø200mm na parede de alvenaria de pedra,
posicionamento e colocação do perfil metálico e selagem com microbetão
de retração compensada e autonivelante do tipo Sika Grout 218, ou
equivalente, assim como todos os trabalhos complementares, de acordo
com pormenores e especificações do Projeto.
4 un
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.4.3 Consolidação da parede de alvenaria de pedra através da injeção de ligante
hidráulico - Fornecimento e aplicação de ligante hidráulico apropriado, do
tipo ALBARIA INIEZIONE ou equivalente, por injeção na zona abaixo do vão
da janela e acima dos degraus em pedra, efectuada a partir das 2 faces da
parede, incluindo a preparação da alvenaria, nomeadamente o
refechamento de juntas com uma argamassa do tipo ALBARIA
ALLETTAMENTO ou equivalente, os escoramentos necessários, assim como
todos os trabalhos complementares, de acordo com pormenores e
especificações do Projeto.
1000 kg
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.4.4 Refechamento de junta entre degraus - Execução do refechamento da junta
entre dois degraus nas proximidades da chegada ao piso 3, utilizando uma
argamassa de regularização do tipo Sika Monotop 612, ou equivalente,
assim como todos os trabalhos complementares, de acordo com
pormenores e especificações do Projeto. 1 un
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.4.5 Reparação de fendas na pedra de bordadura - Fornecimento e aplicação por
injeção de uma resina de epóxi apropriada, do tipo Sikadur-52 Injection, ou
equivalente, na reparação das fendas na pedra de bordadura do último
lanço de escadas, assim como todos os trabalhos complementares, de
acordo com pormenores e especificações do Projeto.
2 un
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo IB.4
IB.5 Pavimento da sala 2.6 (piso 2)
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IB.5.1 Vigas de madeira lamelada colada do pavimento da sala 2.6 (piso 2) -
Fornecimento e aplicação de vigas de madeira lamelada colada da classe de
resistência GL24h com secção 140x280mm, incluindo o tratamento
preservador, a execução dos apoios na parede de alvenaria de pedra, a
selagem com argamassa autonivelante do tipo Sika Grout 218 ou
equivalente, e a aplicação de uma tela asfáltica nas superfícies em contacto
com a argamassa de selagem, assim como todos os trabalhos
complementares, de acordo com pormenores e especificações do Projeto.
24 m
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
IB.5.2 Barrotes de madeira - Fornecimento e aplicação barrotes de madeira de
pinho tratado em autoclave, da classe de resistência C18, com secção
80x100 mm, incluindo fixações (através de parafusos ou pregos) e todos os
trabalhos complementares, de acordo com pormenores e especificações do
Projeto. 52 m
O.K. O.K O.K. O.K N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo IB.5
TOTAL IB
OBS.:
IC
NOTAS PRÉVIAS:
 - Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
- Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito
acabamento.- Está compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de
base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução
e perfeito acabamento.- Estão incluidos nos artigos todos os trabalhos de construção civil
necessários em instalação e montagem de equipamentos e redes.- Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às
características do terreno a escavar ou aterrar, bem como aos meios a
utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da
natureza e condições dos trabalhos.
 - Na generalidade o Projeto de Estruturas é um projeto completo (peças escritas e desenhadas).
ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES
 - Nesta especialidade houve o cuidado de fazer um levantamento e uma análise dos problemas existentes na obra, etapa fundamental numa obra de reabilitação.
 - Existe cuidado com o detalhe e a pormenorização. As medições não estão feitas a "lápis grosso", ou seja, com grande excesso para não levantarem reclamações, mas com rigor, coincidindo com as medições efetuadas neste trabalho.
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- Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às
demolições a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois
é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
- Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como
reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á
sua perfeita conservação e colocados em depósito ou em vazadouro do
adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização. 
- Nas demolições estão incluidos todos os trabalhos de escoramento e/ou
entivação e protecção das construções a manter.- Em todos os materiais e equipamentos onde se aplique, deve ser
considerada a marcação CE.- Todos os materiais e equipamentos indicados no articulado de medição
servem como referência no tipo e qualidade.
 - Nos artigos relativos a equipamentos eléctricos e electrónicos ao abrigo do 
DL 320/2004, está incluída a taxa ECOREE, conforme indicado em tabela do
referido D.L.
IC.1
IC.1.1 TUBAGEM
IC.1.1.1 Tubo de plástico , instalado em roço (incluindo abertura e tapamento), ou 
embebido no betão, com:IC.1.1.2 Ø20mm 108 ml
IC.1.1.3 Ø25mm 132 ml
IC.1.1.4 Ø32mm 26 ml
NOTA Caminho de cabos medido no projecto de instalações eléctricas.
IC.1.2 CAIXAS
IC.1.2.1 Caixa de aparelhagem tamanho I1. 28 un
IC.1.2.2 Caixa de passagem tamanho I2. 1 un
IC.1.2.3 Caixa de passagem tamanho I3. 4 un
IC.1.3 CONDUTORES E CABOS
IC.1.3.1 Fornecimento e montagem de cabo U/UTP 4/  categoria 6 com bainha em 
LSZH, instalado entubado ou sobre caminho de cabos. 840 ml
IC.1.3.2 Fornecimento e montagem de cabo de fibra ótica, multimodo 62,5/125 com 
4 fibras óticas , entubado ou sobre caminho de cabos. 140 ml
IC.1.4 APARELHAGEM E EQUIPAMENTO
 TELECOMUNICAÇÕES 
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IC.1.4.1 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de:
IC.1.4.1.1 Tomada com Módulo RJ 45, categoria 6 U/UTP da serie "1930 Glasserie" da 
"Berker"ou equivalente. 42 unIC.1.4.1.2 Placa simples 45x45 com tapa-pó 16 un
IC.1.4.1.3 Placa dupla 45x45 com tapa-pó 13 un
IC.1.5 DIVERSOS
IC.1.5.1.1 Elaboração dos ensaios de acordo com o ponto 6 da 3ª edição do Manual 
ITED, incluindo a execução do Relatório de Ensaios de Funcionalidade (REF) 
de acordo com o ponto 6,5 da 3ª edição do Manual ITED. 1 vg
IC.1.5.1.2 Execução e fornecimento de telas finais. 1 vg
Total do Capítulo IC.1
IC.2
IC.2.1 DISTRIBUIÇÃO DE  ENERGIA
IC.2.1.1 Tubagem
IC.2.1.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE livre de halogéneo, 
com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e 
tapamento), com:
IC.2.1.1.1.1 Ø63mm 96 ml
IC.2.1.1.1.2 Ø40mm 89 ml
IC.2.1.1.1.3 Ø32mm 82 ml
IC.2.1.1.1.4 Ø20mm 83 ml
IC.2.1.2 Condutores e cabos eléctricos
IC.2.1.2.1 Fornecimento e Montagem de Cabo do tipo XG,  entubado , sendo de:
IC.2.1.2.1.1 R3x25+2G16mm² 404 ml
IC.2.1.2.1.2 R3x16+2G10mm² 15 ml
IC.2.1.2.1.3 U5G6mm² 132 ml
IC.2.1.2.1.4 U2x2,5 180 ml
IC.2.1.2.2 Fornecimento e Montagem de Cabo do tipo XG, instalado sobre caminho de 
cabos, sendo de:
IC.2.1.2.1.1 R3x25+2G16mm² 385 ml
IC.2.1.2.1.2 U5G6mm² 422 ml
IC.2.1.2.1.3 U2x2,5 549 ml
ELECTRICIDADE
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IC.2.1.2.3 Ligação entre quadros electricos Q3 e Q3.3 por intermédio de cabo XG-
R3x25+2G16.O empreiteiro deverá  executar a alimentação pelo piso 0 
conforme as peças desenhadas  e adequar a protecção do cabo à nova 
secção 1 vgIC.2.1.2.4 Ligação entre quadros electricos Q3.3 e Q5  por intermédio de cabo XG-
R3x16+2G10.O empreiteiro deverá  executar a alimentação conforme as 
peças desenhadas  e adequar a protecção do cabo à nova secção
1
vg
IC.2.1.2.5 Substituição de cablagens existentes nas salas: 1.1, 1.2, 1.3, 1.13, 1.14, 1.15, 
1.20, 1.21, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.17, 2.18, 3.2, 3.8, 3.9, 3.11, 
3.12, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 .O empreiteiro deverá identificar cabos electricos 
existentes nas áreas afetas às salas e propor alternativas à fiscalização por 
forma a desviar o trajeto das cablagens  das salas identificadas. Nos casos 
em que os cabos eléctricos apresentem sinais evidentes de deterioração ou 
o comprimento não seja suficiente o empreiteiro terá de substituir os cabos 
elétricos existentes por cabos novos. 
1 vg
IC.2.1.3 Quadros elétricos
IC.2.1.3.1 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de quadros elétricos, 
completamente equipados e electrificados, de acordo com o descrito no 
projecto, sendo:
IC.2.1.3.1.1 Q.P.M.1(N) 1 un
IC.2.1.3.1.2 Q.P.M.2(N) 1 un
IC.2.1.3.1.3 Q.P.M.3(N) 1 un
IC.2.1.3.1.4 Q.P.M.4(N) 1 un
IC.2.1.3.1.5 Q.BAR (N) 1 un
IC.2.1.3.1.6 Q.P.M.1(E) 1 un
IC.2.1.3.1.7 Q.P.M.2(E) 1 un
IC.2.1.3.1.8 Q.P.M.3(E) 1 un
IC.2.1.3.1.9 Q.P.M.4(E) 1 un
IC.2.1.3.1.10 Q.P.M.4(E) 2 un
IC.2.1.4 Fornecimento, montagem e ligação de botoneira de corte de energia. 10 un
IC.2.1.5 Intervenção nos quadros Q.G.N e Q.G.E incluíndo ligação dos alimentadores 
dos novos quadros de piso do museu e respectiva aparelhagem de 
protecção 
1 vg
IC.2.2 ILUMINAÇÃO
IC.2.2.1 Tubagem
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IC.2.2.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE livre de halogéneo, 
com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e 
tapamento), com:
IC.2.2.1.1.1 Ø20mm 1202 ml
IC.2.2.2 Condutores e cabos eléctricos
IC.2.2.2.1 Fornecimento e montagem de cabo :
IC.2.2.2.1.1  XG-U3G1,5, enfiado em tubo à vista em abraçadeiras 147 ml
IC.2.2.2.1.2  XG-U3G1,5, enfiado em tubo embebido em paredes e tetos 563 ml
IC.2.2.2.1.3  XG-U3G1,5, em caminho de cabos 2195 ml
IC.2.2.2.1.4  XG-U2x1,5, em caminho de cabos 361 ml
IC.2.2.3 Caixas
IC.2.2.3.1 Para montagem encastrada ou saliente
IC.2.2.3.1.1 Caixa de derivação com boquilhas, placa de bornes e acessório para fixação. 33 un
IC.2.2.4 Aparelhagem
IC.2.2.4.1 Fornecimento, montagem ligação e ensaio de aparelhagem de manobra e 
comando, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à sua 
montagem e correcto funcionamento, sendo:
IC.2.2.4.1.1 Interruptor simples 6 un
IC.2.2.4.1.2 Micro-Interrutor 2 un
IC.2.2.4.1.3 Comutador de escada 2 un
IC.2.2.4.1.4 Detector de presença 40 un
IC.2.2.4.1.5 Sensor de luz/movimento 86 un
IC.2.2.4.1.6 Caixa para controlo da iluminação 32 un
IC.2.2.5 Armaduras de iluminação
IC.2.2.5.1 Fornecimento, montagem ligação e ensaio de armaduras de iluminação 
completamente electrificadas e equipadas,  conforme C.E.,  incluindo 
lâmpadas, fontes de alimentação, drivers e todos os acessórios e trabalhos 
necessários à sua montagem e correcto funcionamento, sendo de:
IC.2.2.5.1.1 Tipo A1 24 un
IC.2.2.5.1.2 Tipo A2 193 ml
IC.2.2.5.1.3 Tipo A2K 32 ml
IC.2.2.5.1.4 Tipo A5 65 ml
IC.2.2.5.1.5 Tipo A6 13 un
IC.2.2.5.1.6 Tipo A6K 2 un
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IC.2.2.5.1.7 Tipo A7 9 un
IC.2.2.5.1.8 Tipo A8.1 112 un
IC.2.2.5.1.9 Tipo A8.1K 29 un
IC.2.2.5.1.10 Tipo A8.2 5 un
IC.2.2.5.1.11 Tipo A9.2 3 un
IC.2.2.6 Desmantelamento  da rede de tubagem dos circuitos de iluminação 
obsoletos nos corredores, resultantes na nova configuranção da rede de 
iluminação da presente empreitada.
1 vg
IC.2.2.7 Intervenção nos quadros existentes de piso na ala dos museus, incluindo 
ligação dos novos circuitos de iluminação a prever para os corredores e 
eventual substituição da aparelhagem de proteção existente.
1 vg
IC.2.2.8 Substituição de todos os clips das luminárias do tipo A8 existentes por clips 
metálicos 1 vg
IC.2.3
IC.2.3.1
IC.2.3.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE livre de halogéneo, 
com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e 
tapamento), com:
IC.2.3.1.1.1 Ø20mm 252 un
IC.2.3.2 Condutores e cabos eléctricos
IC.2.3.2.1 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XG-U3G1,5:
IC.2.3.2.1.1 enfiado em tubo embebido em paredes e tetos 252 un
IC.2.3.2.1.2 Instalado em caminho de cabos 132 un
IC.2.3.2.2 Fornecimento e montagem de cabo do tipo XG-U2x1,5
IC.2.3.2.1.1 enfiado em tubo embebido em paredes e tetos 252 un
IC.2.3.2.1.2 Instalado em caminho de cabos 132 un
IC.2.3.3 Caixas
IC.2.3.3.1 Para montagem encastrada ou saliente
IC.2.3.3.1.1 Caixa de derivação com boquilhas, placa de bornes e acessório para fixação. 8 un
IC.2.3.4 Armaduras de iluminação
ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
Tubagem
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IC.2.3.4.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação completamente 
electrificadas e equipadas,  incluindo lâmpadas, conforme C.E., todos os 
acessórios e trabalhos necessários à sua montagem e correcto 
funcionamento, sendo de:
O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IC.2.3.4.1.1 Tipo S1 3 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IC.2.3.4.1.2 Tipo S2 23 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IC.2.3.4.2 Reposicionamento das luminárias existentes, incluindo desmotagem da 
armadura , reposicionamento e religação ao circuito electrico e loop de 
comando 3 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IC.2.4
IC.2.4.1 Tubagem
IC.2.4.1.1 Fornecimento e montagem de tubo de plástico VD/ERFE livre de halogéneo, 
com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e 
tapamento), com:
IC.2.4.1.1.1 Ø20mm 672 ml
IC.2.4.2 Condutores e cabos eléctricos
IC.2.4.2.1 Fornecimento e montagem de cabo :
IC.2.4.2.1.1  XG-U3G2,5, enfiado em tubo à vista em abraçadeiras 108 ml
IC.2.4.2.1.2  XG-U3G2,5, enfiado em tubo embebido em paredes e tetos 564 ml
IC.2.4.2.1.3  XG-U3G2,5, em caminho de cabos 402 ml
IC.2.4.3 Caixas
IC.2.4.3.1 Para montagem encastrada ou saliente
IC.2.4.3.1.1 Caixa de derivação simples com boquilhas, placa de bornes e acessório para 
fixação. 17 unIC.2.4.3.1.2 Caixa de aparelhagem simples 36 un
IC.2.4.3.1.3 Caixa de aparelhagem funda 37 un
IC.2.4.3.1.4 Caixa de aparelhagem equipada com 3 tomadas monofásicas com alvéolos 
protegidos e uma tomada trifásica tipo CEE 2 un
IC.2.4.4 Aparelhagem e equipamento
IC.2.4.4.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem, incluindo caixa de 
aparelhagem, centro e espelho (simples, duplo, triplo ou quádruplo) quando 
necessário, sendo:IC.2.4.4.1.1 Tomada tipo schuko, 2P+T, com alvéolos protegidos para montagem 
encastrada, em calha técnica ou em porta-mecanismos da serie "1930 
Glasserie" da "Berker"ou equivalente 65 un
TOMADAS DE USOS GERAIS E TOMADAS UPS
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IC.2.4.4.1.2 Tomada tipo schuko, na cor vermelha, 2P+T, com alvéolos protegidos para 
montagem encastrada, em calha técnica ou em porta-mecanismos, da série 
"1930 Glasserie" da "Berker"ou equivalente 
2 un
IC.2.4.4.1.3 Acessório de desencravamento para as tomadas socorridas 1 un
IC.2.5
IC.2.5.1 Caminhos de cabos
IC.2.5.1.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos em varão electrossoldado, 
da OBO Bettermann ou equivalente, incluindo todos os acessórios 
necessários ao perfeito acabamento, para correntes fortes, com as seguintes 
dimensões:
IC.2.5.1.1.1 600x55mm 51 ml
IC.2.5.1.1.2 400x55mm 37 ml
IC.2.5.1.1.3 300x55mm 66 ml
IC.2.5.1.1.4 100x55mm 25 ml
IC.2.5.1.1.5 50x35mm 50 ml
IC.2.6
IC.2.6.1 Condutores e cabos eléctricos
IC.2.6.1.1 H07V-RG25 100 un
IC.2.6.2.2 Fornecimento, montagem e instalação da barra coletora de terras à 
estrutura metálica do edifício, incluindo todos os acessórios necessários ao 
seu correto funcionamento incluindo caixa em PVC rígido com dimensões 
mínimas de 330x280x175(mm).
4 un
IC.2.6.2.3 Fornecimento e execução das ligações equipotenciais, executadas a 
condutor H07V-U1G6mm², na cor regulamentar, assegurando-se as ligações 
à terra de caminhos de cabos, calhas de pavimento, tetos falsos metálicos, e 
outros elementos previstos regulamentarmente,  incluindo todos os 
acessórios e cablagem para o seu correcto funcionamento. 
1 vg
IC.2.7
IC.2.7.1 Tubagem
IC.2.7.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE , instalado em roço 
(incluindo abertura e tapamento), com Ø20mm 370 ml
IC.2.7.1.2 Fornecimento e Montagem de Tubo em aço galvanizado ,com fixação por 
braçadeiras metálicas à vista com Ø1" 25 ml
CANALIZAÇÕES 
REDE DE TERRAS
ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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IC.2.7.2 Condutores e cabos eléctricos
IC.2.7.2.1 Fornecimento e montagem de cabo :
IC.2.7.2.1.1  XG-U3G2,5, enfiado em tubo à vista em abraçadeiras 25 ml
IC.2.7.2.1.2  XG-U3G2,5, enfiado em tubo embebido em paredes e tetos 348 ml
IC.2.7.2.1.3  XG-U3G2,5, em caminho de cabos 732 ml
IC.2.7.2.1.4  XG-U3G4mm² 25 ml
IC.2.7.3 Caixas
IC.2.7.3.1 Para montagem encastrada ou saliente
IC.2.7.3.1.1 Caixa de aparelhagem funda 22 un
IC.2.7.4 Aparelhagem e equipamento
IC.2.7.4.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem, incluindo caixa de 
aparelhagem, centro e espelho (simples, duplo, triplo ou quádruplo) quando 
necessário, sendo:
IC.2.7.4.1.1 Tomada tipo schuko, 2P+T, com alvéolos protegidos para montagem 
encastrada, em calha técnica ou em porta-mecanismos da serie "1930 
Glasserie" da "Berker"ou equivalente 12 un
IC.2.8
IC.2.8.1 Tubagem
IC.2.8.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo de plástico VD/ERFE livre de halogéneo, 
com fixação por braçadeiras ou instalado em roço (incluindo abertura e 
tapamento), com:
IC.2.8.1.1.1 Ø16mm 35 un
IC.2.8.2 Condutores e cabos eléctricos
IC.2.8.2.1 Fornecimento e montagem de cabo com a refª 732H da Elvox ou 
equivalente IC.2.8.2.1.1 enfiado em tubo embebido em paredes e tetos 10 un
IC.2.8.2.1.2 enfiado em tubo à vista em abraçadeiras 30 ml
IC.2.8.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem,  sendo:
IC.2.8.1.1 Módulo eletrónico audio da Elvox refª 13F3 ou equivalente 1 un
IC.2.8.1.2 Espelho da Elvox serie 1200 ou equivalente 1 un
IC.2.8.1.3 Caixa de embeber da Elvox refª 9192 ou equivalente 1 un
IC.2.8.1.4 Alimentador da Elvox refª 6922.1 ou equivalente 1 un
IC.2.8.1.5 Telefone alta voz de mesa refª 660/AU da Elvox ou equivalente 1 un
IC.2.9
INTERCOMUNICAÇÃO 
SISTEMA AUTOMÁTICO DETEÇÃO DE INCÊNDIO
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IC.2.9.1 Tubagem 
IC.2.9.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo :
IC.2.9.1.1.1  Tubo de plástico VD/ERFE embebido em paredes ou tetos Ø16mm 100 ml
IC.2.9.1.1.2  Tubo em aço galvanizado com braçadeiras metálicas com instalação à vista 
Ø3/4" 33 ml
IC.2.9.2 Condutores e cabos elétricos
IC.2.9.2.1 Fornecimento e montagem de cabo do tipo JE-H(ST)-H E30 2x2x0,8mm² 
instalado em : 
IC.2.9.2.1.1 enfiado em tubo embebido em paredes ou tetos 122 ml
IC.2.9.2.1.2 Instalado em caminho de cabos 14 ml
IC.2.9.2.1.3 À vista em abraçadeiras 45 ml
Nota: O cabo previsto neste artigo é referencial. O empreiteiro deverá 
confirmar em obra o cabo eléctrico existente e no caso de 
incompatibilidade com o cabo proposto deverá apresentar solução 
alternativa à  fiscalização.
IC.2.9.3 Caixas
IC.2.9.3.1 Para montagem encastrada ou saliente:
IC.2.9.3.1.1 Caixa de derivação com integridade de funcionamento em caso de incêndio 
(resistente ao fogo) com boquilhas, placa de bornes e acessório para fixação. 6 un
IC.2.9.4 Aparelhagem e Equipamento
IC.2.9.4.1 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de aparelhagem e equipamento 
sendo:IC.2.9.4.1.1 Interface de comando 
12 un O.K. O.K. K.O. K.O. N.A.
Existe uma diferença entre as unidades indicadas no MTQ (12 
unidades) e as unidades marcadas em planta (4 unidades)  - Incompatibilidade
IC.2.9.4.1.2 Detector de ótico de fumos 15 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IC.2.9.4.1.3 Botoneira manual de desencravamento de porta 10 un O.K. O.K. K.O. K.O. N.A.
Existe uma diferença entre as unidades indicadas no MTQ e as 
unidades marcadas em planta (9 unidades)  - Incompatibilidade
IC.2.9.4.1.4 Sirene de alarme de incêndio 2 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
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IC.2.9.5 Configuração, programação e ensaio do sistema e execução de todos os 
ensaios inprescindiveis à confirmação do correto funcionamento de todo o 
sistema, incluindo colocação em obra de todos os equipamentos de 
medição e ensaio necessários.
1 vg O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IC.2.10
IC.2.10.1 Tubagem 
IC.2.10.1.1 Fornecimento e Montagem de Tubo :
IC.2.10.1.1.1  Tubo de plástico VD/ERFE embebido em paredes ou tetos Ø16mm 20 ml
IC.2.10.1.1.2  Tubo em aço galvanizado com braçadeiras metálicas com instalação à vista 
Ø3/4" 12 ml
IC.2.10.2 Caixas
IC.2.10.2.1 Para montagem encastrada ou saliente
IC.2.10.2.1.1 Caixa de aparelhagem 7 un
IC.2.10.3 Fornecimento, montagem, ligação e ensaio de aparelhagem e equipamento 
sendo:IC.2.10.3.1 Testa elétrica 7 un
Total do Capítulo IC.2
TOTAL IC
OBS.:
ID
ID.1
ID.1.1 Fornecimento e Montagem de Unidade de climatização do tipo VRV,
incluindo Módulo de comando centralizado e todos os acessórios
necessários* VRVE 1  …………………………… 0 Un
ID.2 MÁQUINAS DE FLUXO:
FONTES TÉRMICAS:
MECÂNICA
CONTROLO DE ACESSOS
 - A Revisão desta especialidade que foi realizada, com base no conhecimento de Engenheiros Civis, apresenta algumas "limitações". Neste caso resumiu-se à verificação da compatibilidade com o Projeto de SCI e a exequibilidade dos caminhos de cabos. No entanto, 
este trabalho só foi possível por a dissertação ter sido realizada em ambiente empresarial e, por isso, foi possível o auxilio de um Engenheiro Eletrotécnico.
 - A revisão desta especialidade deve ser efetuada por um Engenheiro Eletrotécnico pertencente à equipa de Fiscalização, por isso, nesta dissertação, a revisão desta especialidade não foi alvo de grande detalhe, uma vez que sai fora do âmbito do conhecimento de um 
Engenheiro Civil.
Anexo 4 | página 45 de 56
Empreendimento: Museus da UP - Intervençã Parcial IDono de Obra: Reitoria da Universidade do PortoResponsável da Fiscalização Data de Verificação: 18/04/2016
CT Gerais CT Especificas
MATRIZ DE SOLUÇÕES
Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização de Obras
MTQ
Memória Descritiva
Art. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos Descrição do problema encotradoDesignação Quant. Un.
Natureza do 
problema 
encontrado
Ref.ª : O-2015-64
Logótipo da empresa de Fiscalização
ID.2.1 Ventiladores De acordo c/ ESP.TEC. Nº 1, Nº 3
- Ventiladores de extracção para montagem exterior
* VE 1  …………………………… 2 Un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
ID.3
ID.3.1 Unidades interiores do tipo VRV, incluindo todos os acessórios necessários
* VRVI 1  …………………………… 0 Un
* VRVI 2  …………………………… 0 Un
ID.4
ID.4.1 Condutas De acordo c/ ESP.TEC. Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº9, Nº 10, Nº
12- Condutas rectangulares isoladas 0 m2
- Condutas rectangulares não isoladas 68.00 m2
- Condutas circulares não isoladas
* D= 400 mm 7.00 m
* D= 250 mm 2.00 m
* D= 150mm 13.00 m
* D= 100mm 6.00 m
- Portas de visita isoladas para condutas 1 Conj.
ID.4.2 Fornecimento e montagem de Registos De acordo c/ ESP.TEC.Nº 13
* RRC 3  ……………………………… 3 Un
* RRC 4  ……………………………… 3 Un
ID.4.3 Grelhas, Plenos, Válvulas, Plintos e Deflectores De acordo c/ ESP.TEC. Nº14
- Plenuns rectangulares isolados para fendas incluindo registo de regulação
de caudal* PL 1  …………………………… 0 Un
- Válvulas de Extracção
* VAL 1  …………………………… 24 Un
* VAL 2  …………………………… 8 Un
- Plintos
* PLT 1  …………………………… 2 Un
- Deflectores de condutas 1 Conj.
ID.5
ID.5.1 Tubagem
- Tubagem em cobre isolada revestida a chapa de Aluminio
* D = 19.1 mm  ……………………… 0 m
* D = 9.5 mm  ……………………… 0 m
REDES FRIGORÍGENAS:
DISTRIBUIÇÃO DE AR:
CONVERSORES DE ENERGIA:
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- Tubagem em cobre isolada
* D = 19,1 mm  ……………………… 0 m
* D = 15,9 mm  ……………………… 0 m
* D = 12,7 mm  ……………………… 0 m
* D = 9,5 mm  ……………………… 0 m
- D = 6,4 mm  ……………………… 0 m
* Tubagem em PVC
* D = 32 mm  ……………………… 0 m
8. Fornecimento e montagem de Acessórios das Redes Frigorígenas
* Sistema de fixação da tubagem de cobre inclui: Abraçadeiras, anilha de
botão, Calha 0 Conj.
ID.6
ID.6.1 Quadros, contadores de energia e respectivas ligações eléctricas às
máquinas de AVAC De acordo c/ ESP.TEC. Nº 2, Nº 16, Nº 17* QEAC 1  ………………………… 1 Conj.
ID.6.2 Comando e Controlo De acordo c/ ESP.TEC. Nº 2, Nº 15
* Relogio programador 1 Un
- Ventiladores
* Pressostatos diferenciais para ar, IP54 com acessórios de ligação, escala de
0,5/5mbar  para sinalização de funcionamento de ventiladores 2 Un
* Variador de frequencia 2 Un
- Estação Metereológica
* 1 sonda de temperatura de ambiente exterior e 1 sonda de humidade de
ambiente exterior. 1 Conj.
ID.7
ID.7.1 Ensaios finais da instalação  1 Conj. O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
ID.7.2 Telas finais da instalação  1 Conj. O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
ID.8 EQUIPAMENTO ANTI-VIBRÁTICO De acordo c/ ESP.TEC.Nº 18
- VRVE 1 -  Anti- vibraticos - Tipo BCA 80/60, ou equivalente 0 Un
- Ventiladores - Tipo ISOLVIB, ou equivalente  ………… 2 Un O.K. O.K. O.K.
ID.9
ID.9.1 Trabalhos de construção civil afectos às instalações Mecânicas de AVAC,
nomeadamente abertura e tapamento de roços, pinturas de tubagem e
condutas e demais trabalhos necessários á correcta execução das
instalações mecânicas de avac
1 Conj. N.A. N.A. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
ENSAIOS FINAIS De acordo c/ ESP.TEC. Nº 19, Nº 20, Nº 21
QUADROS ELÉCTRICOS E COMANDO E CONTROLO:
OUTROS
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ID.9.2 Sistema corta-fogo para obturação de ductos técnicos para atravessamento
de tubagens e condutas em zonas corta fogo, do tipo Tria bst/BWK,
incluindo todos os acessórios necessários De acordo c/ESP. TEC. Nº 11 1 Conj. O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo ID
OBS.:
IE
IE.1
IE.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10, na rede de água
fria embebida nos pavimentos e nos pátios exteriores, incluindo fixações,
passagem de tubagem por paredes e pavimentos existentes e todos os
demais acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento,
nos seguintes diâmetros nominais:
 --------------  --------------
IE.1.1.1 Ø 25 mm (Entrada do Edifício) 15.00 m O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.1.1.2 Ø 25 mm (Zona do Pateo) 70.00 m O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.1.1.3 Ø 50 mm (Zona do Pateo) 25.00 m O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.1.1.4 Ø 50 mm (Interior do Reservatório) 8.00 m O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10, na rede de água
fria suspensa, incluindo fixações, passagem de tubagem por paredes e
pavimentos existentes e todos os demais acessórios e trabalhos necessários
ao seu perfeito funcionamento, nos seguintes diâmetros nominais:
O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.1.2.1 Ø 25 mm (Entrada do Edifício) 9.00 m O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.1.2.2 Ø 40 mm (Piso 5) 40.00 m O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 - Nesta fase da empreitada houve a anulação da execução de alguns trabalhos (artigos a vermelho). Deste modo, a intervenção desta especialidadeé relativamente reduzida.
 - A revisão desta especialidade, por não fazer parte do trabalho de um Engenheiro Civil, como já foi referido, resumiu-se à verificação de algumas quantidades e à exequibilidade dos trabalhos.
 - A revisão desta especialidade deve ser efetuada por um Engenheiro Mecânico, que pertença à equipa de Fiscalização.  À semelhança da especialidade anterior também esta sai fora do âmbito de conhecimento de um Engenheiro Civil. 
ÁGUAS E ESGOTOS
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IE.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em material multicamada do
tipo "MEPLA", ou equivalente, na rede de água fria embebida em paredes e
pavimentos, nas instalações, incluindo fixações, passagem de tubagem por
paredes e pavimentos existentes e todos os demais acessórios e trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento, nos seguintes diâmetros
nominais:
O.K. K.O. O.K. O.K. N.A.
 - O MTQ é mais completo do que as CT Específicas, 
especificando o tipo de material da tubagem. Nas CT não há 
especificação do mesmo pois este documento é um 
"documento tipo" e, por isso, não ajustado às especificidades 
de cada obra.
 - Erro
IE.1.3.1 Ø 20 mm 80.00 m O.K. K.O. O.K. O.K. N.A. O MTQ é mais completo do que as CT Específicas  - Erro
IE.1.3.2 Ø 26 mm 12.00 m O.K. K.O. O.K. O.K. N.A. O MTQ é mais completo do que as CT Específicas  - Erro
IE.1.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em material multicamada do
tipo "MEPLA, ou equivalente, na rede de água fria, das colunas
montantes,incluindo fixações, passagem de tubagem por paredes e
pavimentos existentes e todos os demais acessórios e trabalhos necessários
ao seu perfeito funcionamento, nos seguintes diâmetros nominais:
O.K. K.O. O.K. O.K. N.A.
 - O MTQ é mais completo do que as CT Específicas, 
especificando o tipo de material da tubagem. Nas CT não há 
especificação do mesmo pois este documento é um 
"documento tipo" e, por isso, não ajustado às especificidades 
de cada obra.
 - Erro
IE.1.4.1 Ø 32 mm 6.00 m O.K. K.O. O.K. O.K. N.A. O MTQ é mais completo do que as CT Específicas  - Erro
IE.1.4.2 Ø 40 mm 20.00 m O.K. K.O. O.K. O.K. N.A. O MTQ é mais completo do que as CT Específicas  - Erro
IE.1.4.3 Ø 50 mm 9.00 m O.K. K.O. O.K. O.K. N.A. O MTQ é mais completo do que as CT Específicas  - Erro
IE.1.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em material multicamada do
tipo "Mepla" ou equivalente, na rede de água quente, embebida em
paredes e pavimentos, incluindo abertura e tapamento de roços, isolamento
térmico, com tubo de borracha elastomérica, das tubagens e todos os
demais acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento,
nos seguintes diâmetros nominais:
O.K. K.O. O.K. O.K. N.A.
 - O MTQ é mais completo do que as CT Específicas, 
especificando o tipo de material da tubagem. Nas CT não há 
especificação do mesmo pois este documento é um 
"documento tipo" e, por isso, não ajustado às especificidades 
de cada obra.
 - Erro
IE.1.5.1 Ø 20 mm 6.00 m O.K. K.O. O.K. O.K. N.A. O MTQ é mais completo do que as CT Específicas  - Erro
IE.1.6 Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento do mesmo modelo
das adotadas para o restante equipamento sanitário e a aprovar pelo
projetista de Arquitetura e das Instalações Hidráulicas, na rede de água fria,
incluindo todos os demais acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento:
O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  - Não especificação do modelo das válvulas. Esclarecer com os projetistas.
 - Erro (Projeto 
incompleto - 
indefinição)
IE.1.6.1 Ø 20 mm 1.00 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.1.6.2 Ø 26 mm 8.00 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.1.6.3 Ø 50 mm (Interior da Câmara de Manobras) 2.00 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
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IE.1.7 Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento do mesmo modelo
das adotadas para o restante equipamento sanitário e a aprovar pelo
projetista de Arquitetura e das Instalações Hidráulicas, na rede de água
quente, incluindo todos os demais acessórios e trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento:
O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.1.7.1 Ø 20 mm 1.00 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.1.8 Fornecimento e instalação de válvulas de esquadria com filtro, incluindo
todos os demais acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento:  --------------  --------------
IE.1.8.1 - a montante das sanitas 31.00 un O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.1.8.2  - a montante dos urinóis
4.00 un O.K. O.K. K.O. N.A. N.A.  - Na especialidade de Arquitetura são contabilizados 8 urinóis, aqui só estão contabilizadas 4 válvulas a montante dos urinóis; 
 - Incompatibilidade 
(entre especialidades)
IE.1.9 Fornecimento e instalação de ligações dos aparelhos sanitárias às redes de
água fria e quente (quando existir) e todos os demais acessórios e trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com o projeto: O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.1.9.1 - Lavatórios 23.00 un O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.1.9.2 - Sanitas 31.00 un O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.1.9.3 - Urinol 8.00 un O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.1.10 Fornecimento de torneiras em latão cromado de 3/4" com rosca para
aplicação de mangueira, de modelo a aprovar pelo projetista de Arquitetura
e das Instalações Hidráulicas, na rede de água fria, incluindo todos os
demais acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
8.00 un
O.K. K.O. O.K. O.K. N.A. Não é indicado o modelo (a aprovar pelo projetista de Arquitetura?? - é necessário esclarecer com o Projetista)
 - Erro (Informação 
incompleta/insuficient
e)
IE.1.11 Fornecimento e instalação de termoacumulador elétrico, a localizar de
acordo com as peças desenhadas e escritas, incluindo montagem e todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, com a capacidade de
50 litros. 1.00 un
K.O. K.O. O.K. O.K. N.A.
 - O termoacumulador elétrico só é referido no MTQ e está 
indicado nas peças desenhada. No entanto, não há qualquer 
referência ao mesmo nas CT (Gerais e Específicas)
 - Erro (Projeto 
Incompleto)
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IE.1.12 Fornecimento e instalação de reservatório aéreo do tipo "ECODEPUR",
modelo "RAH-3.000" ou equivalente, incluíndo furações necessárias (ex:
para ventilação, para os coletores de aspiração, para as válvulas de flutuador
na adução, etc.) e também vávulas de flutuador, válvulas de aviso de
empanque das bombas, etc e todos demais acessórios e equipamentos e
trabalhos necessários e complementares de ligação ao grupo de bombagem.
2.00 un
O.K. K.O. O.K. O.K. N.A.
 - A especificação do tipo de reservatório só é feita no MTQ, as 
CT são generalistas e, por isso, não contêm informação 
específica para esta obra.
 - Erro (Projeto 
Incompleto)
IE.1.13 Fornecimento e montagem de central de pressurização, com variação de 
velocidade incorporada em todas as bombas, modelo Hydro MPC-E 2 CRIE9-
5 da "Grundfos" ou equivalente, com depósito de 80Llts/16bar, composta 
por:
O.K. K.O. O.K. O.K. N.A.
 - A especificação da central de pressurização e das bombas só é 
feita no MTQ, as CT são generalistas e, por isso, não contêm 
informação específica para esta obra.
 - Erro (Projeto 
Incompleto)
- duas eletrobombas centrífugas multicelulares verticais em aço inox 
AISI304, com motor equipado com conversor de frequência; O.K. K.O. O.K. O.K. N.A.  - As CT possuem um grau de detalhe inferior ao do MTQ
 - Erro (Projeto 
Incompleto)
- depósito de membrana com interligação ao coletor; O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.
- quadro elétrico de comando e proteção com controlador MPC-E e painel 
de controlo CU352; O.K. K.O. O.K. O.K. N.A.  - As CT possuem um grau de detalhe inferior ao do MTQ
 - Erro (Projeto 
Incompleto)
- coletor de compressão comum em aço inox AISI 316; O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
- válvulas de retenção na compressão de cada bomba; O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
- válvulas de seccionamento por bomba e uma de corte geral; O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
- transdutor de pressão na compressão; O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
- base de assentamento em aço inox AISI 304 para bombas e suporte do 
quadro elétrico (se necessário), O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------incluindo todos os demais trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito 
funcionamento. 1.00 un O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.1.14 Fornecimento e instalação de degraus na câmara de manobras em ferro
fundido revestidos, incluindo todos os acessórios e demais trabalhos
necessários à sua perfeita instalação na câmara de manobras.
7.00 un
N.A. N.A. O.K O.K. N.A  --------------  --------------
IE.1.15 Realização dos ensaios de estanquidade das redes e de testes de todos os
equipamentos instalados nos diversos edifícios, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários. 1.00 un
O.K. O.K. O.K. N.A. N.A  --------------  --------------
Total do Capítulo IE.1
IE.2 REDE DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
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IE.2.1 Fornecimento de tubagem em ferro galvanizado ou equivalente, da série
média, em colunas montantes, embebida e/ou suspensa, incluindo
assentamento com braçadeiras, passagem de tubagem em paredes e e
pavimentos existentes, fixações e todos os demais acessórios, pintura, e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento nas redes de incêndio,
nos seguintes diâmetros:
O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.2.1.1 Ø 1 1/2" 61.00 m O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.2.1.2 Ø 2" 6.00 m O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.2.1.3 Ø 2 1/2" 10.00 m O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.2.1.3 Ø 3" 120.00 m O.K. O.K. O.K. O.K. N.A.  --------------  --------------
IE.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10, na rede
enterrada, incluindo abertura e tapamento de roços, todos os demais
acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, nos
seguintes diâmetros nominais:
O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.2.2.1 Ø90 mm 100.00 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.2.2.2 Ø90 mm (interior da Câmara de Manobras) 7.00 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.2.3 Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento, a aprovar pelo
projetista de Arquitetura e das Instalações Hidráulicas, inluindo todos os
demais acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento: O.K. K.O. O.K. O.K. N.A.
 - Informação a confirmar com os Projetistas, pois é necessário 
definir o tipo de vávulas
 - Erro (Projeto 
Incompleto)
IE.2.3.1 Ø 90 mm (interior da Câmara de Manobras) 2.00 un O.K. K.O. O.K. O.K. N.A.
 - Informação a confirmar com os Projetistas, pois é necessário 
definir o tipo de vávulas
 - Erro (Projeto 
Incompleto)
IE.2.4 Fornecimento e instalação de boca de incêndio armada de carretel com 25
m de mangueira semi-rigida de 45 mm de diâmetro, modelo 31 da NOHA,
com extintor integrado, incluindo ligações Storz, válvula de seccionamento
selada, armário metálico opaco de embutir ou exterior conforme projeto de
arquitetura e segurança, pintada à cor das paredes, tomada para
bombeiros de 45mm, e todos os demais acessórios e trabalhos necessários
ao seu perfeito funcionamento.
8.00 un O.K. O.K. O.K. K.O. N.A.
 - Há incompatibilidade na localização das BIA nos projetos de 
SCI e Hidráulica.Existe uma BIA localizada no átrio de acesso aos 
MUSEUS que não existe no projeto de SCI e falta uma BIA no 
compartimento 2.16
 - Incompatibilidade 
(entre especialidades 
[SCI e Hidráulica])
IE.2.5 Fornecimento e montagem de manómetro de pressão de 1 1/2" com
manómero (a instalar na boca de incêndio mais desfavorável), incluindo
todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. 4.00 un O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
Anexo 4 | página 52 de 56
Empreendimento: Museus da UP - Intervençã Parcial IDono de Obra: Reitoria da Universidade do PortoResponsável da Fiscalização Data de Verificação: 18/04/2016
CT Gerais CT Especificas
MATRIZ DE SOLUÇÕES
Revisão de Projeto na Ótica da Fiscalização de Obras
MTQ
Memória Descritiva
Art. Peças Desenhadas
Mapa de 
Acabamentos Descrição do problema encotradoDesignação Quant. Un.
Natureza do 
problema 
encontrado
Ref.ª : O-2015-64
Logótipo da empresa de Fiscalização
IE.2.6 Fornecimento e montagem de booster para a rede de incêndio modelo
"Hydro SOLO-E 1CRIE20-3 200L/10bar da GRUNDFOS" ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos, equipamentos, etc, e demais necessários ao
seu perfeito funcionamento. 1.00 un
K.O. K.O. O.K. O.K. N.A.  - Não há referência a este equipamento nas CT (Gerais e Específicas), sendo que este só é referido no MTQ.
 - Erro (Projeto 
Incompleto)
IE.2.7 Realização de ensaios de estanquidade das redes e testes de todos os
equipamentos instalados nos diversos edifícios, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários. 1.00 un
O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo IE.2
IE.3
IE.3.1 Desactivação de toda a rede de esgotos existente, nas instalações sanitárias. 1.00 vg O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.2 Reconstrução das caixas de visita existentes, incluindo escavação aterro e
transporte de sobrantes a vazadouro, execução de meias-canas, tampa
hidráulica em ferro fundido, rebaixada, de dimensões 0,60mx0,60m e
degraus normalizados em ferro fundido revestidos a polipropileno, de
acordo com o Projecto.
O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.2.1 - 08,0 x 0,80 m (a remodelar) 4.00 un O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN 6, da "GEBERIT" ou
equivalente, incluindo abertura e tapamento de roços, todas as ligações,
acessórios e juntas de neoprene, na rede de esgotos enterrada entre caixas
de visitas e todos os demais acessórios e trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento:
O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.3.1 Ø 125 mm 10.00 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN 6, da "GEBERIT" ou
equivalente, incluindo abertura e tapamento de roços, todas as ligações,
acessórios e juntas de neoprene, na rede de esgotos embebida em paredes
e/ou pavimentos e todos os demais acessórios e trabalhos necessários ao
seu perfeito funcionamento:
O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.4.1 Ø 40 mm 8.00 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.4.2 Ø 50 mm 12.50 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.4.3 Ø 50 mm, devidamente protegido nos efluentes quentes das bancas 2.00 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.4.4 Ø 75 mm 6.00 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.4.5 Ø 90 mm 10.00 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
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IE.3.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN6, da "GEBERIT" ou
equivalente, incluindo todas as ligações, acessórios e juntas de neoprene, na
rede de esgotos suspensa e todos os demais acessórios e trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento:
O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.5.1 Ø 75 mm 18.00 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.5.2 Ø 110 mm 10.00 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.6 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN6, da "GEBERIT" ou
equivalente, de acordo com a especificação técnica respectiva, incluindo
montagem com abraçadeiras de ferro galvanizado, todas as ligações,
acessórios e juntas de neoprene, na instalação de tubos de queda e
ventilação, e todos os demais acessórios e trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento:
O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.6.1 Ø 75 mm 74.00 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.6.2 Ø 110 mm 74.00 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.7 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN 6, da "GEBERIT" ou
equivalente, na rede de ventilação horizontal, embebida e/ou suspensa, de
acordo com a especificação técnica respectiva, incluindo abertura e
tapamento de roços, ligações, todos os demais acessórios e trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento:
O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.7.1 Ø 75 mm 32.00 m O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.8 Execução das ligações à rede de esgotos dos vários aparelhos sanitários,
incluindo ligações, sifões e todos os demais acessórios e trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento: O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.8.1 - Lavatório (incluindo sifão de garrafa) 23.00 un O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.8.2 - Sanita 31.00 un O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.8.3 - Urinóis 8.00 un O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.8.4 - Pia lava louça
1.00 un
O.K. K.O. O.K. N.A. N.A. Não inclui sifão de Gordura???
 - Incompatibilidade 
(entre peças de 
Projeto); Omissão
IE.3.8.5 - Termoacumulador Elétrico 1.00 un O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
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IE.3.9 Fornecimento e assentamento de boca de limpeza com tampa roscada nas
redes suspensa e embebidas, a aprovar pelos projetistas das instalações
hidráulicas e de arquitetura, devidamente assentes, incluindo todos os
demais acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
16.00 un
O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.10 Fornecimento e instalação de ralo de pavimento em aço inox AISI 304, tipo
"ACO" gama FG ou equivalente, grelha perfurada com fixação, incluindo
todos os demais acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento. 16.00 un
O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
IE.3.11 Execução de testes e ensaios da rede de saneamento e de todos os
equipamentos instalados, nos diversos edifícios, incluindo todos os
fornecimentos e trabalhos necessários. 1.00 un
O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo IE.3
IE.4
IE.4.1 Fornecimento de bomba potátil modelo "UNILIFT CC7 A1, da GRUNDFOS"
ou equivalente, para colocação dentro dos reservatórios de água para os
esvaziar, incluindo todos os acessórios, equipamentos e demais trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento. 1.00 un O.K. O.K. O.K. N.A. N.A.  --------------  --------------
Total do Capítulo IE.4
Total do Capítulo IE
OBS.:
IF
IF.1
IF.1.1 Extintores de pó químico seco ABC
 6 kg
8.00 un
O.K. K.O. K.O. O.K. N.A.
 - As condições técnicas específicas não estão devidamente 
elaboradas. Resumem-se a "documentos tipo" que 
incorretamente são usados e generalizados a todas as obras. 
Neste caso esses documentos não têm informação detalhada. 
As unidades do MTQ e das peças desenhadas não coincidem.
 - Erro (projeto 
incompleto); 
Incompatibilidade
REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
SEGURANÇA
EXTINTORES
 As Condições Técnicas desta especialidade são o tipo de documentos "aplicáveis a todaas as obras", ou seja, há muita informação generalizada e informação que nem se aplica ao tipo de obra em questão.   - Há informação de tubagem em PVC rígido, na CT Específicas, 
quando esta nem é aplicada na obra em questão  
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IF.1.2 Extintores de neve carbonica
5 kg
3.00 un
O.K. K.O O.K. O.K. N.A.
 - As condições técnicas específicas não estão devidamente 
elaboradas. Resumem-se a "documentos tipo" que 
incorretamente são usados e generalizados a todas as obras. 
Neste caso os documentos não têm informação com o detalhe 
necessário.
 - Erro (projeto 
incompleto)
Total do Capítulo IF.1
IF.2
IF.2.1 Dístico fotoluminescente de sinalização dos meios de intervenção e dos
elevadoresRef.ª - 2296
13.00 un
K.O. K.O. K.O. K.O. N.A.
 - Não existe qualquer tipo de referência a estes dísticos nas 
condições técnicas. As unidades do MTQ e das peças 
desenhadas não coincidem.
 - Erro (Projeto 
Incompleto); 
Incompatibilidade
Ref.ª - 2297 7.00 un K.O. K.O. O.K. O.K. N.A.
 - Não existe qualquer tipo de referência a estes dísticos nas 
condições técnicas.
 - Erro (Projeto 
Incompleto);
Ref.ª - 2307 3.00 un K.O. K.O. O.K. O.K. N.A.
 - Não existe qualquer tipo de referência a estes dísticos nas 
condições técnicas.
 - Erro (Projeto 
Incompleto);
Ref.ª - 10898
10.00 un K.O. K.O. K.O. K.O. N.A.
 - Não existe qualquer tipo de referência a estes dísticos nas 
condições técnicas. As unidades do MTQ e das peças 
desenhadas não coincidem.
 - Incompatibilidade
IF.2.2 Plantas de emergência 3.00 un K.O. K.O. O.K. N.A. N.A.  -As plantas de emergência não foram elaboradas  - Erro
Total do Capítulo IF.2
TOTAL IF
TOTAL I
OBS.:
 - Na planta estão marcados tripés para os extintores, que não estão contabilizados no MTQ.
 - As Condições Técnicas desta especialidade não estão corretamente elaboradas, resumindo-se a condições gerais de extintores. Dado que se trata de um edifício para fins museológicos, justificava-se a elaboração mais cuidada do projeto de SCI.
 - O projeto desta especialidade é bastante incompleto, resumindo-se à representação, em planta, dos meios de combate a incêndio e a respetiva identificação e às CT gerais apenas de extintores.
 - A confrontação desta especialidade com a especialidade de Águas e Esgotos revelou algumas incompatibilidades, como apresentado na matriz de soluções.
 - Relativamente ao Projeto de SCI destaca-se o facto de em planta estarem marcados os seguintes elementos: Botoneira de desencravamento de porta, Boca de Incêndio Armada Tipo Carretel, Interface de Comando, Detetor Ótico de Fumo, Trinco Elétrico, Aparelho de 
Iluminação de Segurança Não Permanente e Autónomo e Aparelho de Iluminação de Segurança Permanente e Autónomo e os mesmos não serem contabilizados no MTQ desta especialidade.  
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
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